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 Disponibilità finanziaria pari a 71 mln € di cui circa 50 mln € impegnati

 Indisponibilità delle aree perché sottoposte a sequestro penale

 Mancato rilascio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PRARU necessaria
all’approvazione dello stralcio urbanistico

 Elaborazione dello stralcio urbanistico del PRARU

 Gara in corso per la progettazione delle bonifiche delle aree di tutto il SIN per un importo di circa 19
mln €.
Appalto non assegnato in virtù della sentenza del Consiglio di Stato del giorno 11 aprile 2019 che esclude gli unici due
partecipanti alla gara

 Indisponibilità di circa 45 mln € in dotazione al Comune di Napoli e da trasferire nelle casse del
Commissario a seguito dell’approvazione del PRARU

STATO DEI FATTI AL MOMENTO DELL’INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO FLORO FLORES IL 3 OTTOBRE 2018 
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 Contenzioso tra Agenzia del Demanio, BagnoliFutura e Invitalia in relazione alla determinazione del
valore del compendio immobiliare del SIN

 Indisponibilità delle aree ex-Cementir da bonificare

STATO DEI FATTI AL MOMENTO DELL’INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO FLORO FLORES IL 3 OTTOBRE 2018
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 Iniziative tese alla risoluzione delle questioni oggetto del
contenzioso tra Agenzia del Demanio, BagnoliFutura s.p.a.
e Invitalia

 Iniziative tese alla risoluzione delle questioni relative alle
costruzioni realizzate da Bagnolifutura s.p.a. con il
cofinanziamento dell’UE (Porta del Parco, il Turtle Point e
il Parco dello Sport), procedendo ai collaudi dei manufatti
e alla loro riassegnazione ad uso pubblico

 Necessità della partecipazione alla Cabina di Regia del
Ministero della Cultura per la sua competenza specifica in
materia

La Corte riporta:

«In particolare, è necessario che tutti i numerosi soggetti interessati operino
nelle sedi competenti, quali la Cabina di regia e la Conferenza dei servizi,
al fine di trovare un’intesa di carattere programmatico il più possibile
condivisa; tale impegno deve poi riflettersi, per ciascuno nel proprio ambito,
nelle complesse fasi esecutive del Progetto»

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN RELAZIONE AL PERIODO 2015-2018
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 Recupero finanziamento di circa 320 mln € a valere sul PO Ambiente con delibera CIPE n. 13/2019

 Dissequestro delle aree ex Ilva-Italsider da parte della Corte di Appello (11 luglio 2019)

 Approvazione della Valutazione Ambientale Strategica (DM del 27 febbraio 2019

 Approvazione dello stralcio urbanistico del Piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (PRARU) che
stabilisce le destinazioni d’uso all’interno del SIN, condizione fondamentale per la progettazione delle opere di
bonifica (DPR del 6 agosto 2019)

 Sottoscrizione il 7 luglio 2020 della nuova Convenzione per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al
soggetto attuatore dall’art. 33 del decreto-legge n. 133/2014 e s.m.i. e dal D.P.C.M. del 15 ottobre 2015

BONIFICHE:
 Approvazione dell’Analisi del rischio sanitario-ambientale delle aree ex Ilva e ex Italsider all’interno nel SIN di Bagnoli

Coroglio (22 gennaio 2020)

 Avvio lavori di “Messa in sicurezza di emergenza dei cumuli in ex area Morgan” per un importo pari a € 2.274.913,22
(11 dicembre 2019)

 Avvio lavori per il completamento delle attività di bonifica dell’area “ex Eternit” per un importo pari a € 19.987.569,46
(13 luglio 2020)

 Approvazione della “Progettazione definitiva della Messa in sicurezza della falda”

 N. 7 Conferenze di Servizi

 Avvio progettazione definitiva per lotti degli interventi per lotti funzionali di intervento (Lotto 1: Fondiarie, Lotto 2:
Parco Urbano, Lotto 3: Parco dello Sport, Lotto 4: Colmata e arenili Nord e Sud)

ATTIVITÀ SVOLTE DA OTTOBRE 2018 AD OGGI 
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SIN BAGNOLI_COROGLIO
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BONIFICHE _ SUDDIVISIONE IN LOTTI 
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BONIFICHE_CANTIERI APERTI AL 31 DICEMBRE 2021                                                               
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BONIFICHE_ SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021                                                                   
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INFRASTRUTTURE:

 Completamento del Masterplan Idrico attraverso che ha permesso di delineare un programma esteso di
interventi riguardanti tutto il sistema idrico dell’area occidentale di Napoli e che è necessario per poter
accedere ad ulteriori fonti di finanziamento per le opere fuori dal SIN Bagnoli-Coroglio.

 Stipula Accordo tra Comune di Napoli, Commissario e Invitalia per la realizzazione dell’ adeguamento Arena 
Sant’Antonio e relativi scarichi a mare e per le urbanizzazioni primarie

 Indizione della gara per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza per l’ «Adeguamento 
Arena Sant’Antonio e relativi scarichi a mare e urbanizzazioni primarie del sito di rilevante interesse nazionale 
Bagnoli-Coroglio»

 Avvio attività per il potenziamento della rete elettrica

 N. 1 Conferenze di Servizi

RIGENERAZIONE:

CONCORSO DI IDEE 

 Pubblicazione della graduatoria provvisoria del Concorso Internazionale di idee per il disegno del nuovo 
paesaggio di Bagnoli 

ATTIVITÀ SVOLTE DA OTTOBRE 2018 AD OGGI 
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 Progetti di formazione professionale in collaborazione con ANPAL e CDP finalizzati alla formazione e alla
occupazione dei residenti a Bagnoli

 Recentemente il TAR Campania si è pronunciato sulla richiesta di Città della Scienza di annullamento dello
stralcio Urbanistico del PRARU. Il TAR ha rigettato completamente il ricorso, trovando infondati i loro
motivi.

CLAUSOLE SOCIALI
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SENTENZA TAR CAMPANIA n. 1456/2021 del 3 marzo 2021 



 Consegna della struttura dell’ex “Turtle Point” alla Stazione Zoologica Anton Dohrn

 Formalizzazione della proposta congiunta da parte degli operatori a seguito dell’ avviso esplorativo per la
sollecitazione di proposte ai sensi dei commi 15 e 16 dell’articolo 183 del d.lgs. n. 50/2016 per il centro
fitness e benessere e il centro informativo/espositivo di Porta del Parco

 Predisposizione del testo di Accordo tra Commissario, Invitalia, Comune di Napoli e Università Federico II
per l’affidamento del complesso di Parco dello Sport all’Università

OPERE FINANZIATE CON FONDI EUROPEI
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