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Nulla è bello tranne il vero. 
Nicolas Boileau 
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#RILANCIOBAGNOLI
I TEMI DELL’INCONTRO  

COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

ATTIVITÀ IN CORSO  

5 

4 

3 ATTIVITA’ AVVIATE 

2 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO  

1 

QUESTIONI STRATEGICHE  
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1. I COMPITI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

-  Elaborazione del programma di riqualificazione e di 
rigenerazione urbana 

-  Progettazione di dettaglio ed attuazione 

-  Definizione ed attuazione del piano delle bonifiche e delle 
priorità di intervento 

-  Acquisizione e gestione delle aree di Bagnoli Coroglio  

-  Definizione degli strumenti finanziari per il riconoscimento alla 
procedura fallimentare del valore delle aree e degli immobili 
trasferiti al soggetto attuatore. 
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LA COLLABORAZIONE  
CON ISPRA  

2. ATTIVITÀ IN CORSO     

IL MANDATO CON  
L’AGENZIA DEL DEMANIO 

REALIZZAZIONE SITO WEB 



#RILANCIOBAGNOLI
2. ATTIVITÀ IN CORSO     

–  Mandato da parte del soggetto attuatore non limitato alle sole 
aree oggetto di sequestro da parte della Magistratura, ma 
all’intero sito affidato dal Dpcm in proprietà ad Invitalia 

–  Analisi e valutazione delle caratterizzazioni effettuate nel 
passato, per limitare il perimetro di quelle necessarie alla 
compiuta definizione degli interventi di bonifica 

–  Consegna del piano definitivo delle caratterizzazioni entro il 29 
febbraio. 

LA COLLABORAZIONE  
CON ISPRA  



IL MANDATO CON  
L’AGENZIA DEL DEMANIO 
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2. ATTIVITÀ IN CORSO     

–  Obiettivo definito dal Dpcm: valutazione economica dell'area 
assegnata in proprietà ad Invitalia 

–  Attività in corso: sottoscrizione del  protocollo d’intesa tra il 
Commissario di Governo, Invitalia e Agenzia del Demanio al fine 
di definire ambiti di intervento, criteri di valutazione e tempi di 
esecuzione 

–  Le operazioni di coinvolgimento del Demanio procedono a 
rilento. Che fare ? 

–  Audizione nella prossima Cabina di Regia ? 



REALIZZAZIONE SITO WEB 
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2. ATTIVITÀ IN CORSO     

–  E’ prevista la realizzazione di una sezione del sito Invitalia 
dedicata a #RilancioBagnoli  con pubblicazione prevista per il 
prossimo 31 gennaio. 
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2. ATTIVITÀ IN CORSO     
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3. ATTIVITÀ AVVIATE 

MESSA IN FUNZIONE DELLE 
OPERE GIÀ REALIZZATE (E 
ABBANDONATE) 

ANALISI PRELIMINARE E 
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI 
PRIORITARI DI BONIFICA 
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3. ATTIVITÀ AVVIATE 

MESSA IN FUNZIONE DELLE OPERE GIÀ REALIZZATE  
(E ABBANDONATE) 

Avviata la verifica delle condizioni necessarie per il revamping di: 
–  stabilimento termale: verifica stato dell’arte, analisi costi e 

sostenibilità, analisi utilizzabilità delle acque termali, definizione 
business model 

–  Turtle point: verifica stato dell’arte, analisi costi e sostenibilità, 
definizione business model 

–  parcheggio auto: verifica stato dell’arte, analisi costi e sostenibilità, 
definizione business model 

–  centro congressi: verifica stato dell’arte, analisi costi e sostenibilità, 
definizione business model 

–  città dello sport: verifica stato dell’arte; avvio azioni per collaudo, 
analisi costi/opportunità  (impianti vandalizzati), definizione business 
model. 
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3. ATTIVITÀ AVVIATE 

ANALISI PRELIMINARE E DEFINIZIONE DEGLI 
INTERVENTI PRIORITARI DI BONIFICA 

Si  ritiene di poter tempestivamente procedere alle 
bonifiche relative all’area della cockeria ed alla 
rimozione dell’amianto, al fine di: 

–  Dare un’evidenza concreta della ripresa delle 
operazioni 

–  Sarà necessario presentare istanza per il 
dissequestro delle aree. 
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4. ATTIVITÀ DA AVVIARE 

LA RACCOLTA DELLE IDEE E DEI PROGETTI DEL COMUNE 

L’ASCOLTO DEI CITTADINI, DEL TERRITORIO, DEL MONDO 

LE INFRASTRUTTURE CHE SERVONO 
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4. ATTIVITÀ DA AVVIARE 

LA RACCOLTA DELLE IDEE E DEI PROGETTI DEL COMUNE 

Invio formale comunicazione ai sensi della norma, per ricevere 
indicazioni dal Comune di Napoli. 
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4. ATTIVITÀ DA AVVIARE 

L’ASCOLTO DEI CITTADINI, DEL TERRITORIO, DEL MONDO 

Le attività di ascolto dei cittadini, del territorio e del mondo: 

–  Dall’inizio di febbraio avvio di un’attività di ascolto 
strutturata dei principali stakeholder del territorio 

–  Andranno individuate forme attraverso le quali 
coinvolgere le migliori energie intellettuali ed 
imprenditoriali della comunità internazionale. 
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4. ATTIVITÀ DA AVVIARE 

LE INFRASTRUTTURE CHE SERVONO AL PROGETTO: 

–  Definizione delle idee preliminari per la definizione delle 
infrastrutture di collegamento tra la città e le aree oggetto 
di rigenerazione urbana: 

–  collegamento con la rete del trasporto pubblico  

–  riorganizzazione della rete viaria 

–  connessione con l’Aeroporto di Capodichino e con l’AV 



#RILANCIOBAGNOLI
5. ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

LA STIPULA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

CONSOLIDAMENTO DEL PROTOCOLLO DI  
COLLABORAZIONE TRA INVITALIA ED ANAC  
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5. ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

LA STIPULA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

In via di finalizzazione un protocollo di legalità con la 
Prefettura di Napoli, per: 

-  Assicurare agli interventi su Bagnoli un rafforzato “cordone 
di sicurezza” sulla legalità come avvenuto in altre recenti 
esperienze. 
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5. ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

CONSOLIDAMENTO DEL PROTOCOLLO DI  
COLLABORAZIONE TRA INVITALIA ED ANAC  

Per la fase a monte della validazione nella predisposizione 
delle gare, Invitalia si avvarrà della collaborazione già 
formalmente esistente con ANAC, valutandone anche 
procedure di consolidamento. 
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6. LE ISSUE STRATEGICHE 

LE DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE  
SECONDO IL PIANO REGOLATORE  

LE DECISIONI SULLA COLMATA 

LA TRANSAZIONE FINTECNA 
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6. LE ISSUE STRATEGICHE 

LE DESTINAZIONI D’USO DELLE AREE SECONDO IL PRG 
ED I PIANI PREVISTI 
Sulla base dell’attuale variante di PRG, gli elementi di cui si compone il 
piano sono: 
-  Il recupero della spiaggia e del parco (120 ettari) 
-  La conservazione degli edifici di archeologia industriale 
-  Un sistema congressuale 
-  Settori per la cultura, la ricerca, lo sport 
-  Lo specchio d’acqua in sostituzione dell’approdo 
-  Un auditorium per la musica con un grande spazio aperto 
-  Un complesso turistico ricettivo 
-  L’edilizia residenziale ( 40% circa)  
-  Parcheggi e mobilità su ferro, con una nuova linea metropolitana. 

ANALISI COSTI / BENEFICI / OPPORTUNITÀ 
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6. LE ISSUE STRATEGICHE 

LE DECISIONI SULLA COLMATA 

–  La rimozione della colmata, è prevista dall’esistente dettato 
normativo 

–  Possono essere ragionate, ipotesi di riutilizzo dei materiali in situ, 
verificandone la fattibilità tecnica ed ambientale, al fine di rendere 
meno onerosa e meno dilatata la realizzazione dell’intervento 

–  Il destino della colmata è strettamente connesso alla destinazione 
d’uso di quella parte di area, che può essere funzionale al disegno 
di sviluppo di attività economiche connesse allo sviluppo marittimo 

–  La rimozione della colmata ha un rilevante impatto in termini di 
costi/tempi. 

ANALISI COSTI / BENEFICI / OPPORTUNITÀ 
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LA TRANSAZIONE BAGNOLI FUTURA, COMUNE DI 
NAPOLI E FINTECNA: 

EMERGE UNA CONTRADDIZIONE TRA: 

–  L’atto di transazione sottoscritto il 13 marzo 2006, con il quale 
Bagnoli Futura si riconosceva debitore di 69 milioni di euro verso 
Fintecna (mai poi pagati) e assumeva l’obbligo di manlevare tutte le 
società concessionarie di aree demaniali da ogni responsabilità 
relativa alla rimozione della colmata a mare e dei pontili 

–  L’obbligo comunitario e nazionale di operare in base al principio 
europeo di «chi inquina paga». 

QUALI ORIENTAMENTI E QUALI DECISIONI VANNO ASSUNTE ? 

6. LE ISSUE STRATEGICHE 


