ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA,
RICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO
NELL’AREA DELLA FERRIERA DI SERVOLA

(articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006)

TRA
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministro dello Sviluppo Economico
d’intesa con
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e

Autorita portuale di Trieste

Siderurgica Triestina Srl



PREMESSO

- che all’interno del Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste, ricade 1’area
dell’impianto siderurgico della Servola S.p.a. - Ferriera di Servola - gia gestito dalla Lucchini
S.p.a. unico azionista della Servola S.p.a.;

- che, fermo restando il vincolo generale imposto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431,
(Galasso) e nelle more della presentazione della documentazione progettuale degli interventi
previsti sulle aree e sugli immobili della Ferriera di Servola, 1a Regione Friuli Venezia Giulia
ha accertato che su detti immobili non risultano insistere specifici vincoli di tutela di
competenza del Ministro dei beni e delle attivita culturali e del turismo;

- che, con decreto in data 21.12.2012, il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso la
societa Lucchini S.p.a., attiva nel settore della produzione, laminazione e lavorazione
dell’acciaio e del commercio di prodotti siderurgici, alla procedura di amministrazione
straordinaria di cui al D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella L.
18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Legge Marzano) e
ha nominato Commissario Straordinario della procedura il Dott. Piero Nardi (di seguito
“Commissario Straordinario Lucchini”);

- che, con sentenza in data 7.1.2013, il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di
insolvenza della societa Lucchini S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, della
Legge Marzano;

- che in data 9.9.2013 il Commissario Straordinario Lucchini ha presentato al Ministero dello
Sviluppo Economico il “Programma di Cessione dei Complessi Aziendali” ai sensi
dell’articolo 4 della Legge Marzano, dell’articolo 27 e degli articoli 54 e ss. del D.Lgs.
8.7.1999, n. 270;

- che con decreto in data 7.11.2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il

Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Programma di Cessione dei Complessi Aziendali;



- che, in data 14.11.2013, il Commissario Straordinario Lucchini ha presentato al Ministero
dello Sviluppo Economico formale istanza per ottenere 1’autorizzazione ad avviare la
procedura competitiva di vendita dei complessi aziendali facenti capo a Lucchini S.p.a.
secondo le linee direttive del Programma di Cessione;

- che, in data 30.01.2014, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’ Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dei Lavori e delle Politiche Sociali, il Ministero per la coesione territoriale, la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste,
I’ Autorita Portuale di Trieste, 1’Agenzia nazionale per I’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo di impresa S.p.A., hanno stipulato un Accordo di Programma per “la disciplina degli
interventi relativi alla riqualificazione delle attivita industriali e portuali e del recupero
ambientale dell’area di crisi industriale complessa di Trieste” — (di seguito “Accordo di
programma di Trieste” ),

- che I'utilizzo delle aree in proprieta e in concessione della Servola S.p.a. deve avvenire in
condizioni di sicurezza per la salute e per I’ambiente, ed, a tal fine, ’Accordo di Programma
di Trieste evidenzia che in base all’istruttoria condotta nell’ambito del procedimento di
bonifica di dette aree sono stati individuati come necessari i seguenti interventi: rimozione e
avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato nelle aree di
proprieta e in concessione, € in particolare rimozione € smaltimento dei cumuli di rifiuti gia
individuati nell’area e di altri eventuali hot spot o depositi incontrollati di rifiuti che dovessero
essere individuati nelle aree medesime; messa in sicurezza operativa del suolo, nelle aree di
proprieta e in concessione, tramite misure di mitigazione o interruzione dei percorsi di
esposizione, quali coperture e rimozione di hot spot, e analisi di rischio sito specifica; messa
in sicurezza operativa della falda da realizzare nell’area demaniale in concessione alla Servola
S.p.a., tramite barrieramento, emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate
emunte, attivita di monitoraggio;

- che 1 soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma di Trieste hanno espresso 1’interesse
ad avviare, in un arco temporale definito e concordato, il recupero ambientale e la
riqualificazione industriale delle attivita produttive, la reindustrializzazione e la salvaguardia

dei livelli occupazionali, previo risanamento ambientale delle aree interessate, e intendono



conseguire tale obiettivo attraverso un “Progetto integrato di messa in sicurezza e di
reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola ai sensi dell’articolo 252-bis del DLgs
n. 152 del 2006 e un “Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell’area di
crisi industriale complessa di Trieste”;

- che, ai sensi dell’articolo 6 dell’ Accordo di Programma Trieste, “al fine di assicurare
I’attuazione e la realizzazione del progetto integrato”, il trasferimento a terzi del complesso
aziendale di Trieste facente capo a Lucchini S.p.a. e Servola S.p.a. deve avvenire,
“esclusivamente, in favore di uno o piu soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui
all’art. 252-bis, comma 4, D.Lgs. 3.4.2006, n. 1527, selezionati a seguito di apposita
procedura di evidenza pubblica, e I’offerta deve contenere, a condizione di ammissibilita, i
seguenti elementi essenziali quali: (i) apposita dichiarazione di adesione, in caso di
aggiudicazione, all’Accordo di Programma Trieste ed assunzione dell’obbligo di
sottoscrizione dei successivi accordi di programma di cui all’art.252-bis, del Decreto
legislativo 3.4.2006, n. 152 (di seguito articolo 252-bis); (ii) un progetto di messa in sicurezza
del sito, con indicazione del relativo piano finanziario; (iii) una proposta di
reindustrializzazione e di sviluppo economico del sito, con indicazione del relativo piano
finanziario;

- che, ai sensi dell’articolo 7 dell’ Accordo di Programma, Trieste il soggetto selezionato deve
attuare 1 seguenti interventi: (i) rimozione e smaltimento del cumulo di rifiuti presente
nell’area demaniale e localizzato prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. S.M. Inferiore,
Sezione S., come deliberato dalla Conferenza decisoria del 6 agosto 2012; (ii) rimozione di
altri eventuali depositi incontrollati di rifiuti, rinvenuti nelle aree di proprieta di Servola o
nell’area demaniale in concessione; (iii) misure di messa in sicurezza operativa del suolo,
quali rimozione di hot spot e coperture idonee a mitigare o interrompere i percorsi di
esposizione, con relativa analisi di rischio; (iv) compartecipazione alla realizzazione del
progetto pubblico di messa in sicurezza della falda, consistente nella realizzazione del
marginamento fisico dell’area demaniale in concessione e dell’impianto di depurazione per il
trattamento delle acque emunte, nonché agli oneri di gestione dell’impianto medesimo;

- che le suddette misure di messa in sicurezza dell’area devono essere completate, per la loro

complessiva funzionalita, con un’opera di marginamento fisico fronte mare dell’intera area



demaniale in concessione con annessa barriera idraulica, e un impianto di depurazione per il
trattamento delle acque di falda contaminate, la cui realizzazione ¢ assistita da finanziamento
pubblico, ad esclusione degli oneri di gestione del soggetto aggiudicatario del complesso
aziendale Lucchini S.p.a. e Servola S.p.a.;

- che gli interventi a carico del soggetto privato, gli interventi finanziati con risorse pubbliche,
e 1 relativi quadro economico e finanziario, sono dettagliati nell’Accordo di Programma
Trieste ;

- che, in data 3.2.2014, il Commissario Straordinario Lucchini ha chiesto al Ministero dello
Sviluppo Economico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, della Legge Marzano,
I’ammissione della Servola S.p.a.,_controllata in modo totalitario dalla Lucchini S.p.a., alla
procedura di amministrazione straordinaria e ha contestualmente depositato presso il
competente Tribunale di Livorno formale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza
di Servola S.p.a.;

- che, in data 13.2.2014, il Commissario Straordinario Lucchini ha depositato presso il
Ministero dello Sviluppo Economico un’integrazione del Programma di Cessione dei
Complessi Aziendali con la quale, dato atto della richiesta di estensione della procedura di
amministrazione straordinaria a Servola S.p.a., ha apportato al Programma di Cessione dei
Complessi Aziendali le modifiche conseguenti all’ammissione di Servola S.p.a. alla
procedura di amministrazione straordinaria;

- che, con decreto in data 14.2.2014, il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso
Servola S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria € ha nominato Commissario
Straordinario della procedura il Dott. Piero Nardi (di seguito Commissario Straordinario
Servola);

- che in data 28.2.2014, il Commissario Straordinario Servola ha presentato al Ministero dello
Sviluppo Economico il programma avente ad oggetto la cessione di beni, autorizzazioni, e
crediti di Servola S.p.a., in base al quale detti beni possono essere ceduti, tramite procedura
competitiva, ad un unico soggetto, unitamente al Ramo Lucchini Trieste;

- che, con sentenza in data 12.3.2014, il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di
insolvenza di Servola S.p.a. ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell’art. 4 della

Legge Marzano;



- che, in data 25.6.2014, Servola S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo fino al 31.10.2014
della concessione demaniale provvisoria n. 751/A, rilasciata in data 4.7.2014 dall’ Autorita
Portuale di Trieste (rep. 3956), sull’area demaniale marittima della superficie complessiva di
mq. 319.296, e della concessione demaniale provvisoria n. 908, rilasciata in data 4.7.2014
dall’ Autorita Portuale di Trieste (rep. 3957), sull’area demaniale marittima della superficie
complessiva di mq. 6.206;

- che Servola S.p.a. & inoltre titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali
ai sensi dell’articolo 16 della legge 28.1.1994, n. 84 rilasciata dall’Autorita Portuale di
Trieste;

- che il Ministero dello sviluppo economico ha accertato che, in data 28.7.2014, nell’ambito
della procedura competitiva avviata dal Commissario Straordinario Servola, in attuazione del
Programma di Cessione dei Complessi Aziendali e del Programma Servola S.p.a., la
Siderurgica Triestina srl — Siderurgica Triestina - (societa interamente controllata da
Finarvedi S.p.A, “Finarvedi”, corrente in Milano, Via G. Donizetti, 20, capitale sociale Euro
61.204.000,00, iscritta al Registro Imprese di Milano, P.IVA e codice fiscale n. 04587230154,
n. REA MI - 1026420) ha formulato un’offerta vincolante per 1’acquisto del Ramo Lucchini
Trieste, e dei beni, delle autorizzazioni e dei crediti di Servola S.p.a., prestando al
Commissario Straordinario Servola idonea garanzia bancaria a prima domanda rilasciata da
primario istituto bancario;

- che il Ministero dello sviluppo economico ha accertato che il Gestore del Servizio
Energetico Sp.a. ha condizionato all’ “effettivo subentro” di un soggetto terzo “nella titolarita
dello stabilimento siderurgico di Servola e all’impegno del subentrante a continuare l’attivita
produttiva per il biennio di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 270 del 1999, nel rispetto delle
prescritte autorizzazioni/concessioni di legge, il corrispettivo di risoluzione anticipata della
convenzione Cip6, stipulata tra Elettra e il GSE in data 26.11.2001, con riferimento alla
centrale di proprieta di Elettra sita all’interno del Complesso Immobiliare di Trieste”;

- che, con nota dell’8 agosto 2014, prot. 144435, il Direttore generale della Direzione generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni del Ministero dello sviluppo
economico ha autorizzato il Commissario Straordinario Lucchini e Servola in a.s. ad accettare

I’offerta irrevocabile di acquisto presentata dalla Siderurgica Triestina S.r.l., e, ai sensi



dell’ Articolo 6 dell’Accordo di Programma Trieste, “’efficacia dell’autorizzazione rilasciata
dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del combinato disposto degli articoli 42,
comma 1, lett. b) e 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, cosi come gli atti posti in
essere in esecuzione della stessa da parte del Commissario Straordinario sono
risolutivamente condizionati alla [mancata] sottoscrizione dell’accordo ex art. 252-bis del d.
lgs. 152 del 2006™;

- che, in data in data 12 agosto 2014, Siderurgica Triestina ha trasmesso al Ministero dello
sviluppo economico una proposta di strategia di intervento per la messa in sicurezza
ambientale e reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola, denominato
“Stabilimento di Servola - Progetto integrato di messa in sicurezza ambientale e
reindustrializzazione — Strategie di intervento” (di seguito “Strategie di intervento), ai sensi
dell’Accordo di programma di Trieste;

- che, in data 22 agosto 2014, il Ministero dello sviluppo economico ha convocato i soggetti
sottoscrittori dell’Accordo di Programma Trieste a partecipare a una Conferenza di servizi
con all’ordine del giorno I'individuazione dei contenuti specifici del progetto integrato di
messa in sicurezza, bonifica, reindustrializzazione e sviluppo economico del sito della
Ferriera di Servola S.p.a., ai sensi del comma 2 dell’ articolo 252-bis;

- che la Conferenza dei servizi, nelle riunioni effettuate in data 29 agosto 2014 e 17 ottobre
2014, ha proceduto all’esame del documento “Strategie di intervento” presentato dalla
Siderurgica Triestina ed ha chiesto di apportare allo stesso le integrazioni e modifiche
necessarie a completare I’individuazione degli interventi di messa in sicurezza da realizzare e
il relativo cronoprogramma;

- che I’ Autorita portuale di Trieste ha comunicato di aver ricevuto dalla Siderurgica Triestina,
in data 15 settembre 2014 istanza per la concessione di un’area demaniale marittima di
complessivi 319.296 mq, di cui 273.669 mq di aree scoperte e 45.627 mq di edifici e
pertinenze demaniali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 84 del 1994; e di autorizzazione
all’esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell’articolo 16 della medesima legge e del
regolamento per 1’esercizio delle operazioni portuali nel porto di Trieste di cui al decreto della

A.P. di Trieste n. 1171 del 22.10.2014;



- che I’ Autorita portuale di Trieste ha ricevuto la richiesta di concessione di area demaniale
marittima e di autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali per la durata di trenta anni
al fine di svolgere attivita logistico-industriale in conto proprio e di terzi, previo recupero
ambientale, valorizzazione e riqualificazione dell’area;

- che il Ministero dello sviluppo economico ha accertato che:

a) in data 6 ottobre 2014 il Commissario straordinario della Lucchini s.p.a. e della Servola
s.p.a., e la Siderurgica Triestina hanno stipulato, ai sensi per gli effetti del D.lgs. n. 270 del
1990, mediante atto pubblico, il contratto di compravendita del Ramo Lucchini Trieste, e dei
Beni e Autorizzazioni Servola, risolutivamente condizionato alla mancata sottoscrizione
dell’ Accordo di cui all’articolo 252-bis;

b) con il suddetto contratto di compravendita la Siderurgica Triestina, in attuazione del
verbale di accordo del 23 settembre 2014 stipulato ai sensi dell’articolo 47 della legge n. 428
del 1990, & subentrata nei contratti di lavoro subordinato di n. 380 (trecentottanta) lavoratori
dipendenti del Ramo Lucchini, ed ha assunto I’'impegno di assumere ulteriori 30 dipendenti
entro il 31 dicembre 2014,

c) per i lavoratori rimasti in carico alla Lucchini in a.s. sono previste le misure di
riqualificazione e formazione professionale in corso di definizione nell’ambito del Progetto di
riconversione riqualificazione industriale ex articolo 27 del dl n.83 del 2012;

- che I’Agenzia nazionale per ’attrazione degli investimenti produttivi € lo sviluppo di
impresa S.p.A — Invitalia -, individuata quale soggetto attuatore ai sensi del comma 10
dell’articolo 252-bis, ha elaborato, tramite la sua Societa interamente controllata Invitalia
Attivita Produttive S.p.A. (di seguito lap) uno Studio di Fattibilita (di seguito “Studio di
fattibilita”) che contiene la proposta progettuale per gli interventi di messa in sicurezza della
Ferriera di Servola da finanziare con risorse pubbliche, funzionali agli interventi di messa in
sicurezza e di reindustrializzazione del sito da realizzare ai sensi dell’articolo 252-bis;

- che 1 soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma di Trieste hanno esaminato e
approvato lo Studio di fattibilita presentato da Invitalia/lap nella Conferenza dei servizi del
17 ottobre 2014;

- che il Comitato Interministeriale per la Programmazione economica, nella seduta del 30

ottobre 2014 ha assegnato, in via definitiva, alla Regione Friuli Venezia Giulia le risorse FSC



2014-2020 per il completamento del quadro finanziario necessario alla realizzazione delle
opere di marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in concessione con
annessa barriera idraulica, e dell’impianto di depurazione per il trattamento delle acque di
falda contaminate;

- che il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC)
sull’asse 2 — Ambiente — Obiettivo 2.1 Riduzione della pressione del sistema degli
insediamenti sull’Alto Adriatico — Linea di Azione 2.1.1. — Ripristino ambientale del Sito
inquinato di Interesse Nazionale di Trieste per il periodo 2007-2013 destina la somma di euro
26.100.000 e che con I’espressione dell’intesa al presente accordo la Regione Friuli Venezia
Giulia, sulla base dell’istruttoria del DPS, assolve all’assunzione dell’obbligazione
giuridicamente vincolante ai sensi della delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014;

- che, ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del decreto legge 145 del 2013, con successivo
accordo di programma quadro, sono approvate le schede tecniche dell’intervento pubblico alla
cui attuazione & preposto il Commissario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;

- che, per quanto connesso all’aspetto della reindustrializzazione e dello sviluppo economico
del Progetto integrato, il Ministero dello sviluppo economico dichiara che assumono rilievo,
ai fini del presente Accordo, gli obblighi assunti dalla Siderurgica Triestina ai sensi
dell’articolo 63 del d.lgs. 270/1999 ed in relazione al programma di reindustrializzazione e
relativo piano industriale e finanziario, presentato anche ai sensi dell’articolo 18 della legge

84 del 1994 indicati nel documento “Strategie di intervento”;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”;
-il Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la “Nuova disciplina

dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma



dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274" e sue successive modificazioni ed
integrazioni;

- la legge regionale Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

- i1 D.M. 18 settembre 2001, n. 468, con il quale ¢ stato istituito, tra gli altri, il Sito di bonifica
di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste, e il Decreto del MATTM del 24 febbraio 2003 che ha
definito il perimetro di detto sito;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare I’articolo 252-bis, come sostituito
dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante disposizioni in
materia di “Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione
industriale”;

- ’accordo di programma del 25 maggio 2012 sottoscritto tra MATTM, Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Comune di Muggia, Autorita
Portuale di Trieste e Ente Zona Industriale di Trieste per I’individuazione degli interventi di
riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Trieste mediante interventi di messa in
sicurezza e bonifica;

- I’articolo 4, commi 11, 12, 13 e 14, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, che
disciplinano la nomina del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia a Commissario
Straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 67 del
1997, convertito dalla legge n. 135 del 1997, al fine di assicurare 1’attuazione del previsto
Accordo di Programma Quadro e la realizzazione degli interventi di cui al comma 7 - fer,
dell’articolo 1, del decreto legge n. 43 del 2013, convertito dalla legge n. 71 del 2013, senza
pregiudizio delle attribuzioni e delle competenze dell’Autorita Portuale di Trieste, come
individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sulle aree demaniali non comprese in detto
Accordo di programma quadro;

- I’Accordo di Programma del 30.01.2014 stipulato tra il Ministero dello Sviluppo
Economico, il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dei Lavori e delle Politiche Sociali, il

Ministero per la coesione territoriale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la

10



Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, I’ Autorita Portuale di Trieste, I’Agenzia nazionale
per D’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., contenente “la disciplina
degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita industriali e portuali e del recupero
ambientale dell’area di crisi industriale complessa di Trieste” — Accordo di programma di
Trieste;

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di
Trieste del 20 novembre 2014, prot. 23141, con la quale si ¢ comunicato che la Societa
Siderurgica Triestina ha effettuato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge
10 giugno 1982, n. 348, la costituzione di deposito definitivo cauzionale, n. 1249299 del 19
novembre 2014, a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
mediante versamento della somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) a garanzia del
corretto adempimento degli obblighi di prevenzione e messa in sicurezza oggetto del presente
Accordo, in attuazione dell’articolo 252 bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 152
del 2006;

- la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2182 del 14 novembre
2014 con la quale la Presidente ¢ autorizzata ad esprimere 1’intesa sul presente Accordo di

programma;
Tutto cio premesso
- 11 Ministro dell’ Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 11 Ministro dello Sviluppo Economico;
d’intesa con
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente della Regione

(

- I’ Autorita Portuale di Trieste, rappresentata dal Presidente dell’ Autorita Portuale;
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“Siderurgica triestina s.r.l.”, con sede sociale in Trieste Via San Nicolo n. 21, Partita .V.A.,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Provincia di
Trieste 01235480322 e numero TS-134786 R.E.A., rappresentata dal Signor Mario Carlo
Caldonazzo, residente a Cremona, Piazza Lodi 7, codice fiscale CLDMCR66EO8D150L, che
interviene nella sua qualita di componente del Consiglio di amministrazione e delegato alla
sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione della

Siderurgica triestina s.r.L;

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di

Programma.

Articolo 2 - Finalita

1. Il presente Accordo ¢ stipulato ai sensi dell’articolo 252-bis, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 152, per disciplinare 1’attuazione di un progetto integrato di messa in sicurezza,
riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dello stabilimento
produttivo della Ferriera di Servola, promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di
sicurezza sanitaria e ambientale, e preservare le matrici ambientali non contaminate, con
particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina

antistante lo stabilimento produttivo.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina la presentazione e 1’attuazione da parte della Siderurgica

Triestina del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo
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economico dell’area dello stabilimento produttivo della Ferriera di Servola, in attuazione
dell’Accordo di programma di Trieste.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nelle aree oggetto di compravendita del
Ramo Lucchini di Trieste, ricomprese nel sito di interesse nazionale di Trieste individuato ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, unitamente alle aree oggetto dell’istanza di
concessione di Siderurgica Triestina, ed individuate nella planimetria che si allega alla lettera
“A”.

3. Gli interventi di messa in sicurezza e di reindustrializzazione e sviluppo economico sono
indicati nel documento “Strategie di intervento” presentato Siderurgica Triestina, che si
allega sotto la lettera “B”, e, relativamente agli interventi di prevenzione e messa in sicurezza,
sono precisati e dettagliati dal presente Accordo anche con riferimento ai tempi e alle
modalita di attuazione.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono completati e integrati dagli interventi individuati

nello Studio di fattibilita predisposto da Invitalia, che si allega sotto la lettera “C”.

Art. 4 — Obblighi di prevenzione, messa in sicurezza operativa e monitoraggio di

Siderurgica Triestina.

1. Gli interventi, opere e attivita di prevenzione e messa in sicurezza previsti dal documento
“Strategie di intervento” e il relativo cronoprogramma, che Siderurgica Triestina si obbliga a
progettare, realizzare e rispettare, sono individuati dal presente articolo.
2. Rimozione e smaltimento di rifiuti e hot spot, e precisamente:
a) rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti in cumuli nell’area demaniale e localizzato
prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. S.M.M., come deliberato dalla Conferenza
dei servizi decisoria del 6 agosto 2012;
b) rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati nelle aree di proprieta ex Servola S.p.A.
e nell’area demaniale in concessione;
¢) rimozione e smaltimento degli areali di terreno maggiormente contaminati (hot spot);
3. Avvio dell’emungimento delle acque di falda contaminate dai piezometri e pozzi esistenti
previa verifica della funzionalita e ripristino degli stessi, ai sensi dell’articolo 245, comma 2,

del decreto legislativo n. 152 del 2006.
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4. Interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli contaminati dove ¢ stata accertata

I’esistenza di rischi sanitari significativi per 1 fruitori dell’area e lavoratori, e precisamente:

a) realizzazione di nuove pavimentazioni e ripristino della funzionalita delle

pavimentazioni esistenti, per l’interruzione dei percorsi di esposizione diretti, di

ingestione e contatto dermico;

b) realizzazione di una rete di raccolta e gestione delle acque meteoriche, compreso il

trattamento delle acque di prima pioggia;

c) rielaborazione dell’analisi di rischio e monitoraggio dei composti volatili al fine di

valutare I’efficienza e I’efficacia degli interventi adottati.

5. Messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee mediante:

a) integrazione e ottimizzazione di un sistema di barrieramento idraulico delle acque

sotterranee da mantenere in funzione fino alla realizzazione del progetto pubblico di
marginamento fisico di cui all’Asse I, Azione II dell’accordo di programma del

30.01.2014;

b) realizzazione della rete di raccolta delle acque emunte;

c) gestione, trattamento, smaltimento e monitoraggio delle acque sotterranee fino alla

messa in esercizio dell’impianto di trattamento reso disponibile dalla parte pubblica e
conseguente compartecipazione agli oneri di gestione di tale impianto. L’attivita di
monitoraggio dovra essere estesa anche al periodo successivo alla entrata in funzione
del sistema pubblico al fine di garantire 1’idoneita delle misure di prevenzione attuate

per i lavoratori.

6. I progetti e la realizzazione degli interventi, opere e misure di prevenzione € messa in

sicurezza, devono rispettare i seguenti tempi:

a) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo Siderurgica Triestina attua

e mette in esercizio gli interventi di prevenzione di cui al comma 3, nel rispetto di
quanto stabilito dal comma 6, dell’articolo 243 del DLgs n. 152 del 2006, previa
comunicazione a ARPA, Provincia e ASL per consentire le verifiche e 1 controlli di

competenza,

b) entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Siderurgica Triestina si

impegna a presentare la documentazione progettuale contenente gli interventi di

14



rimozione dei rifiuti e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda di cui ai
commi 2, 4 e 5; entro 1 successivi trenta giorni il Ministero dell’ambiente indice una
Conferenza di Servizi ai sensi del comma 8, dell’articolo 252-bis;

c) gli interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli dovranno essere conclusi da
Siderurgica Triestina entro trenta mesi dall’emanazione del decreto di autorizzazione
e approvazione del progetto ai sensi del comma 8, dell’ articolo 252-bis;

d) gli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee di cui al comma 5
devono essere attuati da Siderurgica Triestina entro sessanta giorni dal provvedimento
di cui comma &, dell’ articolo 252-bis, e devono essere mantenuti in esercizio da detta
societa fino alla completa funzionalita degli ulteriori interventi di messa in sicurezza
dell’area da realizzare con finanziamento pubblico a cura di Invitalia/lap, di cui
all’Asse I, Azione Il dell’Accordo di Programma Trieste;

7. E’ fatto salvo 1’obbligo di adottare le altre misure di prevenzione che dovessero risultare

necessarie per prevenire, ridurre ed eliminare i rischi per la salute.

Art. 5 — Coordinamento con interventi di messa in sicurezza finanziati con risorse

pubbliche

1. Siderurgica Triestina si impegna a garantire il coordinamento e la collaborazione necessari
alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di cui all’Asse I, Azione II
“Programma degli ulteriori interventi di messa in sicurezza dell’area da realizzare con
finanziamento pubblico”, come previsto dall’art. 8 dell’Accordo di programma di Trieste e
sviluppati nello studio di fattibilita, consistenti nel:

a) marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in concessione;

b) sistema di depurazione per il trattamento delle acque di falda contaminate, mediante la
realizzazione di un nuovo impianto o l'utilizzo di impianto esistente da rendere
fruibile nel termine di 24 mesi dalla data di efficacia del presente Accordo.

2. Siderurgica Triestina si impegna, altresi, a collaborare con Invitalia/lap e con 1 soggetti
pubblici competenti per la definizione della migliore soluzione progettuale e le opportune
modalita esecutive volte a garantire anche la continuita produttiva dello stabilimento

industriale
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3. Ai fini del comma 1, Siderurgica Triestina dichiara di aver preso visione degli interventi
descritti nello Studio di fattibilita predisposto da Invitalia/lap, allegato al presente atto, e, nei
limiti necessari, si impegna a mettere a disposizione le aree demaniali concesse dalla Autorita
portuale di Trieste per favorirne la realizzazione

4. L’Autorita Portuale di Trieste si impegna a collaborare con [Invitalia/lap nella
progettazione di dettaglio ed a mettere a disposizione le aree demaniali utili per la
realizzazione delle opere previste per I’ attuazione degli interventi di cui al comma 1.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che gli interventi di prevenzione e messa in sicurezza
di cui all’articolo 5 e gli interventi di messa in sicurezza dell’area da realizzare con
finanziamento pubblico, sono elaborati e realizzati in modo integrato e coordinato per il
migliore perseguimento delle finalita del Progetto integrato. Si impegnano, pertanto a
rispettare i cronoprogramma degli interventi, previsti a loro rispettivo carico, indicati nel
Progetto integrato presentato dalla Siderurgica Triestina e nello Studio di fattibilita
predisposto da Invitalia/lap nonché a quelli che verranno determinati nel progetto attuativo
approvato dal DM previsto dal comma 8 dell’articolo 252-bis, e, per parte pubblica,

nell’ Accordo di programma quadro previsto dal comma 11 dell’articolo 252-bis.

Art. 6 - Monitoraggio, controllo e gestione degli intervenenti di messa in sicurezza a

carico di Siderurgica Triestina

1 . Dalla sottoscrizione del presente accordo e fino al completamento degli interventi di cui al
precedente articolo 4, Siderurgica Triestina ¢ tenuta a presentare al Ministero dell’ Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione
Friuli Venezia Giulia e alla Provincia di Trieste un report trimestrale che contenga 1 seguenti
elementi:
a) dinamica del flusso della falda e risultati delle analisi chimiche delle acque prelevate
dai piezometri;
b) volumetrie e rapporti di prova della caratterizzazione dei rifiuti in Cumulo presenti
nell’area demaniale e nell’area di proprieta privata;

¢) Isolamento del terreno contaminato ed estensione volumetrica delle aree trattate;
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d) rappresentazione cartografica e caratterizzazione degli hot spot presenti, e indicazione

delle relative procedure di smaltimento.

Art. 7 - Interventi necessari al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi

dell’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006

1. Ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale, che dovra rilasciare la
Regione FVG nell’ambito delle sue competenze istituzionali, la Siderurgica Triestina:

a) dichiara di subentrare alla Lucchini S.p.a. in A.S. e di far propria la documentazione
tecnica gia trasmessa dalla medesima societa in A.S. ai fini del rinnovo dell’AIA in
scadenza al 20 febbraio 2014;

b) si impegna a presentare alla Regione FVG la situazione di fatto degli impianti per 1
quali ¢ richiesto il rilascio dell’ AIA, ivi inclusi gli interventi manutentivi di recupero
funzionale entro 20 giorni dalla stipula del presente Accordo.

2. Fermi gli interventi necessari al rispetto delle migliori tecniche disponibili cosi come
definite dalla Decisione 28 febbraio 2012, n. 2012/135/UE; si indicano in maniera non
esaustiva alcuni degli interventi gia individuati, suddivisi per area di intervento, fatte salve le
ulteriori prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi deputata all’espressione in merito al
rinnovo dell’ AIA:

a) cokeria:

— revamping completo della cokeria, che riguarda in particolare la sostituzione dei
montanti deformati, il rifacimento completo di tutte le porte della batteria, il ripristino
degli elementi di refrattario danneggiati, la sostituzione dell’asta spianatrice e il
ripristino della funzionalita dei sistemi di pulizia automatica delle tenute delle porte;

— tamponamento parziale del basamento della torre di spegnimento e suo adeguamento
in altezza;

— automazione delle operazioni di carica dei forni;

— captazione localizzata delle polveri nei punti di trasferimento del coke e captazione
completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato;

— adozione di un piano di manutenzione programmata;
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b) altoforno:

— revamping completo dell’altoforno, che riguarda in particolare il rifacimento della
bocca di carica, il rifacimento dei presidi di aspirazione sul foro di colata e il
rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del
piano di colata e della macchina a colare;

— captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato;

c) agglomerato:

— potenziamento del sistema di aspirazione in corrispondenza del rompizolle;

d) logistica:

— pavimentazione di tutte le aree di messa a parco e delle strade interne allo
stabilimento;

— confinamento e copertura delle aree di messa a parco;

— adozione di sistemi di contenimento delle polveri durante le fasi di scarico navi,
compreso il potenziamento del sistema di irrorazione;

e) acque:

— captazione e depurazione delle acque meteoriche.

3. Ai fini della continuazione dell’attivita, fino all’adozione del provvedimento di rilascio
dell’AIA, la Regione FVG potra imporre al gestore prescrizioni atte a contenere nei limiti di
legge le emissioni, all’interno e nelle aree limitrofe allo stabilimento siderurgico, anche
mediante temporanee limitazioni dell’attivita produttiva, qualora tale misura sia ritenuta
necessaria, anche in via precauzionale, per la tutela della salute pubblica.

4. Siderurgica Triestina si impegna a realizzare prioritariamente gli interventi indicati
nell’atto di diffida regionale n. 8884 dd. 20 marzo 2014.

5. Siderurgica Triestina si impegna, altresi, a comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia
la conclusione degli interventi sulla cokeria e a non riprendere la produzione di coke, fatto
salvo il mantenimento in temperatura per la sicurezza degli impianti, prima della positiva

verifica ispettiva da parte di ARPA FVG.

Art. 8 - Interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico
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1. Ai fini della reindustrializzazione del sito produttivo della Ferriera di Servola, che

costituisce elemento essenziale del progetto integrato disciplinato dal presente Accordo, si

intendono qui integralmente richiamati e confermati gli impegni assunti dalla Siderurgica

Triestina nel Strategia di intervento e nell’ambito del piano industriale e finanziario

presentato anche alla Autorita portuale di Trieste, nonché a quelli previsti dalle procedure i

cui ai seguenti commi.

2. Obblighi ex articolo 63 del D.lgs. 270/1999: La Siderurgica Triestina o, nei limiti stabiliti

dal contratto di compravendita del 6 ottobre 2014 per eventuali contratti di cessione della

partecipazione di controllo o di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, suo Cessionario, a

fronte della cessione del complesso aziendale ad opera della Lucchini S.p.a. e Servola S.p.a.

in Amministrazione straordinaria:

a)

b)

d)

€)

¢ obbligata a proseguire I’attivita imprenditoriale del Ramo Lucchini Trieste per un
periodo di almeno due anni dalla data della stipula dei contratti definitivi, fatti salvi i
casi di forza maggiore;

deve garantire per sé o suo Cessionario per un periodo di almeno due anni dalla data
della stipula dei contratti definitivi, fatti nuovamente salvi i casi di forza maggiore di
cui sopra, il mantenimento dei livelli occupazionali indicati in 380 lavoratori
dipendenti in relazione ai quali la Siderurgica Triestina ¢ subentrata nel contratto di
lavoro subordinato;

deve trasferire alle proprie dipendenze, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, ulteriori
n. 30 (trenta) lavoratori dipendenti del Ramo Lucchini Trieste tra quelli evidenziati in
giallo nell’elenco recante anche le relative professionalita e mansioni allegato nel
contratto di compravendita del 6 ottobre 2014;

deve mettere a disposizione, per un periodo di due anni dalla data della stipula dei
contratti definitivi, previa richiesta scritta della Amministrazione straordinaria
Lucchini/Servola e/o di altri soggetti terzi che ne abbiano titolo ai sensi di legge
(quale, in primis, il Ministero dello Sviluppo Economico) la documentazione relativa
ai lavoratori dipendenti del Ramo Lucchini Trieste necessaria al fine di verificare il
rispetto da parte tutti gli obblighi qui indicati;

puo utilizzare le risorse rivenienti dall’incasso dei crediti Servola esclusivamente:

19



i. in via prioritaria, per finanziare 1’effettuazione delle attivita/interventi necessari
per il rinnovo dell’AIA e/o il rilascio di una nuova autorizzazione integrata
ambientale nonché degli interventi di messa in sicurezza dei beni (quali, in
primis, gli impianti) compresi nel Ramo Lucchini Trieste e nei Beni e
Autorizzazioni Servola che saranno previsti in tale sede;

ii. in subordine (e per il caso in cui residuino risorse), per finanziare
I’effettuazione delle attivita / interventi previsti a suo carico dall’Accordo di
Programma di Trieste e dal presente accordo ex articolo 252-bis;

3. Obblighi ex articolo 18 della legge 84 del 1994: La Siderurgica Triestina a fronte del
rilascio da parte della Autorita portuale della concessione trentennale delle aree e attivita
portuali sopra indicate:

a) ¢ impegnata a realizzare il Piano industriale e finanziario 2014 — 2016 indicato nella
Strategia di intervento in corso di istruttoria presso 1’Autorita portuale ovvero i
successivi atti integrativi eventualmente richiesti nel corso dell’istruttoria medesima;

b) & impegnata a realizzare il Programma di attivita volto all’incremento dei traffici ed
alla produttivita del porto contenuto nella Strategia di intervento in corso di istruttoria
presso I’ Autorita portuale ovvero i successivi atti integrativi eventualmente richiesti

nel corso dell’istruttoria medesima;

Art. 9 — Piano economico finanziario

1. Il Piano economico finanziario dell’investimento per 1’attuazione del progetto integrato di
messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo, e la durata del

relativo programma, sono contenuti nella Strategia di intervento.

Art. 10 - Garanzie Finanziarie

1. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, con particolare
riferimento ai tempi di progettazione e attuazione, e agli eventuali adeguamenti progettuali nei
termini previsti in sede di Conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 8 dell’articolo
252-bis, la Siderurgica Triestina ha effettuato il deposito cauzionale definitivo, nelle forme

previste dall’articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, presso il Ministero dell’economia
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e finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste, a favore del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, mediante il versamento della somma di euro
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) che corrispondono al 50% dei relativi costi come risultano
individuati dal documento Strategie di intervento ai sensi dell’articolo 252bis, comma 2,
lettera d).

2. 11 deposito cauzionale defnitivo costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della
Legge 10 giugno 1982, n. 348, puo essere sostituito in qualsiasi momento da idonea
fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata a prima richiesta a favore del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11 — Altre garanzie e Clausola risolutiva espressa
1. Gli obblighi assunti ex articolo 63 del D.lgs. 270/1999 ed ex articolo 18 della legge 84 del

1994 dalla Siderurgica Triestina costituiscono ai fini del presento Accordo prestazioni
essenziali e sono assistiti dalle garanzie di cui ai commi 2, 3, e 4.

2. In relazione agli impegni di mantenimento dei livelli occupazionali, ¢ stata rilasciata, con
nota del 3 ottobre 2014, da Finarvedi S.p.a. a favore di Servola e o Lucchini in
Amministrazione straordinaria, un atto di garanzia irrevocabile a prima domanda, con
rinuncia del beneficio di preventiva escussione della Siderurgica Triestina, fino alla somma di
€ 7.500.000,00.

3. In relazione agli impegni connessi agli interventi necessari per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata rilasciata, con nota del 3 ottobre 2014, da
Finarvedi S.p.a. a favore di Servola e o Lucchini in Amministrazione straordinaria, un atto di
garanzia irrevocabile a prima domanda, con rinuncia del beneficio di preventiva escussione
della Siderurgica Triestina, fino alla somma di € 5.500.000,00.

4. In relazione alla concessione demaniale ex articolo 18 della legge 84 del 1994 la
Siderurgica Triestina ¢ impegnata al rispetto degli obblighi scaturenti dall’atto di concessione
o dalla normativa vigente con riferimento alla concessione demaniale marittima e
all’autorizzazione a svolgere operazioni e servizi portuali ex art. 16, L. 84/94, tra i quali si
richiamano, in particolare, la corresponsione del canone demaniale marittimo e del canone

relativo all’autorizzazione ex art. 16, L. 84/94, la costituzione di una cauzione - anche sotto
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forma di fideiussione bancaria o assicurativa — a garanzia dell’osservanza degli obblighi
assunti con I’atto di concessione nonché per 1’esercizio delle operazioni portuali, la stipula di
polizze assicurative a fronte di tutti i rischi collegati all’esercizio della concessione, compreso
lo svolgimento delle operazioni portuali, e la presentazione di una garanzia sul programma
operativo proposto.

5. Fermi restando gli eventuali profili amministrativi e penali della loro violazione, oltre a
quelli assunti ex articolo 63 del D.lgs. 270/1999 dalla Siderurgica Triestina, sopra riportati,
costituiscono, ai fini del presente Accordo, prestazioni essenziali ed il loro inadempimento
produce gli effetti previsti dall’articolo 1456 del codice civile, i seguenti obblighi:

a) sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al comma 4, dell’articolo 252-bis;

b) presentazione della documentazione progettuale per la realizzazione degli interventi
previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera b) del presente Accordo entro e non oltre 30
giorni dalla diffida ad adempiere;

c) presentazione del report trimestrale previsto all’articolo 6 del presente Accordo.

6. La risoluzione dell’ Accordo non pregiudica in alcun modo il diritto dell’ Amministrazione
di procedere all’escussione della garanzia di cui all’articolo 10 per I’attuazione degli

interventi di cui all’articolo 4.

Articolo 12 Disposizioni finali

1. La Siderurgica Triestina non potra cedere il presente Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi
da esso derivanti, al di fuori delle condizioni stabilite dal contratto di compravendita del 6
ottobre 2014, senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti.

2. Qualsiasi modifica al presente Accordo non sara valida e vincolante ove non risulti da atto
scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti la stessa viene invocata.

3._Ai fini del presente Accordo, la Siderurgica Triestina elegge il proprio domicilio in:

Via di Servola, 1

Trieste

Fax: 040 8989401

PEC: siderurgica triestina@legalmail.it
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4. Qualunque controversia derivante dal presente Accordo, comprese quelle relative alla sua
validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione sara devoluta alla competenza esclusiva del
Giudice individuato ai sensi dell’articolo 25 del Codice di Procedura Civile.

5. 1l presente Accordo ¢ sottoposto al controllo preventivo di legittimita della Corte dei Conti.

In Roma 21 novembre 2014

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministro dello Sviluppo Economico

Regione Friuli Venezia Giulia

Presidente dell’Autorita portuale di Trieste

Siderurgica triestina s.r.l.

Documenti allegati al presente atto:
A) planimetria dell’area di intervento
B) Strategia di intervento
C) Studio di fattibilita;

D) Verbale di assemblea della Siderurgica Triestina s.r.1.;
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DICHIARAZIONE CHE SUSSISTONO I REQUISITI SOGGETTIVI DI CUI
ALL’ARTICOLO 252-BIS, COMMA 4, DEL DLgs N.152 DEL 2006

Il sottoscritto sig. Mario Carlo Caldonazzo, residente a Cremona, Piazza Lodi 7, codice
fiscale CLDMCRG66EO8D150L, nella sua qualita di componente del Consiglio di
amministrazione, consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o
mendaci, dichiara che a carico della societa “Siderurgica Triestina srl” o di amministratori o
soggetti che ricoprono cariche direttive nella “Siderurgica Triestina srl” non sussistono
condizioni ostative alla stipula del presente Accordo ai sensi dell’articolo 252-bis, comma 4,
del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In fede

Mario Carlo Caldonazzo

Il presente atto, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

viene sottoscritto in forma digitale nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82.
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1 PREMESSA

Con nota prot. n. 0144992 del 12/08/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, & stato
richiesto a Siderurgica Triestina S.r.l. I'elaborazione di una proposta di progetto integrato per la
messa in sicurezza del sito di Servola ai sensi dellart. 252-bis, comma 2 D.Igs. 152/06 del

quale, di seguito, si riporta un estratto relativo ai contenuti dell'accordo di programma:

“Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i
tempi, le modalita, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'aftuazione dei
progetti e disciplinano in particolare:

a) lindividuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da aftuare, sulla base dei risultati delia
caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) lindividuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche
aftraverso studi e ricerche appositamente condofti da universita ed enti di ricerca specializzati;

¢) il piano economico finanziario delf'investimento e la durata del relativo programma;

d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;

e} i contributi pubblici e le aitre misure di sostegno economico finanziario disponibili e aftribuiti;

) la causa di revoca dei contribuli e delle altre misure di sostegno, e di risoluzicne dell'accordo;

g) lindividuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita di
monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restanc a carico del soggeltto
interessato;

h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;

i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle compefenze dei lavoratori
degli impianti dismessi da reimpiegare nef lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma,
mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuali a fiveilo nazionale e regionale,

i-bis) le modalita di monitaraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione
dei progetti”.

Il documento predisposto & stato valutato nel’lambito della Conferenza di Servizi tenutasi
presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 29/08/2014 e le integrazioni allo stesso

sono state oggetto di confronto nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero

dello Sviluppo Economico in data 17/10/2014.

La presente relazione ha pertanto lo scopo di riassumere ed armonizzare le strategie di
intervento proposte dalla Siderurgica Triestina S.r.l. coordinandcle con le osservazioni
formulate dagli Enti nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi presso il Ministero dello

Sviluppo Economico in data 17/10/2014,

In data 30 ottobre c.m., a seguito della mail inoltrata dai Dirigenti del Ministero dello Sviluppo
Economico, si & preso visione del documento “Messa in sicurezza della Ferriera di Servola:
marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e traftamento delle acque di falda
contaminate — Studio di fattibilita” redatto da Invitalia Attivita Produttive S.p.A. nellambito

dell'Accordo di Programma per 1a “Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle
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attivita industriali e portuali e del recupero ambientale nell’area di crisi industriale complessa di

Trieste”.

Il presente documento, quindi, aggiorna e rivede I'elaborato di pari titolo trasmesso in data 22

ottobre u.s..

In allegato alla presente & altresi riportato il cronoprogramma degli interventi previsti a partire
dal T0 coincidente con I'approvazione del progetto ed il rilascio del relativo Decreto da parte del
Mattm.
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2 ELEMENTI CONOSCITIVI UTILIZZATI PER L’INDIVIDUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE DI CUI AL COMMA 2, PUNTO A)
DELL’ART. 252-BIS DEL D.LGS. 152/06

Il presente documento strategico, finalizzato all'individuazione degli interventi di cui all'art. 252
bis, comma 2 lettera a) & stato sviluppato prendendo atto degli studi e delle elaborazicni
progettuali esistenti e degli atti delle conferenze dei servizi svolte nellambito del progetto di

MISE del SIN di Trieste; in particolare si sono valutati i seguenti documenti progettuali:

- Progetto per MISE falda SIN Trieste (Sviluppo ltalia, 12/12/05).

- Indagine di Caratterizzazione aree di proprieta (Sanitas, Settembre 2006).
- Indagine di caratterizzazione aree Demaniali (Dicembre 2008).

- Analisi del Rischio (Sanitas, Novembre 2012).

- Preliminare di Progetto di Messa in sicurezza Permanente aree su cui insite lo

stabilimento di Servola (Sanitas, Maggio 2013).

- Estratto del Progetto di Bonifica GEN RPB PROGETTO DI BONIFICA TERRENI E
ACQUE DI FALDA Autoritd Portuale di Trieste “Lavori di realizzazione della Piattaforma
Logistica in area portuale compresa tra lo Scalo Legnami e I'ex-ltalsider e conseguenti
opere di collegamento - Prog. A.P.T. n°1563. Progetto definitivo — Primo, Secondo
Stralcio e Scalo Legnami” Estratto.

- Linee Guida APAT Criteri Metodologici per I'analisi assoluta di rischio sanitario dei siti
contaminati, REV 02 marzo 2008).

2.1 Caratterizzazione geologica ed idrogeologica

La geologia dellarea in esame €& stata ricavata dai diversi studi presentati per la
caratterizzazione del SIN dal 2008 al 2013. Da tali studi risulta che 'area & caratterizzata dalla
presenza di un basamento roccioso costituito dal Flysch, alternanza di marne ed arenarie,
praticamente afficrante o subaffiorante ai piedi del Colle di Servola, che si approfondisce verso
mare € verso Nord. Ci sono sedimenti alluvionali costituiti da ciottoli e ghiaie poco arrctondate,
immersi in sabbia e limi argillosi; questi depositi, che occupano l'area di fondovalle, scno
eteropici con sedimenti eluvio-colluviali lungo il piede dei versanti. A valle di questi sedimenti
sono presenti, soggiacenti i materiali antropici di riporto presenti su tutta I'area dello Scalo
Legnami, sedimenti marini fini limo-argillosi, talora con orizzonti sabbiosi e spesso ricchi di

torba, originatisi a seguito dellingressione marina post -glaciale. Sulla base degli affioramenti
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presenti nelie aree limitrofe, il Flysch ha prevalenza arenacea con livelli potenti da 6.0 a 15.0
cm alternati a marne potenti da alcuni millimetri a 4.0+ 5.0 cm. L'assetto geologico strutturale
dellarea del Golfo di Trieste, interessata da profondi processi dislocativi nel Pliocene Infericre,
& caratterizzata dalla piega faglia denominata “Linea Golfo di Panzane-Baia di Muggia” ad

andamento NO-SE, ossia Dinarico.

La stratigrafia della zona ottenuta da indagini geognostiche si presenta come di seguito

descritta:

« Terreno di riporto artificiale molto eterogeneo costituito da loppa, ghiaia e sabbia
eterometrica mista a clasti calcarei ed arenacei con potenza intorno a 4-5 nell’area della
centrale termica e fino a 17,80 m nel sondaggio effettuato al confine dellarea della

proprieta con quello dell’area demaniale.

« Limi sabbiosi e argille limose grigio scure di origine marina ricchi di sostanza organica, di

torba con locali straterelli centimetrici di sabbia con potenza da 2 a14 m.

e Flysch preceduto da una zona di alterazione il cui spessore varia molto.

Nellarea scorre il Rio Chiarbola che, dopo un primo deflusso completamente tombato di circa
900 m, attraversa l'area in esame e sfocia a mare; l'incisione valliva ad esso collegata, per
quanto quasi completamente antropizzata, € area di accumulo delle acque superficiali che
successivamente scorrono verso valle attraverso i depositi alluvionali e di riporto. L'assetto
idrogeologico &, pertanto, caratterizzato da un corpo idrico superficiale che defluisce verso
mare dai rilievi retrostanti il cui livello di base é costituito dal contatto fra i sedimenti limoso-
argillosi impermeabili ed i sovrastanti materiali di riporto. Questo assetto idraulico, caratterizzato
da un deflusso verso mare con modeste portate e velocita, pud presentare situazioni differenti

ed anomale dovute alla disomogeneita nei sedimenti determinata dagli interventi antropici.

o Su'aiig.'dfia

In accordo con le stratigrafie dei sondaggi e dei pozzi eseguiti presso lo stabilimento siderurgico
nel corso delle indagini di caratterizzazione del sito, & possibile la ricostruzione locale, a partire

dal pianc campagna, della stratigrafia dell’'area, questa si presenta con la presenza di:

¢ riportc composto principalmente da diversi tipi di scarti di lavorazione (scorie, loppa
amorfa o cristallizzata, carbone fossile o coke, ghisa, ferro, materiali refrattari) e
materiale edile (laterizi, cemento); tale riporto & caraiterizzato da una estrema variabilita

di tipologia e colore sia in senso verticale che crizzontale;

¢ sabbia fine limosa di colore grigio verde contenente resti di conchiglie;
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e substrato roccioso costituito da un flysch marnosc arenaceo caratterizzato da
un’alternanza di livelli sub verticali di arenarie, marne ed argilliti di spessori decimetrici;

al tetto & talvolta presente un livello di alterazione con spessore variabile tra 0,5 e 1 m.

Di seguito si riportano le stratigrafie elaborate nel progetto di caratterizzazione delle aree di

proprieta e demaniali del 2008.
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In sintesi, la distribuzione degli spessori degli orizzonti indagati & tale da poter dire che il riparto
e compreso tra il p.c. ed un massimo di 25 m di profondita ed affiora praticamente in tutta 'area

indagata. La profondita della base del riporto, da monte (NE) verso mare (SO}, € compresa tra:

6+10 m da p.c. nell'area capannoni ex acciaieria,

e 10+15 m da p.c. nella fascia intermedia (parco ghisa e parte demaniale del parco
minerali),

e 15+20 m da p.c. nella porzione costiera NO,

* il riporto raggiunge i massimi spessori nella porzione costiera piu meridionale (tra il

parco ghisa e la linea di costa), dove la base si attesta tra 20 e 25 m da p.c..

2.1.2 Idrogeologia

Dal punto di vista idrogeologico, le indagini di caratterizzazione hanno consentito di individuare
un corpo idrico superficiale di tipo freatico. 1l Flysch, escluso il tetto della formazione che risulta

essere alterato e fratturato, costituisce, dove presente, il substrato impermeabile.

L'andamento della falda freatica, ricostruito sulla base delle misure dei livelli idrici statici nei

piezometri, risulta:

e verso O e SO seguire approssimativamente la morfologia del terreno, con quote s.l.m.

decrescenti da monte verso mare;

+ verso E e SE approfondirsi in direzione detla Val Maura.
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Di seguito si riportata la planimetria dello stabilimento con indicazione del’andamento della
superficie freatica ricostruita sulla base dei risultati della campagna di rilevamento del 22/23
settembre 2008 effettuata sui piezometri localizzati sia delle aree di proprieta che di quelle in

concessione demaniale.

Le aree (Ferriera, Depositi Costieri, ex Esso) a sinistra del canale industriale non presentano

falde profonde e quelle superficiali sono di portata limitata.

2.2 Risultati della caratterizzazione

2.2.1 Contaminazione del suolo

Dalle due campagne di caratterizzazione effettuate nel 2006 e nel 2008 da Servola S.p.A. si

evidenziano che le sorgenti secondarie di contaminazione nel suolo mostrano una distribuzione
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nel sito di tipo puntiforme e discontinuo, come si pud evincere dalla planimetria generale
(relativa a tutti i parametri) riportata nella figura che segue con evidenziata I'estensione della

sorgente secondaria di contaminazione in zona insatura.

La sorgente secondaria di contaminazione nel suolo saturo & invece rappresentata dalla fase

dissoita dalla falda superficiale che risulta confinata a profondita variabili tra 6-10 e 20-25 m.
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Nella figura riportata di seguito, & raffigurata l'estensione della sorgente secondaria di
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contaminazione in zona satura.

Rispetto ai parametri analizzati in fase di caratterizzazione il maggior numero di superi sono

stati riscontrati relativamente ai seguenti parametri:

e Arsenico, Antimonio, Cadmio, Piombo, Selenio Zinco, Pirene, benzo(a)pirene,

Benzo(a)antracene, Idenopirene, e Sommatoria IPA, Idrocarburi C>12.

Altri contaminanti sia inorganici che inorganici si evidenziano solo in alcuni punti.
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2.2.2 Contaminazione della falda

Le campagne condotte e datate 2006 e 2008 evidenziano superamenti nelle acque di falda per
alcuni metalli in particolare per il Manganese, Arsenico, Piombo, Cromo VI e alcuni inquinanti

organici come benzene, Stirene, Toluene, Etilbenzene, IPA ed idrocarburi clorurati.

Le concentrazioni evidenziate in fase di caratterizzazione sono risultate elevate soprattutto per

Manganese, Benzene, IPA i idrocarburi clorurati.

2.2.3 Analisi di rischio

Nel novembre 2012, Servola S.p.A. ha effettuato un’analisi di rischio sito specifica. Tale Analisi
di Rischio & stata eseguita sia in modalita diretta, con lo scopo di calcolare i valori di rischio per
i lavoratori del sito di tipo cancerogeno e non cancerogeno (rischio sanitario) e di rischio per la
risorsa idrica sotterranea (rischio ambientale) derivanti dalla presenza di contaminanti nelle
matrici ambientali “suclo insaturo™ e “falda” ritrovati in concentrazioni superiori ai valori limite di
riferimento, sia in modalita indiretta, con lo scopo di calcolare le Concentrazioni Soglia di
Rischio sito specifiche (CSR ex D.Lgs. 152/06) per tutti i parametri aventi valori di

concentrazione superiori alle CSC nelle diverse matrici ambientali.

Gli esiti dell’Analisi di Rischio sito-specifica applicata all'area dello stabilimento Servola S.p.A. di
Trieste evidenziano, nelle simulazioni effettuate con il software GIUDITTA, I'assenza di rischio
sanitario cancerogeno {prendendo a riferimentc come bersaglio i lavoratori del sito) per tutti i
parametri e per tutti i percorsi di esposizione considerati, ad eccezione del rischio associato ai
percorsi per Contatto Dermico e per Ingestione di Suclo Superficiale (legate ad alcuni composti
della famiglia degli IPA, al PCB e all'Arsenico) e al percorso per Inalazione di Vapori dal suolo

che risulterebbe non accettabile per Benzene e PCB.

Per quanto riguarda invece le sostanze non cancerogene risulterebbe, nelle simulazioni
effettuate con il software GIUDITTA, un valore di Hazard index accettabile per tutti i parametri e
per tutti i percorsi di esposizione considerati, ad eccezione di quello associato ai percorsi di
esposizione per Contatto Dermico e per Ingestione di Suolo Superficiale (legato al PCB e al

Piombo) e al percorso per Inalazione di Vapori dal suolo (legato a Benzene e Mercurio).

Per quanto riguarda la risorsa idrica softerranea, gli esiti dellAnalisi di Rischio sito-specifica
mostrano un valore di rischio ambientale per la falda non accettabile, sia per il contributo dovuto
al percorso di esposizione per Dilavamento del suolo che per quello dovutc alla Migrazione

della contaminazione in falda.
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Rispetto all'analisi di rischio si osserva che:

1.

L'analisi di rischio condotta ha simulato una situazione con dati di input datati 2006 e
2008.

| percorsi di esposizione modellati risultanc essere cautelativi e rispondenti alla
situazione del 2006-2008.

L'analisi di rischio evidenza pericolo sanitario soprattutto per il contributo di PCB nei

suoli. Per tale inquinante, il superc delle CLA nei suoli risulta limitata.

Il software di simulazione utilizzato risulta datato ed & stato sua volta oggetto, da parte

della Provincia di Milano che lo ha reso disponibile, di consistenti modifiche.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte si ritiene necessario:

1.

Effettuare una nuova campagna di monitoraggio sulla falda mediante prelievo dinamico

dai piezometri ancora idonei.

Effettuare nuove analisi finalizzate a caratterizzare dal punto di vista chimico le acque di
falda.

Effettuare un monitoraggio, da condurre secondo le indicazioni di ARPA e ASL, delle
sostanze volatili presenti nei suoli e in falda, al fine di verificare Fassenza di rischi

sanitari per i fruitori delle aree.

Effettuare una nuova analisi del rischio sito specifica con i nuovi dati ottenuti con la

nuova campagna di monitoraggio ed analisi.
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3 LA PROPOSTA PROGETTUALE

La strategia di intervento proposta si articola nelle seguenti macro azioni:

1. Caratterizzazione e smaltimento cumulo “storico” di rifiuti presenti e di altri Hot Spot che
si dovessero rinvenire
2. Messa in sicurezza operativa dei terreni di proprieta e in concessione
a. Elaborazione di nuova analisi di rischio sito specifica
b. Misure di prevenzione sanitaria (capping) su aree di proprieta e su aree in
concessione
3. Collaborazione al marginamento previsto dal progetto per l'intero SIN e provvisorio
trattamento delle acque di falda emunte (in attesa dell’attivazione dell’impianto pubblico

di trattamento)

Dalla valutazione della situazione geologica ed idrogeologica sopra descritta, nonché delle
analisi a disposizione condotte sui suoli e sulla falda, considerando i risultati della analisi del
rischio sito specifica condotta nel novembre 2012, in attesa di poter avere eventuali conferme o
indicazioni supplementari rispetto a quelle ad oggi disponibili, si ritiene che gli interventi
necessari per avere un isolamento dei contaminanti e una messa in sicurezza del sito, possano

essere quelli di seguito riportati.

3.1 Caratterizzazione e smaltimento cumulo “storico” di rifiuti

presenti e di altri Hot Spot che si dovessero rinvenire

3.1.1 Piano di gestione rifiuti presenti e prodotti

Il presente puiuglufu‘ cuidiene le ndicacion operative per la gestione dei rifiuti presenll in
cumulo sullarea in argomento e di quelli derivanti dagli interventi previstt (es.. hot spot,

riprofilature, ...).

In sostanza, di seguito si descrivono le attivita di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti
presenti e/o prodotti nel corso delle attivita programmate, al fine di stabilire il corretto avvio a

smaltimento/recupero.

La classificazione dei rifiuti sara eseguita in conformita alla normativa vigente.
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Per quanto riguarda le modalita di campionamento, in fase operativa, ci si atterrd a quanto
previsto dalla Norma UNI 10802:2013 “Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del

campione ed analisi degli eluati’.

3.1.1.1 Area di caratterizzazione

Tutti i rifiuti presenti in sito e/o prodotti saranno depositati su idonea area attrezzata (vedi

planimetria allegata alla presente — Allegato 1).

Le aree interessate dal deposito per la caratterizzazione, dovranno essere impermeabilizzate e
realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa

di possibili sversamenti.

Le aree adibite al deposito saranno debitamente contrassegnate al fine di rendere nota la

natura e la pericolosita/non pericolosita dei rifiuti, noncheé eventuali norme di comportamento.
L’area di deposito dei cumuli di rifiuti da caratterizzare avra le seguenti caratteristiche:

e Llbicazione: I'area per il deposito e la caratterizzazione dei rifiuti presenti e prodotti sara

realizzata in una porzione dell'area banchina;
¢ Dimensioni: Farea dovra avere una superficie pari a 4.000 mqg (100 m * 40 m);

o Caratteristiche pavimentazione: la pavimentazione sara realizzata come indicato nel

Paragrafo 3.4.1 della presente relazione (cls + geomembrana);

o Caratteristiche del sistema di raccolta acque meteoriche: l'area sara completamente
impermeabilizzata pertanto 'acqua meteorica ricadente sulla stessa rimarra all'interno
del perimetro in quanto dotato di cordoli perimetrali ed idonea pendenza; tali acque
saranno poi riutilizzate per la bagnatura dei cumuli al fine di abbattere le polveri diffuse
{ad esempio prelievo mediante pompa sommersa o autospurgo), mentre I'eccedenza,

una volta caratterizzata, sara smaltita come rifiuto presso impianti terzi autorizzati.

| recipienti mobili eventualmente utilizzati saranno provvisti di accessori e dispositivi atti ad

effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.

La movimentazione, da effettuare in condizioni di sicurezza, sara effettuata in modo da :
+ evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
¢ evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
e evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;

e produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
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« rispettare le norme igienico - sanitarie;
e garantire l'incolumita e la sicurezza degli addetti allimpianto e della popolazione.

Nellarea di caratterizzazione i rifiuti depositati saranno tenuti separati mediante I'utilizzo di
barriere mobili con elementi prefabbricati in c.a. o PE con profilo tipo “new jersey”, di altezza

idonea ad evitare ogni contatto fisico tra i diversi cumuli.

| rifiuti saranno in ogni caso stoccati per categorie omogenee e contraddistinti da un codice

C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.

Non saranno effettuate miscelazioni di categorie diverse di rifiuti, in particolare di rifiuti

pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Sara adottato un sistema di identificazione univoca dei cumuli realizzati, con apposita

cartellonistica indicante, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti informazioni:

N

* provenienza all'internc dello stabilimento (es.: “cumulo settore...”, “hot spot...”, “lavori di

realizzazione ...,
¢ numero lotto;
e codice C.E.R;

« fase gestionale: “cumulo in formazione”; “cumulo in analisi'; “cumulo analizzato da

avviare a smaltimento/recupero”;

+ date di riferimento.

3.1.1.2 Verifica in loco

Per la corretta gestione dei rifiuti, le operazioni da effettuare a carico del produttore/detentore

sono di seguito riassunte:

s Preparazione lotto del rifiuto di massa pari a circa 3.000 mc. Il lotto dovra essere

identificato univocamente con un codice e con la data di inizio e fine formazione.

s Effettuazione a cura di tecnico abilitato delle operazione di campionamento. Tale
operazione dovra essere riportata su appositoc verbale di campionamento efo
dichiarazione di campionamento a firma del tecnico incaricato. Il documento deve
qualificare il tecnico per competenza ed esperienza, indicare il metodo di
campionamento UNI 10802, indicare la qualita e la quantita del materiale rappresentato

dal campione prelevato.
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« Preparazione a cura sempre del tecnico abilitato delle aliquote previste (in numero di
2/3) del campione di rifiuto, in barattoli di vetro a bocca larga, di capacita non inferiore a
11t

e Consegna del campione di Parte al laboratorio di fiducia per le analisi di classificazione
previste dalla vigente normativa. Le restanti aliquote saranno messe a disposizione delle
Autorita di Controllo per eventuali controcampioni efo validazione delle analisi di

classificazione.

Il protocollo analitico dovra essere preventivamente concordato con gli impianti autorizzati che
riceveranno i rifiuti in relazione alle normative vigenti ed ai provvedimenti autorizzativi degli
stessi. Successivamente lo stesso sara sottoposto ad una valutazione da parte degli Enti di

controllo.

3.1.1.3 Documentazione da consegnare a cura del produttore/detentore in caso di

smaltimento in discarica autorizzata (operazioni D1 = D5)

Per il conferimento dei rifiuti in discarica, qualora sia destinato a smaltimento, il
produttore/detentore prima del primo conferimento presso l'impianto individuato deve procedere

a:

e Compilare e firmare il modulo della “caratterizzazione di base del rifiuto”, secondo
quanto previsto dall’All.1 al D.M. 27/09/2010;

o Allegare il "verbale di campionamento” compilato dal tecnico incaricato;

e Trasmettere lanalisi di caratterizzazione completa di giudizio finale circa la
pericolosita/non pericolosita e I'ammissibilita in discarica conformemente a quanto
previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D.M. 27/09/2010.

3.1.1.4 Documentazione da consegnare a cura del produttore/detentore in _caso di

smaltimento in impianto autorizzato (operazione D9)

Per il conferimento dei rifiuti in impianto autorizzato (operazione D9) il produttore/detentore

prima del primo conferimento presso I'impianto individuato deve procedere a:

e Compilare e firmare il modulo della “caratterizzazione di base del rifiuto”, secondo

quanto previsto dall'All. D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

e Allegare il “verbale di campionamento” compitato dal tecnico incaricato;
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o Trasmettere [l'analisi di caratterizzazione completa di giudizio finale circa la
pericolosita/non pericolosita ed eventuali prescrizioni previste dal provvedimento

autorizzativo del destinatario.

3.1.1.5 Documentazione da consegnare a cura del produttore/detentore in caso di

recupero in impianto autorizzato (operazioni R di cui allAll. C alla Parte Quarta
del D.L.gs. 152/06 e s.m.i.)

Per il conferimento dei rifiuti in impianto autorizzato (operazioni R) il produttore/detentore prima

del primo conferimento presso I'impianto individuato deve procedere a:

¢ Compilare e firmare il modulo della “caratterizzazione di base del rifiuto”, secondo
quanto previsto dall'All. D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

e Allegare il “verbale di campionamento” compilato dal tecnico incaricato;

o Trasmettere l'analisi di caratterizzazione completa di giudizio finale circa la
pericolosita/non pericolosita ed eventuali prescrizioni previste dal provvedimento

autorizzativo del destinatario.

3.1.1.6 Relazione finale

Al termine delle attivita di gestione e smaltimento/recupero dei rifiuti presenti/prodotti, sara

redatta una relazione tecnica descrittiva delle operazioni svolte.

Detto elaborato potra essere realizzato anche per “fasi stralcio” considerata la complessita delle

operazioni previste sull'area e il quantitativo dei rifiuti presenti.

Il documento {0 i documenti) dovra comunque contenere, a titolo esemplificativo ma non

esaustivo, le seguenti informazioni:
¢ consuntivo complessivo dei quantitativi (kg) smaltiti distinti per codice C.E.R.;

s indicazione degli impianti finali ove sono stati destinati i rifiuti rimossi dal sito (indicando

per ciascun codice C.E.R. i relativi quantitativi conferiti);

¢ documentazione comprovante il corretto awvio a smaltimento/recupero
(formulario/scheda SISTRI).
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3.2 Messa in sicurezza operativa dei terreni di proprieta e in

concessione

3.2.1 Elaborazione di nuova analisi di rischio sito specifica

Una volta acquisiti ed analizzati i nuovi dati derivanti dal monitoraggio idrochimico che verra
effettuato sulle acque di falda, verra elaborata una nuova analisi di rischio sito specifica

utilizzando uno degli appositi software creati allo scopo.

| risultati di detta analisi consentiranno di definire, da un lato, i rischi associati alla
contaminazione delle aree sorgenti e, dall'altro, le concentrazioni soglia di rischio (CSR) e,

pertanto, i necessari interventi di messa in sicurezza/bonifica.

3.2.2 Misure di prevenzione sanitaria (capping) su aree di proprieta e su aree in

concessione

Per la matrice SUOLQ, nelle more dei risultati della nuova analisi di rischio, sulla base degli esiti
delle precedente AdR, al fine interrompere i percorsi di esposizione diretta, per I'eliminazione
dei rischi per i fruitori dell'area e la riduzione dellinfiltrazione efficace & ragionevole prevedere

un intervento di messa in sicurezza operativa mediante pavimentazione delle aree.
La realizzazione di un capping superficiale consentira infatti di:

1. Ofttenere un isolamento del terreno contaminato dal’ambiente esterno tale da rendere
nullo il rischio sanitario legato ai percorsi di esposizione per Contatto Dermico e per
Ingestione di Suolo Superficiale ed al percorso per Inalazione di Vapori da suolo che

renderebbe il sito fruibile senza potenziali problema per gli operatori.

2. Minimizzare la quota delle infiltrazioni di acqua che potrebbero andare a peggiorare con

il dilavamento dei sucli, la qualita delle acque sotterranee.

3. Minimizzare i fenomeni di erosione del terreno evitando la dispersione di eventual

contaminanti.

4. Rendere facili e possibili le operazioni di pulizia e ripresa dei materiali in uso nel sito

industriale.
5. Rendere indisponibili per la fauna presente eventuali inquinanti del suolo.

Il progetto e le caratteristiche delle pavimentazioni previste saranno puntualmente definite

allinterno dei progetti previsti per il rilascio dellAlA.
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Per lelaborazione del progetto definitivo verranno in particolare utilizzate le informazioni

derivanti da:
1) Risultati della caratterizzazione delle aree demaniali e delle aree di proprieta;

2) Caratteristiche degli inquinati e vie di esposizione al rischio individuate dalla nuova

analisi di rischio;

3) Rilievo aggiornato dello stato di fatto dellarea comprensiva dei manufatti, dei

sottoservizi e degli impianti presenti;

3.2.2.1 Risultati della caratterizzazione

Nella figura della pagina seguente (tratta da: “Preliminare di progetto di messa in sicurezza
permanente delle acque su cui insiste lo stabilimento siderurgico Lucchini S.p.A. — Servola
S.p.A” — maggio 2013) e riportata la rappresentazione del sito in cui sono evidenziate le celle
(quadrato di lato pari a 50 m) coinvolte da un rischio non accettabile solamente nel suolo
superficiale {maglie di colore blu), nel suolo profondo (maglie di colore giallo) e nel suolo

superficiale e profondo (maglie di colore rosso).
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3.2.2.2 Caratteristiche costruttive del capping

In relazione agli obiettivi previsti ed alla probabile necessita di dover procedere al “taglic” dei
percorsi di esposizione individuati dallADR e riduzione dell'infiltrazione efficace, la

pavimentazione sara cosi realizzata:
¢ Spessore circa 20 cm.

¢ Controllo del comportamento post-fessurativo realizzato con fibre direttamente introdotte

nellimpasto del cls in centrale di betonaggio.

e (ls realizzato con cemento CEM1, adeguato dosaggio di filler calcareo (carbonato di
calcio) e adeguato dosaggio di fumo di silice. Il rapporto a/c max del cls non potra

essere superiore a 0,45 calcolato con un dosaggio di legante non inferiore a 400Kg/mc.
o Classe di resistenza di riferimento C 35/45.

La finitura dell'estradosso rendera la superficie non scivolosa. Immediatamente dopo avere
realizzato la finitura dovranno essere realizzati i giunti di contrazione mediante taglio realizzato

con apposite fresatrici formanti riquadri di lato non superiore a ml 4,00.

Le modalita sopra descritte prevedono l'utilizzo di reti metalliche elettrosaldate e la

densificazione superficiale del cls con frattazzatrici rotanti.

Solo per le pavimentazioni relative a:
e parco minerali
* retro banchina
* parco fossili

la pavimentazione sopra descritta verra realizzata inserendo sotto lo strato di cls una
geomembrana protetta sia sopra che sotto con tessuto non tessuto, secondo lo schema

riportato nella figura seguente:

| Geomembrana

o i A
‘

Suolo esistente
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Come gia detto nei precedenti elaborati presentati, I'area dello stabilimento e stata divisa in tre

macro aree nelle quali la pavimentazione sara realizzata in momenti diversi ma consequenziali.

// \
.// ) / \\
area 3 Cokeria
mq 64000 di cui area 1 mq 190000 area 2 mq 216000
mq 8700 coperti di cui 21500 coperti di cui 38000 coperti

Con riferimento alla schema sopra riportato, la geomenbrana sara aggiunta su una porzione
dellarea 1 (parco minerali e retro banchina) e su una parte dellarea 3 (parco fossili), come

riportato nella planimetria allegata {Allegato 2).

Nel progetto definitivo verranno puntualmente individuate le aree sulle quali verranno realizzate

le pavimentazione con le diverse caratteristiche previste.
In aggiunta agli interventi di pavimentazione sopra descritti saranno inoltre previsti:

- alcuni interventi di ripristino e controllo delle superfici ad oggi gia pavimentate, ma in cui
si rendono necessari interventi di manutenzione, rifacimento e/o completamento della

pavimentazione stessa;

- un piano di monitoraggio dello stato di integrita delle pavimentazioni esistenti e da

realizzare;

- un pianc di monitoraggio dei vapori in ambienti “in-door” e “out-door” da concordare con

gli enti di controllo.

Si precisa infine che la pavimentazione che verra definita nel progetto definitivo che verra
presentato per la prevista approvazione dalla conferenza dei servizi che verra convocata dal
Ministero dellAmbiente, sara la stessa che sara proposta nella documentazione che verra
presentata quale integrazione volontaria nellambito del procedimento di rinnovo dellAlA in

essere alla quale la Siderurgica Trestina S.r.l. ha gia presentato istanza di subentro.
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3.3 Trattamento delle acque di falda emunte (in attesa dell’attivazione

dell’impianto di trattamento)

Per quanto concerne le acque sotterranee, & prevista la realizzazione, lungo il perimetro di valle
idrogeologico del sito, di una barriera idraulica con un sistema di emungimento e di trattamento
delle acque di falda intercettate da realizzarsi in area extra sito. L'introduzione di una barriera
idraulica al flusso idrico sotterraneo ha lo scopo di ostacolare la fuga o il contatto laterale tra le
acque di falda e una zona contaminata ed impedire cosi il contatto tra la massa inquinata e la

falda mediante un abbassamento del suo livello.

La tecnica dell'isclamento superficiale & ormai molto affidabile e per quanto riguarda le barriere
idrauliche esse possono essere realizzate mediante pozzi o trincee. In ogni caso il sistema,

estraendo acque contaminate, provoca anche un effetto di bonifica (“pump and treat”).

Per l'area di interesse, & stata prescelta la soluzione che prevede la realizzazione di pozzi di

emungimento da collegare ad un impianto di trattamento delle acque.

3.3.1 Descrizione delle possibili fasi di intervento

Lo sbarramento del flusso contaminante proveniente dall'area industriale sara garantito da
pozzi di emungimento disposti lungo un allineamento ortogonale alla direzione di deflusso delle
acque sotterranee il cui tasso di pompaggio necessario pud essere determinato con la Legge di

Darcy.

La realizzazione di una barriera idraulica prevede necessariamente progressivi “step temporali”

da realizzare in corso d’opera.

L'approccio per definire I'ubicazione dei pozzi sara, quindi, necessariamente di tipo “dinamico”,

come di seguito meglio illustrato.

3.31.1 FASE 1: Verifica dello stato di fatto della rete piezometrica esistente e

aggiornamento dei dati idrogeologici e idrochimici

Per poter procedere al corretto dimensionamento della prevista barriera idraulica, si rende
necessario approfondire ed aggiornare lo stato di conoscenza delle caratteristiche

idrogeologiche, idrochimiche ed idrodinamiche del sito.
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La prima operazione da mettere in atto sara pertanto la verifica dello stato di conservazione dei
piezometri realizzati in fase di caratterizzazione, mediante la misura del livello piezometrico e lo

spurgo fino a chiarificazione delle acque sotterranee.

Qualora alcuni piezometri risultino intasati, disassati o nella peggiore delle ipotesi andati distrutti

dovra essere prevista la realizzazione di piezometri sostitutivi.

Successivamente, utilizzando la rete completa di piezometri presenti sullarea ed
eventualmente sui siti adiacenti, si dovra procedere all'effettuazione di campagne di misura dei
livelli piezometrici con prelievo di campioni di acque sotterranee al fine di ricostruire

'andamento piezometrico sito-specifico ed aggiornare i dati del monitoraggio idrochimico.

Sulla base dei dati raccolti si dovra altresi individuare le aree ove risultano necessari

approfondimenti mediante la realizzazione di ulteriori piezometri di controllo.

3.3.1.2 FASE 2: Sviluppo del modello concettuale

Sulia base dei dati storici disponibili e dell'aggiornamento di cui alla Fase 1 sopra descritta
dovra essere sviluppato il modello idrogeologico concettuale del sito che sara utilizzato per la

progettazione della barriera.
Il modello idrageologico concettuale dovra in particolare contenere informazioni afferenti:

a) struttura idrogeologica sito-specifica (spessore ed estensione dei terreni/riporti o rocce
costituenti i mezzo saturo e insaturo; profondita spessore del/degli acquifero/i; presenza

di acquitard o acquiclude; rapporti di intercomunicazione tra gli acquiferi presenti);

b) flusso idrico sotterraneo (direzione di flusso idrico sotterraneo; i gradienti orizzontali e
verticali; le variazioni stagionali e le escursioni del livello piezometrico; le voci del
bilancio idrico; possibili interazioni tra acque superficiali e acque sotterranee; relazione

con le maree);

c) parametri idrogeologici (conducibilita idraulica; trasmissivita, coeificiente  di

immagazzinamento; porosita),

d) caratteristiche dei contaminanti.

3.3.1.3 FASE 3: Progettazione della barriera idraulica

Data la complessita del sito e la lunghezza del fronte inquinato nelle acque sotterranee, la

barriera potra essere realizzata mediante la “costruzione per fasi” dei pozzi di sbarramento.
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Raccolti i dati necessari e completato il modello concettuale sito-specifico si potra procedere
alla realizzazione di “prove pilota® da condurre su 2/3 pozzi da ubicare in corrispondenza dei

principali focolai di contaminazione.

In pratica, si crea un sistema iniziale e, tramite un monitoraggio frequente, si osservano le
variazioni indotte sullacquifero dal sistema; in base a queste variazioni si decidera dove

collocare i pozzi necessari per completare lo sbarramento e quali aliquote di portata prelevare.

| dati raccolti dalle prove pilota dovranno essere quindi utilizzati per la modelizzazione numerica
{a titolo esemplificativo ma non esaustive: MODFLOW+MODPATH) della barriera idraulica
dell'intero sito, mediante la determinazione delle le linee di flusso e delle zone di cattura del

sisterma a configurazione complessa.

Dovra infine essere predisposto un adeguato piano operativo d'intervento e mantenimento

avente per lo meno le seguenti caratteristiche:

Descrizione sintetica del sistema di pozzi della barriera idraulica;

- Identificazione e descrizione di tutti i componenti del sistema {pompe, rilevatori di

anomalie, cavi elettrici, parti del sistema di trattamento, allarmi, ecc.);

- Presenza di tavole con disegni dettagliati della disposizione delle parti costituenti il

sistema, diagrammi schematici dell'apparecchiatura e elenco dei componenti;
- Descrizione delle procedure di installazione, accensione e operazione del sistema;

- Previsione di una guida per la ricerca guasti ed un richiamo ai problemi possibili o una

lista di persone ¢ enti da contattare telefonicamente in caso di urgenza.

3.3.1.4 FASE 4: Monitoraggio delia barriera idraulica

Successivamente alla reslizzazione ed afttivazione della barriera idraulica completa, sara
necessario verificare che il sistema sia stato dimensionato in modo da garantire il contenimento

idraulico (efficienza idraulica) e idrochimico (efficacio idrochimica).

Dovra pertanto essere previsto un monitoraggio degli effetti sulla morfologia, sulla dinamica
della falda e sulle concentrazioni dei contaminanti, adattando le portate prelevate, integrando
eventualmente il numero di punti di prelievo e sostituendo i pozzi che si dovessero rivelare
inutili o inefficienti.

Si potra inoltre aggiornare la modellizzazione numerica al fine di ritarare tutto il sistema.
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Nel corso della gestione della barriera idraulica si potranno introdurre modifiche alle condizioni
iniziali di approccio, in risposta a situazioni contingenti connesse alla struttura idrogeologica
(maggiore o minore trasmissivita locale dell'acquifero da sbarrare) o logistica (spostamento di

opere di captazione per necessita di bonifica o di uso del suolo).

Le misure da effettuare in sito sono finalizzate alla verifica dell'efficienza idraulica intesa come il
grado di copertura dellarea contaminata operata dalla depressione piezometrica dovuta dal
pompaggio di acque sotterrane, nonché dall'efficacia idrochimica intesa come massa di
inquinante estratta in un intervallo di tempo ristretto rispetto al volume di acqua prelevato nello

stesso intervallo temporale.
Al fine di garantire una buona efficacia di processo, saranno monitorati i seguenti parametri:

e pH e Eh (potenziale elettrico); in quanto condizionano la mobilita delle sostanze
inquinanti;
s conducibilita idraulica; in quanto responsabile della velocita di estrazione dellacqua

sotterranea;

o gradiente idraulico e direzione del flusso di falda; in quanto responsabili della direzione

del flusso dei contaminanti;
e trasmissivita dell'acquifero.

Di sequito si riporta in forma tabellare una sintesi dei metodi adottabili consigliati per la verifica
della barriera idraulica durante le varie fasi di funzionamento in un caso complesso come quello
di Servola.

Caso complesso

Barriera nelie fasi iniziali Barriera in corso d'opera e collaudo finale
Verifiche dirette degli abbassamenti e delle | Misura delle interferenze tramite temporanea
interferenze durante le prime fasi di pompaggio sospensione del pompaggio

Misure piezometriche (problema relativo al software | Misure piezometriche (problema relativo al
che tende a sovrastimare gli abbassamenti - non & |software che tende a sovrastimare gli

cautelativo) abbassamenti — hon & cautelativo)

Verifica del modello e sua eventuale modifica Verifica del modello e sua eventuale modifica
.............. L e e e SR S 5 SR Y S
modello analitico; : modello numerico: modello analitico: i modeflo numerico:
per la sua verifica si  fornisce dati di per la sua verifica si : fornisce dati di
misuranc direttamente gli ; abbassamento relativi misurano direttamente gli ; abbassamento
abbassamenti al pozzo | alla maglia considerata abbassamenti al pozzo ! relativi alla maglia

1 { considerata

Verifica del contenimento idrochimico
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3.3.1.5 FASE 5: Valutazioni delle prestazioni finali e chiusura della bonifica

L'ultima fase € quella della valutazione sulla base dell'andamento delle concentrazioni nei punti
di monitoraggio, se si possa considerare cessata la necessita del funzionamento delia barriera

idraulica.

La bonifica delle acque sotterranee si ottiene quando viene raggiunto, e successivamente
mantenuto, uno standard qualitativo predefinito. Si possono definire sei tappe necessarie per

determinare I'avvenuta bonifica di un sito utilizzando i dati di monitoraggio:

1. valutazione del sito per determinare la necessitd ed i metodi per un’azione di

risanamento; definizione dello standard qualitativo da raggiungere;

2. attivita del sistema di risanamento, durante la quale si ha una diminuzione dei livelli

d’inquinamento;

3. conclusione del trattamento dopo che le concentrazioni degli inquinanti sono rimaste
al di sotto dei livelli prestabiliti per un periodo di tempo sufficiente, basato sulla
conoscenza del sistema delle acque di falda e sui dati raccolti durante le operazioni di

pompaggio;

4. monitoraggic dei livelli piezometrici e delle concentrazioni degli inquinanti per

determinare quando il sistema di flusso delle acque sotterranee si sia ristabilito;

5. campionamento di verifica dell'ottenimento dei valori standard di riferimento. Deve
essere trascorso, dal raggiungimento dell'equilibrio idrodinamico, un periodo sufficiente
che comprenda i periodi di massima escursione della falda, tra i 6 mesi e 'anno. In caso

non si siano raggiunti gli obiettivi, potrebbe essere necessario rivedere il progetto;

6. dichiarazione delfavvenuta o non avvenuta bonifica del’acquifero, basata sui dati

raccolti nella fase 5 ed analizzati secondo le procedure esposte nei seguenti paragrafi.

Affinché la valutazione del successo della bonifica sia significativa &€ necessario che i dati
risultanti dalle analisi eiano rappresentativi. E' quindi necessarin che durante le fasi precedeanti
siano prese tutte le precauzioni affinché i campioni non subiscano alterazioni e che il laboratorio

incaricato delle analisi produca risultati affidabili.

3.3.2 Intervento provvisorio per il trattamento delle acque di falda

In attesa che sia realizzato e completato I'impianto di trattamento delle acque di falda previsto
nel documento “Messa in sicurezza della Ferriera di Servola: marginamento fisico dellarea
demaniale in concessione e trattamento delle acque di falda contaminate — Studio di fattibilita”

redatto da Invitalia Attivita Produttive S.p.A. nellambito del’Accordo di Programma per la
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“Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita industriali e portuali e del
recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste”, la societa Siderurgica
Triestina S.r.l. si impegna a mantenere attivo (per un max di 24 mesi dalla sua realizzazione) un
presidio di trattamento in sito delle acque emunte mediante impianti mobili appositamente
dimensionati (“periodo transitorio”). La durata di detto “periodo transitorio” dipendera
strettamente dalle tempistiche previste nel cronoprogramma del sopra citato “Studio di

Fattibilita” per la realizzazione dell'impianto di trattamento acque di falda.

Il quantitativo orario delle acque da trattare derivera necessariamente dal dimensionamento
definitivo della barriera idraulica come descritto sopra, mentre la scelta del sistema di
abbattimento dovra esser valutata anche in base allaggiornamento del monitoraggio qualitativo

delle acque sotterranee.

Sulla base dei dati ad oggi disponibili si ipotizza che l'impianto di trattamento delle acque di
falda provenienti dai pozzi barriera potra essere cosfituito da una sezione di filtrazione su
carboni attivi costituita da 2 o piu filtri collegati in serie, le cui dimensioni minime dovranno
essere diametro 800 mm ed altezza 1500 mm, con tempo di contatto pari ad almeno 30 minuti
per filtro e velocita di filtrazione > 5 m/h. | filtri dovranno funzionare in linea e sara prevista la
possibilita di un controlavaggio del filtro, qualora necessario per smuovere il carbone da

effettuare con la stessa acqua in ingresso o con acqua di rete.

L’impianto dovra essere dotato a titolo esemplificativo ma non esaustivo di:
- bacino di contenimento di caratteristiche e dimensioni idonee, dotato di copertura;
- collegamenti idraulici ed elettrici;
- sistema di allarme;

- rubinetto/i per il prelievo di campioni di acque trattate.

Foto impianto di trattamento dotato din.3 fiftna c.a.
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Il dimensionamento dellimpianto di trattamento delle acque sotterrane e delle opere connesse
(es.: vasche, silos di accumulo) dovra altrest tener conto che la societa Siderurgica Triestina
S.r.l, in linea con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 243 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. intende
utilizzare le acque depurate nei cicli produttivi in esercizio nel sito in conformita alle finalita
generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche; pertanto saranno da

destinare allo scarico solo le acque eccedenti il reale futuro fabbisogno aziendale.
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4 AUTORIZZAZIONI

NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI

INTERVENTI
Intervento Rif. Leg. Ente Annotazioni
Comma 9: "Fatta salva ['applicazione delle
norme in materia di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione ambientale
integrata, i decreti di cui al comma 8
autorizzano gli interventi di messa in
Decreto sicurezza e di bonifica nonché la costruzione
Autorizzazione a tutti gli | D.Igs. 152/06 | Ministero e lesercizio degli impianti e delle opere
interventi di messain Art. 252 bis Ambiente e | COPNESSE.
sicurezza comma 8-9 Sviluppo Rientrano in questa autorizzazione i seguenti
Economico |interventi:
-rimozione cumuli;
- realizzazione capping con raccolta acque e
vasche di prima pioggia;
- realizzazione pozzi barriera idraulica.
. . D.as. 152/06 . Esercizic della attivita. Autorizzazioni a
Q?r:gir;ﬁzlzéone Integrata d ] E\e/gone modifiche sostanziali e non sostanziali
An. 29 octies migliorative
D|gS 152/06 Regione
VIA Opere non soggette a VIA
Art. 25 FVG P 99
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SiderurgicaTriestina Srl.
Sede Legale:

Via San Nicold, 21

34121 Trieste - ltalia

Tel. + 39 040 365594

Fax + 39 040 365598

Pec: siderurgicatriestina@legalmail.it

Societa soggetta all attivita di direzione
e coordinamento di Finarvedi s.p.a.
Cap. Soc. € 50.000 |.v

Cod. fisc. e iscrizione n. 01235480322
R.EA.n. 134786 - C.CIAA. Triesle
Part. VA 01235480322

SiderurgicaTriestina

Piano industrial e finanziario 2014 — 2016

1. Inquadramento societario e del sito produttivo

2. Datieconomici e produttivi

3. Messa in sicurezza permanente dei suoli e concessione demaniale

4, Sviluppo nuove attivita

5. Piano finanziario
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SiderurgicaTriestina S,

Sede Legale:

Via San Nicol6, 21 « - - -
34121 Trieste - ala SiderurgicaTriestina
Tel. + 39 040 365594

Fax + 39 040 365598

Pec: siderurgicatriestina@legalmail.it

Societa soggetta all'attivita di direzione
e coordinamento di Finarvedi s.p.a.
Cap. Soc. € 50.000 L.

Cod. fisc. e iscrizione n. 01235480322
REA.n. 134786 - C.C.LA A, Trieste
Part. IVA 01235480322

1. Inquadramento societario e del sito produttivo

Siderurgica Triestina srl, societa controllata al 100% da Finarvedi Spa, a partire dal 1
Ottobre iniziera la gestione industriale dello Stabilimento Servola di Trieste (ex
Lucchini Spa) dopo aver acquistato il ramo di azienda dalla Procedura commissariale.

5

L'obiettivo primario di questa iniziativa imprenditoriale & quello di inserire lo
Stabilimento di Servola nella filiera produttiva dell’ Acciaieria Arvedi Spa di Cremona,
fornendo a regime circa 450.000 tonnellate all'anno di ghisa da rifondere e
garantendo all'Acciaieria una sufficiente indipendenza sul mercato degli
approvvigionamenti della materia prima ghisa, necessaria per produrre acciai di
qualita che sono i prodotti pil richiesti sul mercato europeo, dato che gli elevati
costi di trasformazione del nostro continente rendono sempre meno conveniente la
produzione di “commodities”.

Inoltre le societa del Gruppo Arvedi necessitane di uno sbocco al mare, attraverso
un‘area di proprieta dove, in autonomia funzionale e a costi minimi, possano
movimentare in ingresso ed uscita i materiali di proprio interesse.

Alla luce di quanto sopra, 'area di Trieste @ particolarmente interessante come
punto di deposito per le merci di esportazione ed importazione a costi contenuti e
tempi certi, con spazi ben attrezzati per le lavorazioni sul rottame proveniente dalle
aree dell’'est e per la lavorazione finale dei coils e dei tubi destinati all'esportazione.

[l perimetro industriale del sito produttivo & dunque caratterizzato:

» daun’area di proprieta di circa 200.000 mq

» da un'area in concessione demaniale di 320.000 mq con annessa
banchina portuale in autonomia funzionale

» dai seguenti impianti produttivi:

v' cokeria per la produzione di carbone coke con una capacita produttiva
di 420.000 tpy

v" due altoforni (di cui 1 in stand-by) ciascuno della capacita di circa
500.000 tpy

Arvedi



SiderurgicaTriestina Sl
Sede Legale:

Via San Nicolg, 21

34121 Trieste - Italia

Tel. + 39 040 365594

Fax + 39 040 365598
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Part, IVA 01235480322

SiderurgicaTriestina

1 impianto di sinterizzazione minerale diferro

1 impianto di colaggio ghisa in lingotti

17 km interni di rete ferroviaria

1 raccordo ferroviario con RFl

1 banchina di 350 metri con pescaggio di 40 piedi
3 capannoni ad uso industriale per circa 50.000 mq

Aree scoperte destinate a parchi e magazzini per circa 150.000 mq

5

La forza lavoro attualmente impiegata e pari a 438 unita di cui 10 quadri, 90
impiegati e 338 operai; & prevista una riorganizzazione delle strutture ed un
conseguente efficientamento mirato all'incremento della produttivita.

2. Dati produttivi, economici e ed investimenti

If piano industriale prevede un primo periodo con I'assetto produttivo attuale:

- Altoforno 450.000 tpy di ghisa

- Cokeria 230.000 tpy (55 sfornamenti/giorno)

- Agglomerato 540.000 tpy

Per quanto riguarda I'assetto energetico si procedera alla definizione di un accordo
commerciale con Elettra Produzione Srl, la Societa proprietaria della Centrale
elettrica di cogenerazione (elettricita e vapore) localizzata nel perimetro industriale
del sito di Servola. L'accordo prevede il ritiro dei gas di risulta del processo
produttivo e la fornitura in conto trasformazione, del fabbisogno energetico dello
Stabilimento.

In una seconda fase, la competitivita del costo ghisa, rapportato ai prezzi delle
importazioni dall’estero, definira la convenienza 0 meno al mantenimento della
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produzione di ghisa e della cokeria con I'eventuale ipotesi di sostituire la produzione
di coke approvvigionandolo dall’estero.

Al termine dell’eventuale dismissione della cokeria si rendera disponibile un’area di
circa 50000 mq che sara riconvertita ad area retroportuale; la vecchia banchina dello
Stabilimento prospicente i carbonili sara attrezzata con gru mobili gommate e
consentira una capacita di scarico aggiuntiva di circa 400.000 tonnellate all’anno di
rinfuse e prodotti finiti, portando cosi la capacita complessiva del hub portuale
multipurpose a circa 2,5 Mitioni di tonnellate di rinfuse.

Gli investimenti prevedono un impegno di risorse pari a circa 35 M€ nel corso del
2014 e 2015 dovendo procedere:

- al risanamento degli impianti per ottemperare alle prescrizioni AlA (15 M€)
- alla messa in sicurezza dei suoli (10 M€)

- alla copertura delle perdite di esercizio dovute all'iniziale inefficienza
strutturale del ciclo produttivo (10 M€)

Parte di questi investimenti verranno coperti dai crediti vantati da Servola Spa (22
M€) garantiti dal bando di vendita della Procedura Commissariale; per la parte
restante si procedera con finanziamenti a breve e medio termine.

Messa in sicurezza dei suoli e concessione demaniale

Il sito produttivo ricade nel “Sito di interesse nazionale di Trieste” sottoposto ad un
particolare regime di bonifica ambientale gestito in sede di Conferenza dei Servizi; in
tal senso Siderurgica Triestina sta gia fattivamente collaborando con i soggetti
istituzionali per la definizione di un Accordo di Programma ex art 252bis D.Lgs.
152/2006 che fissera le linee guida per il progetto di messa in sicurezza dei terreni
dell’area.

Verra richiesta una nuova concessione demaniale di durata trentennale sulla base
della quale sviluppare:

- il piano di reindustrializzazione

- lamessa in sicurezza delle aree demaniali
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SiderurgicaTriestina

- lo sviluppo del business logistico-portuali

La proposta di progetto integrato di risanamento ambientale presentato in sede di
Conferenza dei Servizi, riporta le principali linee di intervento per il risanamento dei suoli e
delle acque.

4. Sviluppo nuove attivita industriali

Contestualmente al risanamento ambientale ed alla riorganizzazione industriale
della prima fase triennale (2014-2016), nel corso del 2015 e 2016 ulteriori iniziative
manifatturiere e logistico-portuali andranno sviluppate anche alla luce delle sinergie
possibili con le altre Aziende del Gruppo Arvedi.

Siderurgica Triestina Srl potrebbe inoltre prendere in considerazione I'acquisto
dell'asset energetico rendendosi del tutto autonoma.

Il piano complessivo & stimato in 174 M€, di cui 20 M€ nel 2014, 120 M€ nel 2015 e
34 M€ nel 2016, e la copertura avverra mediante ricorso a finanziamenti a medio e
lungo termine; interessera lo sviluppo sia delle aree di proprieta (200.000 mq) che
demaniali (320.000 mq).

Compiessivamente 'area dello stabilimento nel suo complesso vedra nel futuro uno
sviluppo significativo in termini di manifattura, centro servizi, handling di materie
prime, semiprodotti e prodotti finiti nell’ambito dellincremento delle attivita
industriali di Gruppo, cosi come di seguito illustrato.

4.1 Nuovo complesso metallurgico a freddo
Il complesso & pensato per i seguenti prodotti:

1) Jaminato a freddo ricotto

2) laminati per lo stampaggio a caldo per 'industria automotive

3) acciaio magnetico a grano non orientato per macchine rotanti
L'assetto industriale & progettato per una produzione annua di circa 1.000.000 ton di
prodotti finiti saturando l'incremento di produzione di acciaio laminato a caldo
previsto nel sito produttivo di Cremona del gruppo Arvedi.
Il laminato a caldo sara trasportato via ferrovia in forma di rotoli (coils) del peso
unitario di circa 30 tonnellate. Per lI'approvvigionamento della materia prima

saranno necessari giornalmente 3/4 convogli ferroviari da circa 900 ton di carico
utile ciascuno.
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Per la realizzazione del nuovo complesso sara necessario incrementare la superficie
coperta attuale costituita dal capannone dell’ex Acciaieria, praticamente
raddoppiando I'attuale area.

Al totale di 230 addetti per le linee di produzione andranno ad aggiungersi 50
addetti alla manutenzione ed altri 40 addetti alle funzioni di programmazione e
logistica, per un totale complessivo di 320 addeiti.

La particolarita delle lavorazioni dei prodotti indicati richiede una profonda
riqualificazione del personale ora impiegato nel sito produttivo di Servola: si prevede
un adeguato periodo di formazione e tirocinio presso i siti produttivi de! gruppo
Arvedi di Cremona e Sestri Levante (Ge).

4.2 Nuova piattaforma logistica di intermodalita marittima-ferroviaria

5

Il piano

La presenza di una banchina portuale attiva e la possibilita di rimettere in servizio la
banchina esistente presso l'attuale parco fossile, consente di utilizzare il sito come
polo intermodale sia per I'approvvigionamento di materia prima quale rottame,
ghisa, minerale di ferro preridotto (HBI} per il sito di Cremona dell’ Acciaieria Arvedi,
che per la spedizione via mare dei prodotti finiti destinati all'area del Mediterraneo
e Medio Orientale.

Questo permette di ottimizzare I'uso dei convogli ferroviari che in direzione
Cremona-Servola TS trasparteranno coils laminati a caldo prodotti nel sito di
Cremona di Acciaieria Arvedi e che sulla tratta di ritorno trasporteranno le materie
prime scaricate dalle banchine portuali esistenti.

Il tutto permettera una movimentazione di circa 1.000.000 T all’anno di coils sulla
direttrice Cremona-Servola e circa 800.000T all'anno di materie prime nella
direzione opposta con un numero complessivo di circa 70 addetti.

Il piano operativo dei traffici prevede un incremento dalle attuali 1100.000
tonnellate alle 2390.000 dovute principalmente al traffico in import di materie
prime per i siti del Gruppo ed all’export dei laminati a freddo (coils lavorati nel
nuovo iaiminatoio chie veira installato nelle aree demaniali).

Piano finanziario

finanziario predisposto da Siderurgica Triestina srl con il supporto di Finarvedi Spa

{(controllante al 100%) e finalizzato a supportare I'operazione di acquisizione del ramo di
Azienda Lucchini Trieste e Servola, ed evidenzia:

le risorse provenienti dall’incasso dei Crediti Servola (22 M€)
il finanziamento a medio-lungo termine 122 M€

6
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- il finanziamento a breve 20 M€
- il finanziamento socio 10 M€

Gli investimenti prevedono un impegno di risorse complessivamente pari a 174 M€ cosi
distribuito:

- 20M€ nel 2014
- 120 M€ nel 2015
- 34 M€ nel 2016

Questo impegno finanziario coprira le seguenti attivita:

risanamento ambientale degli impianti per rispetto prescrizioni AlA: 15 M€

- messa in sicurezza dei suoli: 10 M€

- adeguamento impiantistico per incremento produttivita ed efficienza: 5 M€
Risanamento strutture fisse esistenti e nuovi capannoni: 27.8 M€

investimenti necessari per I'avvio delle attivita logistiche: 5 M€

investimenti per la reindustrializzazione del sito con l'avvio delle nuove attivita
metallurgiche a freddo: 111,4 M€

L'allegata tabella {versione A) riporta il dettaglic delle principali voci di investimento ed il
relativo timing.

La specificita di questo pianc di investimenti & data dalla forte incidenza di capex
concentrato nei primi tre anni in quanto "avvio della nuova produzione di laminati piani con
la laminazione a freddo presuppone il risanamento delle strutture esistenti e la costruzione
del nuovec capannone prima dell’avvio della produzione.

Parallelamente la stringente normativa in tema di risanamento ambientale impone anche
por guesttinvestiaenti tempi ol il di 24 sncsi peril comipletanncnto delle opere di benifica.
Ne consegue che negli anni a seguire si puntera maggiormente sulle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria per la restante durata della concessione.

La stessa tabella (in versione B) riporta le stesse voci di investimento relative alle aree in
concessione demaniale.
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1 PREMESSA

Al fine di definire una manovra di intervento unitaria e complessiva sull’area di crisi
industriale complessa di Trieste & stato siglato in data 30 gennaio 2014 I’Accordo di
Programma per la “Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita
industriali e portuali e del recupero ambientale nell’area di crisi industriale complessa di
Trieste” (di seguito denominato AdP).

L'AdP prevede l'attuazione di un progetto di messa in sicurezza, riconversione e
riqualificazione dell’area industriale e portuale di Trieste attraverso due assi di intervento:

= ASSET - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito
della Ferriera di Servola ai sensi dell'articolo 252-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

= ASSE II - Intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell‘area di crisi
industriale complessa di Trieste.

L'Asse I & articolato in tre linee di azione distinte, di cui I’Azione I stabilisce gli interventi
di messa in sicurezza a carico del soggetto privato non responsabile della
contaminazione, I'Azione II definisce gli ulteriori interventi per il completamento della
messa in sicurezza da realizzare con finanziamento pubblico e I'Azione III delinea gli
interventi per il rinnovo dell’AIA.

Nel corso della seduta dei sottoscrittori dell’AdP tenutasi in data 29 agosto 2014, Ia
societa Invitalia Attivita Produttive SpA (IAP), azienda controllata da INVITALIA - societa
in house del Ministero dello Sviluppo Economico, ha avuto mandato dal Ministero dello
Sviluppo Economico medesimo di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di attuare il Progetto integrato di messa in sicurezza e di
reindustrializzazione, relativamente agli interventi pubblici di bonifica.

Il presente documento costituisce lo Studio di Fattibilita per gli interventi di messa in
sicurezza di cui all’Asse I - Azione 11, sviluppato a sequito del suddetto mandato.

Le ipotesi progettuali di sequito illustrate sono state elaborate sulla base degli indirizzi
espressi dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela de! Mare, titolare per il procedimento
di bonifica per il SIN di Trieste, e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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2 PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
INDUSTRIALE

Le linee di azione dell’Asse I dell’AdP costituiscono, ai sensi dell‘articolo 252 - bis del
D.Lgs. 152/2006, il contenuto essenziale del “Progetto integrato di messa in sicurezza e
di reindustrializzazione del sito della Ferriera di Servola®.

2.1 Azione I - Interventi a carico del soggetto privato non responsabile

Al fine di garantire la fruizione dell’area e la continuita delle attivita produttive nel sito in
condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale rispetto ai rischi derivanti dalla
contaminazione delle aree in proprietad e in concessione alla societa Servola Spa, nonche
dalle matrici ambientali interessate dalla contaminazione, I'AdP individua (Asse I - Azione
I) gli interventi a carico del soggetto privato non responsabile.

Tali interventi, oggetto di proposta tecnica della societa Siderurgica Triestina Srl e
pertanto non di competenza del presente Studio di Fattibilita, riguardano le seguenti
misure/azioni:

a) rimozione e smaltimento del cumulo di rifiuti presente nell’area demaniale e
localizzato prevalentemente su p.c.n. 3003/3 del C.C. S.M. Inferiore, Sezione S,
come deliberato dalla Conferenza di Servizi decisoria del 6 agosto 2012;

b) rimozione di altri eventuali depositi incontrollati di rifiuti, rinvenuti nelle aree di
proprieta di Servola o nell’area demaniale in concessione;

¢) misure di messa in sicurezza operativa del suolo, quali rimozione di hot spot e
coperture idonee a mitigare o interrompere i percorsi di esposizione, con relativa
analisi di rischio;

d) compartecipazione alla realizzazione del progetto pubblico di messa in sicurezza
della falda di cui all’Azione II, consistente nella realizzazione del marginamento
fisico ueli'area demaniale 111 concessione e dell'iinpianio di deputazione per |l
trattamento delle acque emunte, nonché agli oneri di gestione di dette impianto.

2.2 Azione II - Interventi da realizzare con finanziamento pubblico

La progettazione sviluppata nel presente Studio riguarda gli interventi di messa in
sicurezza dell’area della Ferriera di Servola finanziati con risorse pubbliche. Tali interventi
sono individuati dall’AdP (art. 8) sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del
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procedimento di bonifica del SIN di Trieste e sono funzionali alla predisposizione
dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Gli interventi di messa in sicurezza finanziati con risorse pubbliche consistono in:

a) Realizzazione del marginamento fisico fronte mare dell'intera area
demaniale in concessione con annessa barriera idraulica, in continuitd con le
opere previste dal II stralcio della Piattaforma Logistica;

b) Realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di
falda contaminate. Gli oneri di gestione dell'impianto di trattamento sono a
carico del concessionario; qualora detto impianto di trattamento delle acque di
falda emunte sia dimensionato anche per trattare altre acque emunte o di scarico,
ai costi di gestione dellimpianto medesimo parteciperanno pro quota,
comprensiva di oneri di ammortamento, oltre al concessionario anche gli altri
soggetti pubblici o privati interessati.

I suddetti interventi vanno a completare, come previsto dall’AdP, gli interventi di messa
in sicurezza di competenza del soggetto interessato non responsabile della
contaminazione, al fine di garantire una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale delle
aree e impedire |'ulteriore propagazione dei contaminanti.

2.3 AzZione III - Interventi per il rinnovo dell’AIA

La terza linea di azione prevista dall’AdP per |'Asse I indica gli interventi di massima
necessari al rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29 - sexies
del D.Lgs. 152/2006,

La progettazione e I|'esecuzione di detti interventi sono di competenza del soggetto
privato non responsabile (Siderurgica Triestina Srl) che ha perfezionato I'acquisto dello
stabilimento dalla precedente proprieta (Lucchini SpA - Servola SpA).
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3 CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE PER L'ASSE I - AZIONE II

3.1 Approccio progettuale

Al fine di condividere ogni informazione e proposta tecnica funzionale al raggiungimento
degli obiettivi dell’AdP, INVITALIA / IAP ha svolto incontri con tutti i Soggetti istituzionali
interessati, in particolare con MATTM, MISE, Regione FVG (Direzione Centrale Ambiente e
Direzione Centrale Attivitd Produttive), Provincia di Trieste, ARPA FVG, Autorita Portuale
di Trieste, Acegas APS (soggetto gestore del servizio idrico integrato) nonché con i tecnici
del soggetto privato non responsabile della contaminazione (Siderurgica Triestina Srl).

In particolare, sono stati condivisi i seguenti criteri per lo sviluppo della progettazione:

= coerenza degli elementi istruttori consolidati nell’ambito del procedimento di
bonifica avviato dal MATTM per I'area dello stabilimento siderurgico di Servola;

= armonizzazione della messa in sicurezza con lo sviluppo e la riqualificazione del
territorio, in particolare con le opere della Piattaforma Logistica;

» verifica delle possibili interazioni con impianti di trattamento acque presenti o
previsti sul territorio, al fine di limitare il consumo di suolo e di ottimizzare le
risorse economiche a disposizione.

» integrazione con gli interventi di messa in sicurezza a carico del soggetto privato
non responsabile, cosi come definiti dall’AdP (Asse I - Azione I);

* sinergie con gli interventi di massima necessari al rinnovo dell’Autorizzazione
integrata ambientale, cosi come definiti dall’AdP (Asse I - Azione III);

La documentazione di riferimento utilizzata in questa fase di progettazione di massima &
costituita da dati, studi e progetti agli atti della Direzione TRI del MATTM nonché dalle
ulteriori informazioni rese disponibili dalle Amministrazioni e dagli Enti locali competenti.
In parucolare sono stati esaininati:

= Risultati della caratterizzazione dei suoli e delle acque sotterranee nell'area dello
stabilimento siderurgico di Servola; Analisi di Rischio; Preliminare di Progetto di
Messa in Sicurezza Permanente (Servola SpA);

» Progetto della Piattaforma Logistica: I e II Stralcio (Autorita Portuale di Trieste);
= Progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di Servola (Acegas/Aps).

Il livello di dettaglio delle ipotesi progettuali sviluppate dal presente Studio & tuttavia
condizionato dal quadro conoscitivo ambientale, che risulta frammentario riguardo alcuni

pagina 4
Invitalia Attivita Produttive S p.A.- Via P. Boccanelli, 30 00138 Roma




] Accordo di Programma “Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita
INVITAL |2 industriali e portuali e del recupero ambientale nell’'area di crisi industriale complessa di Trieste”

| 3% ASSE | - Progetto integratc di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito defla Ferriera
ai Servola ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Azione Il - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

Studio di Fattibilita — Relazione Generale

ATTIVITA' PRODUTTIVE

elementi tecnici. Pertanto si prevede fin da subito lo sviluppo di un piano di indagini
integrative (cfr. § 7) da esequire a supporto della progettazione definitiva, i cui risultati
potranno confermare o meno le ipotesi di massima sviluppate in questa fase.

In via preliminare & stata verificata la possibilita di comprendere nellintervento il
marginamento dell'area a terra della Piattaforma Logistica II stralcio {sebbene le aree
interessate dalla Piattaforma Logistica medesima siano escluse dal perimetro dell’area di
crisi industriale complessa di Trieste, cfr. Allegato A dell’AdP) sulla base delle seguenti
motivazioni:

a) larea a terra interessata dalla Piattaforma Logistica II stralcio (area demaniale in
concessione) & antistante le aree occupate dal parco fossili e dalla cokeria (aree di
proprieta), che rappresentano tra i principali fattori di inquinamento presenti nella
Ferriera di Servola;

b) per garantire la messa in sicurezza del fronte mare del sito produttivo & necessario
dare continuita al marginamento dell‘intera area demaniale in concessione;

c) il barrieramento previsto per la Piattaforma Logistica - I stralcio & in fase di avvio dei
lavori, con una copertura garantita in parte da disponibilita dell’Auterita Portuale e in
parte dalla Delibera CIPE 32/2006;

d) al contrario, il barrieramento a terra previsto per la Piattaforma Logistica - II stralcio
& progettato ma non ancora oggetto di specifici finanziamenti, pertanto rappresenta
un elemento di discontinuita dell’intervento ambientale di messa in sicurezza del sito
produttivo;

e) per quanto sopra illustrato, lo scenario che prevede di estendere il marginamento
fisico anche al tratto di costa interessatc dalla Piattaforma Logistica II stralcio appare
indispensabile per garantire l'efficacia dellintervento complessivo di messa in
sicurezza della Ferriera di Servola.

3.2 Interventi di messa in sicurezza da realizzarc con finanziamento pubblicc

La presente progettazione di massima riguarda gli interventi di messa in sicurezza
finanziati con risorse pubbliche, che andranno a completare gli interventi di messa in
sicurezza dello stabilimento della Ferriera di Servola di competenza del soggetto
interessato non responsabile della contaminazione, come previsto dall’art. 8 dell’AdP:

a) Realizzazione del marginamento fisico fronte mare dell’intera area demaniale in
concessione con annessa barriera idrautica, in continuitad con le opere previste dal
II stralcio della Piattaforma Logistica;
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b) Realizzazione dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque di falda
contaminate.

3.3 Cronoprogramma di massima

La programmazione temporale di massima per |'esecuzione degli interventi e riportata in
nell’elaborato CP - Cronoprogramma. I tempi indicati si basano su ipotesi di estrema
celerity dell'iter autorizzativo dei progetti e di effettiva disponibilita delle risorse
finanziarie necessarie.

In sintesi, si prevede |la seguente tempistica:

»  Perfezionamento dei procedimenti amministrativi entro fine dicembre 2014
(approvazione del Progetto Integrato ai sensi dell’art. 252-bis del D.Lgs. 152/06;
Delibera CIPE per l'assegnazione delle risorse; stipula dell’Accordo di Programma
ai sensi dell’art. 252-his del D.Lgs. 152/06; stipula dell’Accorde di Programma
Quadro per la realizzazione degli interventi; nomina del Commissario straordinario
per I'attuazione dell’APQ; stipula della Convenzione con il Soggetto Attuatore);

» Esecuzione delle indagini integrative e del monitoraggio della falda, a seguito di
procedura di affidamento lavori da concludere entro i tempi tecnici strettamente
necessari; le indagini geotecniche avranno una durata orientativa di 4 mesi
mentre le attivita di monitoraggio della falda si estenderanno su un arco
temporale di 18 mesi:

» progettazione definitiva (durata stimata 4 mesi) ed esecutiva (durata stimata 3
mesi) degli interventi di messa in sicurezza da realizzare con finanziamento
pubblico e successiva acquisizione delle autorizzazioni necessarie;

= espletamento delle procedure di affidamento lavori degli interventi, per pervenire
alla stipula del contratto di appalto entro 4 mesi;

»  esecuzione dei lavori, in funzione dei croncprogrammi operativi del Progetto
Definilivo approvato (alio stalo alluale ipolizzabili i Circa 18 mesi complessivi).

3.4 Piano economico

La realizzazione degli interventi di messa in sicurezza finanziati con risorse pubbliche
(Asse I - Azione II) & assistita da finanziamento pubblico pari a complessivi 41,5 M€ cosi
composto (art. 8, comma 3 dell’AdP):

= 26,1 M€ a valere sulle risorse FSC assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia per
il periodo 2007-2013 (PAR FSC - Asse 2 Ambiente - Obiettivo 2.1 Riduzione della
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pressione del sistema degli insediamenti sull’Alto Adriatico - Linea d’azione 2.1.1
Ripristino ambientale del Sito Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a fini di
riconversione e sviluppo produttivo);

* ulteriori 15,4 ME a valere sulle risorse FSC 2014-2020, che saranno oggetto
dell’Accordo di programma quadro previsto dall’art. 4, comma 11, del D.L. 23
dicembre 2013, n. 145, di cui tenere conto nell’ambito del complessivo fabbisogno
finanziario di risorse FSC 2014-2020 individuato per la realizzazione degli
interventi nei SIN a ftitolarita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, da sottoporre al CIPE ai fini del successivo riparto
programmatico del Fondo ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.

Il fabbisogno economico per la realizzazione degli interventi previsti dall’Asse I - Azione II
& quantificato dall’AdP in 41,5 M€.

3

Nell'elaborato di progetto "QE - Quadro Economico” & stata quantificata in via preliminare
la stima dei costi degli interventi in questione, per un Importo delle opere pari a €
29.588.000,00 e per Somme a disposizione pari a € 11.912.000,00.

Di seguito si espone una possibile programmazione economica di massima delle attivita
per I'attuazione dell’AdP (Asse I - Azione II), sviluppata secondo i seguenti criteri:

= effettiva disponibilita e vincoli dei finanziamenti pubblici assegnati, tenendo conto
che le risorse FSC assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia (26,1 M€) sono di
fatto gia disponibili e devono essere impegnate attraverso obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro fine 2015;

* priorita di intervento, in funzione degli ambiti e delle aree a maggiore criticita
ambientale.

Attivita / interventi da realizzare con le risorse FSC 2007-2013 gia disponibili
presso la Regione FVG

a.l | Attivita propedeutiche all’esecuzione dei lavori (esecuzione delle indagini
integrative, progettazione di dettaglio, espletamento procedura di gara, stipula
contratto)

a.2 | Realizzazione dell'impianto di trattamento dell’acqua di falda, al fine di integrare le
misure di prevenzione (pump & treat) da mettere in atto nel periodo transitorio a
carico del soggetto privato non responsabile

a.3 | Rimozione e smaltimento dei materiali costituenti I'argine fronte mare, al fine di
eliminare le fonti di contaminazione presenti

a.4 | Rimozione e smaltimento dei materiali presenti sulle sponde, al fine di eliminare le
fonti di contaminazione presenti

a.5 | Realizzazione del sistema di marginamento fisico, con priorita al tratto di costa
interessata dalle opere della Piattaforma Logistica II Stralcio dove sono in atto
fenomeni di diffusione della contaminazione dall’area della cokeria e dal parco
fossile
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a.6 | Realizzazione del sistema di marginamento fisico lungo l'attuale banchina di
stabilimento, al fine di eliminare i fenomeni di diffusione della contaminazione
proveniente dall’area del parco minerale e degli impianti retrostanti

a.7 | Realizzazione della trincea drenante lungo I'intero fronte mare delle aree demaniali
in concessione

Importo stimato: 26,1 M€

Attivita / interventi da realizzare con le risorse FSC 2014-2020 da assegnare
nell’APQ di prossima stipula

a.8 | Sistemazione spondale a difesa dall’erosione

a.9 | Realizzazione del sistema di marginamento fisico lungo il tratto di costa dell’ex
parco ghisa, al fine di eliminare i fenomeni di diffusione della contaminazione in
atto nell’area e completare altresi il barrieramento lungo l'intero fronte mare delle
aree demaniali in concessione

Importo stimato: 15,4 M€
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4 INQUADRAMENTO DEL SITO

4.1 Area diintervento

L'area di intervento coincide con lo stabilimento della Ferriera di Servola, ubicato nel
territorio comunale di Trieste e ricompreso all‘interno del perimetro del SIN di Trieste
(individuato con D.M. 18 settembre 2001 n. 468, con un’estensione a terra di circa 500
ettari oltre 1.200 ettari di superficie marina).

Limpianto siderurgico nasce negli ultimi anni del XIX secolo con lo scopo di fornire ghisa
e ferroleghe all'impero Austro-Ungarico. Dal 1913 in poi si assiste ad un progressivo
ampliamento dell'impiantistica con la costruzione di nuovi altiforni e aree di fonderia. Sul
finire degli anni 90 vengono riavviati gli impianti spenti nel corso degli anni, potenziate le
strutture esistenti mediante il revamping dell’acciaieria, realizzata una batteria coke in
sostituzione delle esistenti e costruita la centrale elettrica Elettra (poi ceduta).
Attualmente, nello stabilimento siderurgico di Trieste si produce ghisa liquida, ghisa
solida in pani, coke metallurgico, sottoprodotti da ciclo integrale (quali loppa e catrame)
e gas siderurgici da altoforno e cokeria.

Il territorio circostante allo stabilimento & completamente antropizzato, contiguo all’area
urbana del quartiere di Servola e a ridosso dell’area portuale (Scalo Legnami e area
Piattaforma Logistica), con la quale si integra.

Evoluzione dell’area di stabilimento

Ai primi lavori di interramento furono aggiunti molti altri fra i quali quelli relativi
all'ampliamento della banchina (1907), all’allargamento della zona adiacente allo Scalo
Legnami (1931) e alla conquista di ulteriori 200.000 mq al mare (1960) cosi oggi l'area
sede dello stabilimento siderurgico si sviluppa su circa 550.000 mq.

L'interro effettuato nel corso degli anni & stato impostato in modo razionale anche in vista
dell’utilizzo dell’area quale deposito; i rinterri sono stati effettuati verosimilmente con
materiali da demolizione di attivita dismesse e con scarti di processo (scorie di processo e
loppe di altoforno), spesso impropriamente utilizzati in passato come inerti.

La “qualita” degli scarti utilizzati per realizzare I'interramento in oggetto & legata alla
linea di processo che le ha generate e pertanto gli strati pil profondi che corrispondono
agli scarti piu vecchi sono quelli maggiormente inquinanti essendo nel tempo migliorato il
processo produttivo e la qualita dei materiali e degli additivi. Pertanto si potrebbe dedurre
che negli strati pit superficiali vi sia la presenza di una miscela omogenea di terra e
scorie mentre negli strati piu profondi vi sia la presenza di cumuli di scorie depositate tal
quali.
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Figura 1: Altiforni della Ferriera di Servola, vista da mare - Anni ‘40

- U

Figura 2: La banchina della foto precedente nel 2003, le frecce identificano gli stessi due punti segnalati nella
foto degli Anni ‘40

Regime delle proprieta

Lo stabilimento siderurgico, in attivita dal 1897, & stato oggetto di cessione da parte della
societa Servola SpA (gruppo Lucchini in Amministrazione Straordinaria, proprietaria dal
1995) alla societa Siderurgica Triestina Srl (gruppo Arvedi), soggetto privato non
responsabile della contaminazione.
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Lo stabilimento si estende su un’area fronte mare estesa complessivamente per circa
550.000 mq, di cui circa 200,000 mq di proprieta privata e circa 350.000 mq in
concessione demaniale con annessa banchina portuale in autonomia funzionale. L'area
coperta occupata ammonta a circa 104.000 maq.

Di seguito sono riportati i confini delle aree all'interno del perimetro aziendate e i dati

relativi alla ripartizioni delle superfici

occupate.

Figura 3: Aree di proprietd ed Aree in Concessione demaniale (fonte: Preliminare di Progetto di Messa in
sicurezza Permanente aree su cui insite lo stabilimento di Servola - Servola SpA, maggio 2013)

Tabella 1: Dati relativi alla superficie occupata (fonte:

Permanente - Servola SpA, maggio 2013)

Preliminare di Progetto di Messa in Sicurezza

Terreni & fabbricati industriali
Props | A 219.178 m*
di cui coperta 65.880 m*
di cui scoperta 153.298 m*
{n concessione demaniale 343.000 m*
di cui coperta 36.150 m?
di cui scoperta 306.850 m?
in ioni 138 m*
di cui coperta 18 m?
di cui scoperta 1mam
Superficie industriale fotale 562.316 m*
di cui coperta 103.518 m*
di cui scoperta 458 787 m*
Terren: e fabbricati civili di proprieta 10.072 m*
di cui coperti 1.450 m*
di cui scoperti 862 m"
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4.2 Aspetti geologici

L'assetto geologico strutturale dell’area del Golfo di Trieste, interessata da profondi
processi dislocativi nel Pliocene Inferiore, & caratterizzata dalla piega faglia denominata
“Linea Golfo di Panzano-Baia di Muggia” ad andamento NO-SE, ossia Dinarico.

La stratigrafia della zona, ottenuta da indagini geognostiche effettuate neilo Scalo
Legnami, si presenta come di seguito descritta:

= Terreno di riporto artificiale molto eterogeneo costituito da loppa, ghiaia e sabbia
eterometrica mista a clasti calcarei ed arenacei con potenza intorno a 4-5 m
nell’area della centrale termica e fino a 17,80 m nel sondaggio effettuato al
confine dell’area della proprieta con quello dell’area demaniale;

= Limi sabbiosi e argille limose grigio scure di origine marina ricchi di sostanza
organica, di torba con locali straterelli centrimetrici di sabbia con potenza da 2 a
14 m;

»  Flysch preceduto da una zona di alterazicne di spessore variabile.

Nell'area scorre il Rio Chiarbola che, dopo un primo deflusso completamente tombato di
circa 900 m, attraversa l'area in esame e sfocia a mare; lincisione valliva ad esso
collegata, per quanto quasi completamente antropizzata, & area di accumulo delle acque
superficiali che successivamente scorrono verso valle attraverso i depositi alluvionali e di
riporto. L'assetto idrogeologico &, pertanto, caratterizzato da un corpo idrico superficiale
che defluisce verso mare dai rilievi retrostanti il cui livello di base € costituito dal contatto
fra i sedimenti limoso-argillosi impermeabili ed i sovrastanti materiali di riporto. Questo
assetto idraulico, caratterizzato da un deflusso verso mare con modeste portate e
velocita, pud presentare situazioni differenti ed anomale dovute alla disomogeneita nei
sedimenti determinata dagli interventi antropici.

4.2.1 Profilo stratigrafico

Gli elementi di massima per la ricostruzione della stratigrafia dell’area di stabilimento
sono desumibili dal documento “Preliminare di Progetto di Messa in sicurezza Permanente
aree su cui insite lo stabilimento di Servola”, elaborato da Servola SpA (documento agli
atti del MATTM).

A partire dal piano campagna la stratigrafia dell’area di competenza della Servola SpA ¢
cosi costituita:

* riporto composto principalmente da diversi tipi di scarti di lavorazione (scorie,
loppa amorfa o cristallizzata, carbone fossile o coke, ghisa, ferro, materiali
refrattari) e materiale edile (laterizi, cemento); tale riporto & caratterizzato da una
estrema variabilita di tipologia e colore sia in senso verticale che orizzontale;
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* sabbia fine limosa di colore grigio verde contenente resti di conchiglie;

* substrato roccioso costituito da un flysch marnoso arenaceo caratterizzato da
un‘alternanza di livelli sub verticali di arenarie, marne ed argilliti di spessori
decimetrici; al tetto & talvolta presente un livello di alterazione con spessore
variabile tra 0,5 e 1 m.

Dagli schemi stratigrafici completi dei sondaggi del sito e dalle sezioni stratigrafiche si
evince che in alcuni casi il contatto tra il riporto ed il substrato naturale non coincide
necessariamente con l'originale piano campagna; quest’ultimo sembra in questi casi aver
subito rimaneggiamenti di natura antropica (es. escavazioni). I limiti stratigrafici di
riferimento sono quindi: la profondita del contatto base riporto - substrato naturale ed il
contatto stratigrafico tra argilla limosa grigio verde e substrato roccioso. II primo
individua con certezza lo spessore del riporto, mentre lo spessore attuale delle argille
limose pud essere individuato solo dove compare anche il contatto di queste con il
substrato roccioso.

In sintesi la distribuzione degli spessori degli orizzonti indagati & tale da poter dire che il
riporto € compreso tra il p.c. ed un massimo di 25 m di profondita ed affiora praticamente
in tutta l'area indagata. La profondita della base del riporto, da monte (NE) verso mare
(S0), & compresa tra:

* -6+10 m da p.c. nell'area capannoni ex acciaieria;

= - 10+15 m da p.c. nella fascia intermedia (parco ghisa e parte demaniale del
parco minerali);

= -15+20 m da p.c. nella porzione costiera NO;

= il riporto raggiunge i massimi spessori nella porzione costiera pil meridionale (tra
il parco ghisa e la linea di costa), dove la base si attesta tra 20 € 25 m da p.c..

L'orizzonte di argilla limosa grigio verde, dove & presente il substrato roccioso che ne
delimita la base, ha uno spessore medio di circa 2-3 m e si rinviene in tutti i sondaggi
tranne in quelli dove il flysch & a diretto contatto con il riporto e in alcuni dove la
profondita d'indagine & stata limitata a 10 m da p.c.

Il substrate roccioso & stato intercettato nei sondaggi alle estremitd NO e SE della zona
demaniale, inoltre € stato intercettato in alcuni sondaggi nel parco minerali al confine con
la zona di proprieta. Osservando l'intero sito & possibile evidenziare che:

= nell’estremita meridionale della zona demaniale la profonditd di detto contatto
stratigrafico varia da 7 a 14 m da p.c. approfondendosi da monte verso mare
lungo il confine SE di Stabilimento; nella zona demaniale del parco minerali il
contatto & situato ad una profondita tra 15 e 20 m da p.c.;
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«  nell’estremita settentrionale il substrato roccioso si rinviene in tutti i sondaggi, il
contatto tra argille limose e roccia & individuato in due sondaggi (5195, PZ223
situati presso i gasometri) alla profondita di circa 20m da p.c.; il flysch in questa
parte di Stabilimento si approfondisce rapidamente verso NO dato che in
prossimita della portineria Scalo Legnami & quasi superficiale.

4.3 Aspetti idrogeologici

Gli aspetti idrogeologici di massima dell’area di stabilimento sono desumibili dai seguenti
documenti, entrambi elaborati da Servola SpA (documenti agli atti del MATTM):

a) “Relazione descrittiva indagine di caratterizzazione: aree demaniali” (dicembre
2008);

b) “Preliminare di Progetto di Messa in sicurezza Permanente aree su cui insite lo
stabilimento di Servola” (maggio 2013).

Dal punto di vista idrogeologico, le indagini di caratterizzazione hanno permesso di
individuare un corpo idrico superficiale di tipo freatico. Il Flysch, escluso il tetto della
formazione che risulta essere alterato e fratturato, costituisce dove presente il substrato
impermeabile.

Si riportano nella seguente tabella i risultati delle prove Lefranc effettuate durante la
caratterizzazione delle aree demaniali in concessione. Le prove Lefranc sono state
eseguite tutte nel sedimento naturale costituito dalle argille grigio-verdi. I risultati
esposti nella tabella confermano la presenza di un orizzonte a bassa permeabilita
(compresa tra 10 m/s e 10® m/s), nel quale sono presenti lenti di sedimento fine
(sabbia e limo) pill permeabile (107 m/s + 10°® m/s).

Tabeila 2: risultati delle prove Lefranc (fonte: Relazione descrittiva indagine di caratterizzazione: aree
demaniali - Servola SpA, 2008)

ID Data Profondita prova | Permeabilita Orzzonte indagato
cavotaggio (m da p.c.) (m/s)
Pz 14 16.05.2008 22 1.48*10" | Argilla
Pz 15 07.05.2008 15 1.79¢10% | Argilla debolmente limosa
Pz i7 09.04.2008 8 3,7510% | Sabbia fine
Pz 23 16.06.2008 20 3,08*10™ Limo argilloso con
frammenti arepacei
5085 20.05.2008 16 4.4510% | Argilia
S 109 26.05.2008 22 4.38*10" | Argilla
S 197 11.06.2008 235 7.86*10° | Sabbia e limo

Nella tabella successiva si riportano le permeabilita determinate in laboratorio sui
campioni indisturbati di terreno, che confermano la presenza nel sedimento naturale di
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orizzonti a diversa permeabilitad; le variazioni oltre che laterali possono essere anche
verticali, come evidenziato nel piezometro Pz 23 confrontando la permeabilita
determinata mediante la prova Lefranc sotto 20 m da p.c. e la permeabilitd determinata
in laboratorio ad una quota compresa tra 19,5 e 20 m da p.c..

Tabella 3: Risultati prove di permeabilitd di laboratorio (fonte: Relazione descrittiva indagine di
caratterizzazione: aree demaniali — Servola SpA, 2008)

Profondita
ID Permeabilita
Data prelievo fustella ol Orizzonte indagato
carotaggio (m/s)

(m da p.c.)

Pz 16 16.05.2008 24,5+ 25.1 5.35*107 | Limo e sabbia ghiaiosi

argillosi
Pz 23 05.05.2008 19.5+ 200 597%10% | Sabbia con limo e argilla

4.3.1 Risultati delle campaagne freatimetriche

Nella seguente tabella vengono illustrati i livelli idrici statici della falda misurati nel corso
della campagna di rilevamento freatimetrico del 22-23 settembre 2008 condotta dalla
Servola SpA.

Tabelia 4: Livello idrico statico della falda - campagna 2008 (fonte: Relazione descrittiva indagine di
caratterizzazione: aree demaniali - Servola SpA, 2008)

Codlce Aven di Data campagna Livello idrico stafico | Livello idrico statico
Piezometro | stabilimento | QU $1-1- freatimetrica della Falda della Falda
(m dal p.c.) (m s.L.m.)
PZ 01 Proprieta 3,5 22.09.2008 4,85 -1,45
PZ 02 Proprieta 38 22.09.2008 7,43 -3,63
PZ 03 Proprieta 4.2 22.09,2008 9,23 -5,03
PZ 04 Proprieta 4 22.09.2008 6,47 -2.47
PZ 06 Proprieta 3.8 22.09.2008 7,37 -3,57
PZ 07 Proprieta 4.6 22.09.2008 577 -1,17
PZ 08 Proprieta 4,5 22.09.2008 6,62 -2,12
PZ 9 Proprieta 5 22.09.2008 7 -2
PZ 10 Proprieta 5 22.09.2008 6,86 -1.86
PZ 11 Proprieta 4.6 22.09.2008 39 0.7
PZ 17 Demanizale 4,93 23.09.2008 477 0,16
PZ 18 Demaniale 4,66 23.09.2008 6.4 -1,74
PZ 20 Demaniale 4,37 23.09.2008 8,44 -2.07
PZ 24 Demaniale 3,72 23.09.2008 2,08 1,68

L'andamento della falda freatica, ricostruito sulla base delle misure dei livelli idrici statici
nei piezometri, risulta:
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»  Verso O e SO seguire approssimativamente la morfologia del terreno, con guote
slm decrescenti da monte verso mare;

= Verso E e SE approfondirsi in direzione della Val Maura.

In figura & riportata la planimetria di stabilimento con indicazione dell’andamento della
superficie freatica, ricostruita sulla base dei risultati della campagna di rilevamento del
settembre 2008 effettuata da Servola SpA sui piezometri localizzati sia delle aree di
proprieta che di quelle in concessione demaniale e sviluppata con il software Surfer 7.0
(metodo di interpolazione kriging).

Figura 4: Andamento della superficie freatica 2008 (fonte: Preliminare di Progetto di Messa in sicurezza
Permanente aree su cui insite lo stabilimento di Servola - Servola SpA, maggio 2013)
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4.3.2 Stima della portata dell’acquifero

Le informazioni ad oggi disponibili riguardanc I'area della Piattaforma Logistica, attigua
allo stabilimento siderurgico e guindi parzialmente rappresentativa dell’area oggetto di
messa in sicurezza, limitatamente alla zona Nord Ovest.

I dati di sequito illustrati sono desunti dal progetto della Piattaforma Logistica - T e 1I
stralcio, elaborato dall’Autoritd Portuale di Trieste e agli atti del MATTM, dove é stato
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sviluppato il modello idrogeologico per le aree di intervento portuale (Scalo Legnami, I
Stralcio e II Stralcio).

Il modello idrogeotogico calcolato per I'area di II Stralcio ha definito che la portata totale
in ingresso all’area in esame & pari a 466 m*/giorno. Infatti:

= considerando il valore di conducibilitd K = 3,8 x 107 m/s, la portata totale in
ingresso all’area é:

Qut = 2,9 x 107 m?/s, corrispondente a Q. = 252 m3/giorno;

* considerando, invece, il valore di conducibilita K = 2,2 x 10 m/s, |a portata totale
in ingresso all’area é:

ot = 5,4 X 107 m?/s, corrispondente a Qu, = 466 m?/giorno.

Per il calcolo della portata dell’acquifero in corrispondenza della trincea drenante prevista
per il II Stralcio, al valore di portata in ingresso viene sommato I'apporto delle
precipitazioni efficaci (Ie).

La superficie dell’area non pavimentata o coperta da edifici e strutture che insiste a
monte della barriera di confinamento fisico & pari a 27.000 m?. Pertanto si & stimato
essere circa:

Ie = 2.200 m*/anno, equivalenti a 6 m*/giorno.

La portata dell’acquifero in corrispondenza della trincea drenante prevista per il 11 Stralcio
risulta essere pari a:

Qut = 252 + 6 = 258 m?/giorno, se si considera il valore di conducibilita idraulica
paria K = 3,8 x 10 m/s;

Que = 466 + 6 = 472 m?/giorno, se si considera il valore di conducibilita idraulica
paria K = 2,2 x 10 m/s.

Pertanto, nel progetto del II Stralcio € stato assunto il valore di 470 m?*/giorno quale
riferimento della portata dell’acquifero che interessa I'area portuale del II Stralcio.

Si precisa che al momento non sono disponibili dati per valutare la portata dell’acquifero
nelle aitre aree del presente intervento di messa in sicurezza (Area della banchina di
Servola; area dell’ex parco ghisa). Si prevede pertanto l'esecuzione di specifici indagini
finalizzate alla progettazione di dettaglio.
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4.4 Stato di qualita ambientale dei suoli e della falda

4.4.1 Risultati delle indagini di caratterizzazione

Le indagini condotte nell’area di stabilimento da parte della Servola SpA (205 sondaggi di
cui 20 attrezzati a piezometro), validate da ARPA FVG - Dip.to Provinciale di Trieste,
hanno evidenziato che in tutto il sito il sottosuclo & costituito quasi esclusivamente da
orizzonti riportati sulle argille di fondo marino, costituiti prevalentemente da residui della
lavorazione siderurgica (loppa e scorie) di potenza sovente decametrica, misti a pochi
residui da demolizione (laterizi e refrattari) e ad ancor meno materiali apparentemente
naturali da scavo. In merito ai risultati delle indagini di caratterizzazione condotte, si
evidenzia quanto segue.

Aree di proprieta: i risultati delle indagini condotte nelle aree di proprieta (eseguite nel
2005) e validate da ARPA FVG hanno mostrato un importante livello di contaminazione
dei suoli dovuta a:

« IPA, che mostrano valori massimi di contrazione ben al di sopra di 10 volte la
concentrazione limite accettabile di cui al D.M. 471/99;

= Metalli, quali Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo, Piombo, Antimonio, Selenio,
Vanadio e Zinco;

» Idrocarburi Aromatici (Benzene});
» Idrocarburi pesanti (C>12).

Anche le acque sotterranee sono interessate da una significativa contaminazione dovuta
principalmente a:

» 10 volte oltre la concentrazione limite per Benzene, Tricolorometano, 1,2-
Dicloroetano e 2,4,6-Tricolorofenolo;

» composti inorganici quali Cromo esavalente, Manganese e Nitriti;

= Etilbenzene, Toluene, Paraxilene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,
Benzo(g,h,i}perilene e Indenopirene.

Aree demaniali in concessione: i risultati delle indagini condotte nelle aree in
concessione (eseguite nel 2008) e validate da ARPA FVG hanno mostrato un importante
livello di contaminazione dei suoli a carico di:

= 10 volte oltre la concentrazione limite per Piombo, benzo{a)antracene ed
indenopirene;
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» metalli (Piombo, Selenio, Berillio, Cadmio, Cromo totale, Rame, Antimonio,
Vanadio);

= idrocarburi pesanti;

= IPA (benzo(b)fluorantene, benzo(a)antracene, benzo(k)fluorantene,
benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, benzo(g,h,i)perilene, pirene, crisene),

Parimenti, anche le acque sotterranee sono interessate da una significativa
contaminazione dovuta principalmente a:

« 10 volte oltre la concentrazione limite per benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perileneg;
* cianuri, Arsenico, Selenio, Cromo VI, Manganese, Piombo;

=  benzene, benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene ed
indeno(1,2,3-c,d)perilene;

* significativo, infine, rilevare come si rilevino valori di pH anche superiori a 10.

Sedimenti marini antistanti lo stabilimento: relativamente alla matrice sedimenti
marini, I'Autorita Portuale di Trieste ha dato sequito, per I'area antistante lo stabilimento,
al Piano di caratterizzazione ambientale dell’area marino costiera prospiciente il sito di
Interesse Nazionale di Trieste, redatto da ICRAM (marzo 2004) ed approvato nel corso
della Conferenza di Servizi Decisoria del 23.03.2004. E’ stata quindi eseguita la
caratterizzazione dei sedimenti per la valutazione dello stato di qualitd dei fondali marini
prospicienti lo stabilimento (svolta nel 2005 e validata dall’ARPA FVG), evidenziandc la
contaminazione da Piombo, Idrocarburi pesanti, IPA, Arsenico, Cadmio, Zinco, Stagno,
Nichel, Esaclorobenzene e Pesticidi organici clorurati nonché la presenza di Diossine e
Furani. Va evidenziato come i precedenti superamenti sono stati individuati dall’Autorita
Portuale applicando i limiti del D.M. 367/2003 e per i parametri ivi non previsti ai limiti
della colonna A, di cui alla Tab. 1, Allegato 1 del D.M. 471/99,

Inoltre, sono agli atti diverse segnaiazioni di episodi di Inquinamento che hanno
interessato lo specchioc d’acqua antistante la banchina Servola.

4.4.2 Elementi del procedimento di bonifica

L'istruttoria effettuata neli’ambito del procedimento di bonifica dal MATTM - Direzione
Generale TRI, ai sensi degli art. 242 e 252 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha evidenziato un
diffuso stato di contaminazione dei suoli dell’area industriale in proprieta e dell’area in
concessione della societa Servola SpA, delle acque di falda sottostanti e dei sedimenti
marini antistanti detta area nonché un’evidente corrispondenza tra i contaminanti
presenti nei suoli di dette aree, nelle acque di falda e nei sedimenti marini.
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La Conferenza di Servizi per il SIN Trieste tenutasi in data 11.12.2012 ha ricostruito il
quadro della contaminazione dell’area della Ferriera di Servola e delle aree in
concessione.

La Conferenza di Servizi per il SIN Trieste del 16.04.2013 ha valutato negativamente
I‘analisi di rischio presentata dalla Servola SpA per l'area di stabilimento, evidenziando la
presenza di rischi significativi per la salute a causa della presenza di sostanze anche
cancerogene nel suolo superficiale e profondo e, un rischio ambientale non accettabile per
la falda.; peraltro, le misure di prevenzione adottate dalla Servola SpA sono state
ritenute insufficienti ed inadeguate, con la conseguenza che l|'ulteriore diffusione di
contaminanti nei suoli, e attraverso i suoli nella falda e nei sedimenti marini antistanti lo
stabilimento, non & stata impedita né attenuata.
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5 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Nel presente capitolo vengono sintetizzati i contenuti di interesse dei principali strumenti
di pianificazione e programmazione per |'area di intervento,

5.1 Analisi della pianificazione

Piano di Governo del Territorio

La riforma della pianificazione territoriale regionale (legge regicnale n. 22/2009) prevede
che la Regione svolga la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del
governo del territorio, piano “strategico” che definisce gli obiettivi per la pianificazione di
area vasta. Il PGT & stato approvato il 16 aprile 2013 ed entrera in vigore il diciottesimo
mese a decorrere dalia data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione e
comunque non prima del 1° gennaio 2015.

Fiano paesaggistico regionale

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per
il paesaggio, la Regione FVG ha avviato le procedure per la redazione del Piano
Paesaggistico Regionale (PPR). Il PPR & un fondamentale strumento di pianificazione
finalizzato alla salvaguardia e gestione del territorio nella sua globalita con lo scopo di
integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione
territoriale, anche come leva significativa per la competitivita dell’economia regionale.

Piano Regolatore Generale

Il Comune di Trieste, con Delibera n. 15 del 16.04.2014, ha adottato il nuovo Piano
Regolatore Generale. In base a quanto previsto dallo strumento urbanistico vigente I'area
dello stabilimento della Ferriera & dichiarata in parte Zona D1 - Attivitd produttive,
industriali ed artigianali di interesse regionale, ed in parte Zona L1b - zone per attivita
portuali - industriali.

Piano Regolatore Portuale

Il nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste & in fase di approvazione, in
sostituzione ed aggiornamento del precedente Pianc approvato nel 1957 per il quale sono
state redatte 24 varianti.

Il nuovo Piano & stato approvato dal Comitato Portuale il 19 maggio 2009 dopo aver
ottenuto le necessarie intese con i Comuni interessati, ovvero il Comune di Trieste ed il
Comune di Muggia. Una volta adottato, il Piano & stato trasmesso al Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, per l'ottenimento del parere previsto dalla Legge 84/94 (art. 5,

pagina 21
Invitalia Attivita Produttive S.p.A - Via P. Boccanelli, 30 00138 Roma




| Accordo di Programma “Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione deile attivita
INVITALIA industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste”
i ' ASSE ! - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera
di Servola ai sensi delf'art. 252-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Azione Il - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

Studio di Fattibilith — Relazione Generale

ATTIVITA' FRODUTTIVE

comma 3). Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato parere favorevole il 21
maggio 2010 dopo una serie di richieste di integrazioni e chiarimenti effettuate
all’Autorita Portuale. Attualmente & in corso la procedura di VIA integrata alla VAS ai
sensi dell’art. 6, comma 3 ter de! D. Lgs. 152/2006.

Figura 5: Stralcio del PRG del comune di Trieste
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In sintesi, le principali opere pianificate sono il Prolungamento Molo VII, il Terminal Ro-Ro
Noghere, il Nuovo Molo VIII e la Piattaforma logistica.

Quest’ultima opera interessa direttamente I'area di progetto: [lintervento di
potenziamento infrastrutturale del porto prevede il banchinamento dello spazio incluso
tra lo Scalo Legnami e la Ferriera di Servola per un‘area complessiva di 247.000 m?2 di
cui 140.000 m2 attualmente occupati da specchi d'acqua. La Piattaforma Logistica &
suddivisa in due stralci funzionali.

Il T Stralcio ha un costo di realizzazione pari a 132 M€, la cui copertura finanziaria &
assicurata da 70 M€ nelle disponibilita dell’Autoritd Portuale di Trieste, da 32 M€
proveniente dalla Legge Finanziaria delibera CIPE 32/2006 e da 30 ME a carico del
privato concessionario. L'intervento & in fase di avvio del cantiere.

L'Autoritd Portuale di Trieste ha programmato il II Stralcio funzionale dellintervento,
consistente nella realizzazione di una banchina di circa 600 m in prosecuzione del I
Stralcio verso quella attualmente utilizzata dalla Ferriera di Servola. 1l valore complessivo
dell'investimento ammonta a 184,5 M€, attualmente in attesa di copertura finanziaria.

Inoltre, in materia di bonifica dei siti inquinati, I‘Autoritd Portuale di Trieste & stata
individuata quale Soggetto attuatore, nell’ambito dell’Accordo di Programma sul SIN di
Trieste siglato il 25 maggio 2012, per la caratterizzazione ambientale della parte a mare
del sito per una superficie pari a 1.500 ettari. A questo scopo sono state assegnate
risorse finanziarie per 3,2 M€. Le attivita di indagine sono in corso di completamento.

5.2 Sintesi dei vincoli

L'analisi puntuale dei vincoli che interessano le singole aree di intervento verra sviluppata
in fase di progettazione di dettaglio. Da una prima analisi degli strumenti di governo del
territorio, si evidenzia che sull’area d’intervento, nel suo complesso, insistono i seguenti
vincoli:

*  5ito di Interesse Nazionale di bonifica di Trieste;
= Beni paesaggistici;
» Direttiva fascia costiera - ambito sottoposto a tutela;

* Classificazione sismica del territorio comunale di Trieste (zona 3, con pericolosita
sismica bassa che pud essere soggetta a scuotimenti modesti), indicata
nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata
con la D.G.R. del Friuli Venezia Giulia n. 845 del 6 maggio 2010 (BUR n. 20 del 19
maggio 2010).
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6 INTERVENTI DI PROGETTO

6.1 Marginamento fisico dell’area demaniale in concessione

Uindividuazione delle possibili tecnologie di intervento per il marginamento fisico fronte
mare dellintera area demaniale si esplica principalmente attraverso due aspetti, connessi
al tipo di stratigrafie che si riscontrano nell‘area della Ferriera di Servola.

I terreni su cui si fonda il sito, costituiti da riporti di materiali vari derivanti dalle attivita
siderurgiche, sono interessati da fenomeni di diffusione di contaminanti nella falda e nei
sedimenti marini antistanti o stabilimento; inoltre, gli stessi riporti si prestano ad essere
gradualmente erosi sotto |'azione degli agenti atmosferici e dell'idrodinamica, soprattutto
nel settore SE della costa, non protetta da banchinamenti.

La situazione appena descritta produce evidentemente delle conseguenze dirette sia sulla
qualita ambientale delle acque sia sulla morfologia delle sponde. Pertanto, le prestazioni
demandate alle opere di marginamento, in qualunque modo vengano esse concepite e
realizzate, devono rispondere alle seguenti esigenze:

1. impedire limmissione in mare delle acque contaminate provenienti dalla falda
(barriera idraulica);

2. impedire V'erosione delle sponde, con conseguente rilascio nella colonna d’acqua di
materiale potenzialmente contaminato (barriera antintrusione).

La scelta della tipologia di barriera da porre in opera & funzione delle caratteristiche del
sito. In particolare, per le barriere idrauliche va considerata la natura dei contaminanti
della falda, la profondita media della falda, la potenza degli spessori granulari, la
permeabilitd media deila falda e la portata media da emungere. Per le barriere
antierosione vanno considerate le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione
in sponda, la profondita dei fondali, le azioni idrodinamiche naturali e artificiali sulle
opere in sponda, le eventuali modalita di utilizzo delle sponde e sovraccarichi massimi
ammissibili nonché eventuali vincoli programmatici.

In base allo stato dei luoghi e all’utilizzo produttivo del sito, sono state individuate due
configurazioni di sponda:

A. tratti di sponda strutturalmente adeguati: in questi tratti il marginamento ha
essenzialmente funzioni di impermeabilizzazione idraulica, dal momento che gli oneri
statici derivanti dall‘utilizzo delle sponde sono demandati alle opere gia presenti, che
si possano ritenere strutturalmente adeguate;
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tratti di sponda strutturalmente non adegquati: le opere di marginamento dovranno
perseguire scopi sia di isolamento idraulico sia di rinforzo strutturale.

Le opere di marginamento proposte constano nella realizzazione di un barrieramento
impermeabile fisico, accoppiato ad un sistema di drenaggio e collettamento sub-
superficiale delle acque di falda intercettate. La scelta degli elementi costituenti le
barriere idrauliche e strutturali discende dalle seguenti osservazioni:

a)

b)

c)

Si

le stratigrafie attualmente disponibili mostrano una spiccata variabilita altimetrica
degli orizzonti granulari, per cui diventa difficile localizzare con precisione una
profondita media del bottom della falda inquinata: per taie motivo interventi di
emungimento mirato possono risultare poco efficaci; la posa in opera di drenaggi
profondi con tecnologie trenchless pud apparire di difficile realizzazione;

la permeabilita dell'acquifero superficiale varia sensibilmente in base alla
localizzazione planimetrica: la taratura delle eventuali opere di controllo attivo della
falda riveste un ruolo decisivo;

le sponde sono soggette a notevoli azioni erosive, causate dal moto ondoso e dal
pesante traffico di natanti di notevole stazza.

ipotizza pertanto la realizzazione di barriere impermeabili e strutturalmente

consistenti, impedendo sia la diffusione in mare di acque di faida contaminate sia
I'erosione delle sponde.

6.1.1 Ambiti omogenei di intervento

In funzione degli elementi sopra riportati ed alla luce delle caratteristiche ambientali e
geologiche del sito, sono stati individuati tre ambiti omogenei di intervento, tutti ricadenti
nell’area demaniale in concessione come di seguito rappresentato.
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» Ambito 1 - Banchina Servola

L’ambito di intervento & costituito dal terminale marittimo per lo sbarco delle materie
prime (fossili e minerali) e per limbarco di semilavorati e di prodotti finiti, prodotti
siderurgici e metalli lavorati dalla Ferriera di Servola. Lungo la banchina & posizionato un
carro ponte semovente, alle spalle del quale si sviluppa il parco minerali.

Figura 6: Ambito 1 - Banchina Servola

Ambito 2 - Ex parco ghisa

E la parte ubicata a SE del comprensorio dalla Ferriera di Servola ed e attualmente
occupata da depositi di coke; confina a Sud con |'approdo di San Sabba,. Lungo la linea di
costa & stato realizzato nel tempo un argine composto da materiali vari; la sponda,
costituita anch’essa da materiali di scarto vari, & attualmente oggetto di fenomeni di

erosione sotto I‘azione degli agenti atmosferici e dell’idrodinamica.

Figura 7: Ambito 2 - Ex parco ghisa
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= Ambito 3 - Piattaforma Logqistica II Stralcio

In via preliminare, al fine di garantire I'efficacia dell’intervento complessivo di messa in
sicurezza del sito, si & verificata la possibilitd di un intervento autonomo per l'area a terra
della Piattaforma Logistica II stralcio (opera progettata ma ad oggi priva di copertura
finanziaria). Tale area & ubicata nel settore NO del comprensorio della Ferriera, lungo la
banchina antistante il parco fossile.

Figura 8: Ambito 3 - Piattaforma Logistica II Stralcio

6.1.2 Barrieramento fisico

La tabella seguente sintetizza, per i tre ambiti omogenei di intervento sopra illustrati, le
caratteristiche di massima ipotizzate per il marginamento fisico. Si precisa che tali ipotesi
di intervento dovranno essere verificate a seguito dei risultati delle indagini previste a
supporto della progettazione di dettaglio.

Ambito omogeneo di intervento Sviluppo Profondita dello Tipologia di
marginamento | strato barrieramento fisico
. _impermeabile (*)
Ambito 1 - Banchina Servola 400 m - 15 m dal p.c. Diaframma plastico
Ambito 2 - Area ex parco ghisa 750 m -25 mdalp.c. Pali secanti
Ambito 3 - Piattaforma Logistica II 850 m -15 mdal p.c. Diaframma plastico
Stralcio

(* quote desunte dalla documentazione disponibile allo stato attuale)
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Ambito 1 - Banchina Servola

La soluzione progettuale ipotizzata per l'area della banchina di stabilimento,
caratterizzata da tratti di sponda strutturalmente adeguati, prevede il marginamento
fisico dei terreni di riporto attraverso un diaframma plastico in cemento/bentonite.

Lo sviluppo del marginamento e di circa 400 m, in continuita con il limite sud della
Piattaforma Logistica - II Stralcio; si ipotizza di posizionare il diaframma nella fascia
retrostante la banchina esistente, in modo da non compromettere la stabilita dell’'opera a
mare e minimizzare le interferenze con l‘operativita del contiguo parco minerale.

Sulla base delle attuali conoscenze dell’area di intervento, si prevede che i! diaframma
plastico si dovra approfondire mediamente fino a circa 15 m dal p.c. al fine di immorsarsi
negli strati a bassa permeabilita sottostanti i riporti (quota desunta dalle stratigrafie
prodotte dalla societa Servola SpA nell'ambito delle attivita di caratterizzazione
ambientale).

Si ipotizza di realizzare il diaframma plastico mediante la tecnologia CSM - Cutter Soil
Mixing (taglio e miscelazione del terreno)

Figura 9: Tecnologia CSM - fasi di esecuzione.

Il dimensionamento del diaframma plastico sara comunque definito nel dettaglio in fase
di progettazione successiva, tenendo conto di diversi elementi tra i quali:

= stratigrafia locale effettivamente riscontrata a seguito delle indagini geotecniche
previste;

= operativita nei terreni effettivamente riscontrati;

» garanzia di continuita ed omogeneita dell'impermeabilizzazione;
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* presenza di interferenze di sottoservizi interrati non riposizionabili;
* eventuali interferenze con ingombri aerei;

* minimizzazione delle terre e rocce di scavo e degli ulteriori materiali derivanti dalle
lavorazioni.

Ambito 2 - Area ex parco ghisa

La soluzione progettuale ipotizzata per I'area in questione, caratterizzata da tratti dj
sponda strutturalmente non adeguati, si articola in diverse fasi di intervento
consequenziali:

1. preliminarmente alla realizzazione del marginamento fisico sara necessario procedere
alla rimozione deil'argine ubicato lungo la linea di costa e costituito da terreni e
materiali di scarto potenzialmente contaminati;

2. si intende quindi procedere alla rimozione del materiale di media e grossa pezzatura
depositato lungo la sponda, potenzialmente contaminato, fino al raggiungimento del
terreno di riporto che costituisce la sponda originaria;

3. una volta liberata la fascia costiera dai materiali di scarto attualmente presenti, sara
possibile realizzare il marginarmento fisico lungo la sponda;

4. a completamento dell'intervento, si procedera alla posa in opera di scogliere in massi
naturali lungo la sponda finalizzato al ripristino delle aree in modo da restituire
caratteristiche morfoiogiche e paesaggistiche opportunamente integrate nel contesto
del litorale.

Si prevede pertanto la realizzazione di un marginamento fisico dei terreni di riporto
mediante una barriera impermeabile realizzata con pali secanti armati, da sviluppare per
un‘estensione longitudinale di circa 750 m lungo la sponda.

La tecnologia dei pali secanti, comunemente utilizzata per la costruzione di diaframmi e
pil in geiierale pei la formazione di strulture di sostegno, € slata ritenuta la pid idonea in
considerazione che in quest’area il marginamento dovra perseguire il duplice scopo di
fornire sia l'isolamento idraulico sia il rinforzo strutturale della sponda, costituita come
visto da materiali di scarto vari e attualmente oggetto di fenomeni di erosione.

Questo tipo di paratia consta di pali disposti ad interasse inferiore al diametro ed &
realizzata in tre fasi:

e nella prima fase vengono realizzati i muretti guida, costruiti per garantire
I'allineamento dei pali, identificare con precisione I'asse di perforazione ed agevolare il
mantenimento della verticalita;
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« nella seconda fase si esegue una serie di pali primari isolati e disposti ad interasse
doppio;

« nella terza fase si esegue la serie di pali secondari che vengono ad intersecarsi nei
pali delia prima serie ed asportando parte di questi.

Figura 10: Profilo de! diaframma in pali secanti. Fasi di esecuzione.

Fase 1: realizzazione muretti di guida

Fase 2: esecuzione pali primari

Fase 3: esecuzione pali secondari a completamento
del diaframma

Per i pali secanti & possibile realizzare schermi profondi con un alto livelio di precisione.

I vantaggi deli‘applicazione dei pali secanti sono i seguenti:

possono essere costruiti su tutti i tipi di terreno: il loro utilizzo risulta
particolarmente interessante nei terreni piu duri o dove é difficile sorreggere lo
scavo come ad esempio i terreni di riempimento o riporto di scarsa qualita;

i pali secondari di chiusura sono eseguiti quando i primari hanno raggiunto una
certa consistenza, quindi in grado di evitare cedimenti. L'utilizzo di tubi di
rivestimento (necessari nell’esecuzione dei pali secanti) riduce al minimo il rischio
di cedimenti anche durante l'esecuzione dei pali primari.

Le fasi esecutive prevedono lo scavo del palo tramite infissione di un‘elica continua
assemblata su un tubo centrale cavo. Al termine delle fasi di scavo, |'estrazione dell’elica
avviene in contemporanea al getto del calcestruzzo pompato dallinterno dell’elica stessa.
Ogni palo secondario & eseguito tra due pali primari dopo un certo periodo di maturazione
del calcestruzzo, dipendente dalla sua composizione e dalla temperatura.
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In particolare, si ipotizza che la barriera fisica si dovra approfondire mediamente fino a
circa 25 m dal p.c. (quota desunta dalle stratigrafie prodotte dalla societd Servola SpA
nell’ambito delle attivita di caratterizzazione ambientale).

Si prevede in via preliminare di armare i pali per tutta la lunghezza tramite gabbie di
armatura inserite nel calcestruzzo ancora fresco: tale ipotesi dovrad essere verificata in
funzione dei risultati delle indagini geotecniche da svolgere a supporto della
progettazione di dettaglio.

Ambito 3 - Piattaforma Logistica II stralcio

La soluzione progettuale ipotizzata consiste nella realizzazione di un marginamento fisico
dei terreni di riporto mediante diaframma plastico in cemento/bentonite. Tale soluzione
coincide con quella indicata per I’Ambito 1 (Banchina Servola) e risulta sostanzialmente
analoga con quella adottata dall’Autorita Portuale nella progettazione definitiva degli
interventi del II Stralcio.

Il diaframma avra un’estensione longitudinale di circa 850 m; si ipotizza di posizicnare il
diaframma nella fascia compresa tra la banchina esistente e il parco fossile, al fine di
non compromettere la stabilita dell’'opera a mare e minimizzare le interferenze con
I'operativita dello stabilimento.

Al fine di garantire un adeguato ammorsamento negli strati a bassa permeabilita
sottostanti i riporti, si stima che il diaframma plastico si dovra approfondire mediamente
fino a circa 15 m dal p.c. (quota desunta dalla documentazione progettuale della
Piattaforma Logistica 2° Stralcio).

Anche in questo caso, si ipotizza di realizzare il diaframma plastico mediante la
tecnologia CSM - Cutter Soil Mixing (taglio e miscelazione del terreno); il
dimensionamento dell’'opera sara definito in fase di progettazione di dettaglio tenendo
conto dei medesimi elementi conoscitivi di cui sopra (stratigrafia locale, interferenze,
minimizzazione delle terre e rocce di scavo, etc.).

6.1.2 Trincea drenante

II barrieramento impermeabile fisico sopra descritto sara affiancato da un sistema di
drenaggio e collettamento sub-superficiale delle acque di falda intercettate, I dispositivi
di drenaggio che si ipotizza di realizzare a tergo del perimetro delle opere strutturali
hanno la funzione di:

* impedire squilibri piezometrici fra la falda a tergo dell’opera ed il livello idrico a
valle che causerebbero ripercussioni negative sulla stabilita dell’opera;
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« raccogliere le acque filtrate attraverso gli strati spesso inquinati che costituiscono
il riporto superficiale delle aree da conterminare per poi convogliarle allimpianto
di trattamento: tenendo sotto controllo il livello piezometrico delle falde di monte,
di fatto la si sottrae alla possibilita che si infiltrino attraverso le opere di strutturali
e di impermeabilizzazione,

« limitare il contatto delle acque potenzialmente aggressive con il marginamento
fisico;

« evitare di innescare alterazioni dello stato tensionale dei terreni @ monte legati alla
variazione del livello della falda che si avrebbe senza drenaggio per effetto della
presenza di opere impermeabili sul perimetro spondale; la variazione dello stato
tensionale dei terreni a tergo potrebbe rivelarsi deleteria per la stabilita degli
insediamenti presenti;

« proteggere le acque marine dai rilasci inquinati provenienti dalle sponde.

Il modo con il quale si ottiene che tale sistema adempia alle sue funzioni comprende la
posa di un tubo microfessurato di diametro e caratteristiche opportune all'interno dello
scavo effettuato a tergo dei marginamenti; le acque captate dal dreno saranno
allontanate e convogliate ad un idoneo sistema di trattamento.

Oltre al dreno serve dunque anche un collettore che trasferisca ad un punto di
sollevamento terminale le portate drenate. Previa idonea preparazione del letto di posa
del collettore, questo sara predisposto nel modo pil confacente al criterio di minimizzare
gli oneri di gestione e di ottimizzare la sicurezza di funzionamento.

Nel prosieguo si metteranno in evidenza le specifiche caratteristiche dei manufatti.
Descrizione del sistema di drenaaqio

Si ipotizza di completare la barriera con una trincea drenante, da realizzare in via
preliminare per una profondita variabile dai 3,00 ai 4,00 metri dal p.c.

Le acque che percolano e che aitrimenti filtrerebpero verso il mare saranno quindi
raccolte da un tubo in polietilene ad alta densita conforme alla norma DIN 4262 e DIN
1691 (in via preliminare, si ipotizza che le fessure drenanti avranno una larghezza
compresa tra 0,8 e 1,2 mm e lunghezza di 25mm, ed un diametro esterno pari a 400
mm). Lintera sezione della trincea drenante e della tubazione in polietilene, sara rivestita
da un telo geotessile in tessuto non tessuto. La trincea drenante sara completata con un
riempimento con ghiaia naturale vagliata.

Lungo tutta la linea di sviluppo della trincea si ipotizza di posizionare dei pozzetti
prefabbricati in cls vibrato ed armati, all'interno dei quali si attuera il trasferimento della
portata drenata dal tubo microfessurato ad un collettore in PEAD se a gravita ed in
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acciaio se a pressione per il convogliamento della portata drenata verso I'impianto di
trattamento delle acque di falda.

6.2 Impianto di trattamento delle acque di falda contaminate

6.2.1 Gestione delle acque di falda contaminate

Le acque di falda intercettate dalla trincea drenante saranno convogliate tramite un
sistema stabile di collettamento ed inviate a trattamento da effettuare mediante impianto
apposito.

Le acque di falda cosi gestite potranno quindi essere assimilate alle acque reflue
industriali, coerentemente a quanto disposto dall’art. 243 del D.Lgs. 152/06 in materia di
gestione delle acque di falda derivanti da interventi di bonifica.

In via preliminare e stata verificata la possibilita di utilizzare l'impianto TAF previsto per il
Nuovo Depuratore Comunale di Trieste per trattare le acque di falda intercettate nell’area
della Ferriera, al fine di ottimizzare le risorse economiche disponibili e il consumo di
suolo: tale impianto, concepito per essere strettamente funzionale alle attivita di bonifica
nell’area di intervento, risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze stimate dal
presente Studio (l'impianto gestito da Acegas/APS ha un portata di 350 mc/g); tuttavia il
Gestore si & reso disponibile a valutare forme di riutilizzo deli‘impianto al termine del
proprio intervento.

E stata altres! verificata la possibilita di sinergie con gli impianti TAF da realizzare per il I
Stralcio della Piattaforma Logistica, ma anche questa ipotesi & risultata di complessa
attuazione.

3

Pertanto, a titolo cautelativo, si & ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di un
impianto TAF autonomo per il trattamento delle acque di falda intercettate nell’area della
Ferriera, dimensionato in modo adeguato anche per accogliere eventuali apporti da altre
aree contaminate del SIN di Trieste.

6.2.2 Impianto di sollevamento delle acque

Le acque intercettate dal sistema di captazione, costituito dalla trincea drenante
opportunamente dimensionata, saranno rilanciate tramite elettropompe all’impianto TAF.

In assenza di informazioni di dettaglio sulla portata della falda nell’area della Ferriera di
Servola, I'impianto di sollevamento delle acque & stato dimensionato in via preliminare
sulla base delle valutazioni condotte dal Progetto Definitivo della Piattaforma Logistica II
Stralcio: tale ipotesi sara verificata nell’ambito della progettazione di dettaglio in funzione
dei risultati delle indagini integrative {monitoraggio qualitativo e quantitativo della falda).
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6.2.3 Caratteristiche dell'impianto TAF

In considerazione dell’ampia estensione superficiale su cui si sviluppa l'intervento e delle
particolari condizioni operative e produttive del sito, & stata considerata l'ipotesi di
realizzare un unico impianto TAF a servizio del comprensorio della Ferriera di Servola:
Iimpianto consentira il trattamento delie acque di falda contaminate raccolte dalle opere
di marginamento precedentemente descritte.

Per dimensionare il taglio dimensionale dellimpianto, in questa prima fase preliminare ed
in assenza di informazioni specifiche, si & considerato valido ed estendibile il modello
idrogeologico sviluppato nel Progetto Definitivo della Piattaforma Logistica II Stralcio
(Lato Ferriera) il quale prevede, nell'ipotesi di permeabilitd massima misurata nel
terreno, un apporto di acqua di falda alla trincea pari 0,95 m?/giorno/metro.
Considerando un estensione totale della trincea di circa 2.000 m si ottiene un valore di
1.900 m*/giorno che in via cautelativa & stato uniformato a 2.000 m*giorno, anche per
consentire eventuali ulteriori apporti da aree esterne.

E' da osservare che dai rilevi condotti nell’area il livello freatico & molto influenzato
dall’apporto di ricarica di infiltrazione derivante delle acque piovane. A riguardo, si
evidenzia che gli interventi di messa in sicurezza operativa dei suoli previsti a carico del
soggetto non responsabile (capping superficiale) porteranno sicuramente una riduzione
del suddetto apporto, che quindi tendera nel tempo a diminuire.

1 carichi di inquinamento considerati sono stati desunti dai risultati della caratterizzazione
delle acque di falda condotta nel 2008 nell'area: tale campagna ha evidenziato la
presenza di superamenti principalmente per metalli, in particolare per Manganese,
Arsenico, Piombo, Cromo VI nonché per altri inquinanti organici quali idrocarburi
aromatici e IPA.

La tipologia dei trattamenti dipendera in modo significativo da diversi fattori quali le
caratteristiche delte acque in arrivo e la variabilita delle stesse nel tempo (ad es. a causa
dei regimi stagionali, dell’effetto della progressiva impermeabilizzazione superficiale,
etc.).

L'impianto sara dimensionato per garantire il rispetto dei limiti di legge previsti per lo
scarico di acque refiue industriali in corpi idrici superficiali di cui alla Tabella 3, Allegato 5,
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le acque trattate in uscita dall'impianto saranno collettate fino alla nuova linea fognaria
di prevista realizzazione a servizio delle acque trattate di prima pioggia, per il loro
recapito finale a mare; in fase di progettazione di dettaglio verranno esaminate le
possibilita tecniche per il riutilizzo delle acque trattate nei cicli produttivi.

In via preliminare sulla base delle informazioni a disposizione, si ipotizza Il
posizionamento dell'impianto nella porzione SE in prossimita del confine di stabilimento,
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non essendo questa area interessata da impianti produttivi (attualmente sono presenti
stoccaggi di coke),

Potranno essere prese in considerazione ulteriori ipotesi, come ad esempio |'ubicazione
nella vicina area attualmente occupata dal porticciolo di San Sabba, previa
delocalizzazione dello stesso.

Per lo sviluppo della soluzione progettuale sopra descritta, in fase di progettazione di
dettaglio si dovra tenere conto dei seguenti elementi:

* stato di qualita delle acque di falda, da definire alla luce del monitoraggio da
condurre in un adeguato arco di tempo;

* valutazione delle portate in ingresso, da stimare in base alle specifiche indagini a
supporto della progettazione di dettaglio;

= operativita su piu linee, in funzione delle portate in ingresso e delle caratteristiche
delle acque da trattare, a partire da un pretrattamento mediante dissabbiatura e
disoleatura.

Negli elaborati grafici di progetto si riporta lo schema funzionale del ciclo di trattamento
previsto.

Il ciclo comincia con una vasca di equalizzazione che solleva I'acqua in arrivo dalla trincea
drenante verso i trattamenti successivi costituiti da:

» Ossidazione chimica prevista in caso di presenza di inquinanti organici refrattari;
+ Chiariflocculazione;

» Filtrazione a sabbia;

+ Filtrazione a carbone;

+ Eventuale filfrazione a scambio ionico per specifici metalli.

I fanghi estratti nelle fasi di sedimentazione saranno invece inviati alla linea fanghi che
prevede i seguenti trattamenti prima dello smaltimento a discarica:

« Condizionamento;

+ Disidratazione.
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6.3 Ricognizione preliminare delle interferenze

Lo sviluppo del tracciato del marginamento fisico presenta diversi punti di discontinuita
causati dalla presenza di opere o impianti industriali che determinano ingombri tale da
condizionare la realizzazione dell'intervento. Le eventuali interferenze dovranno essere
oggetto di specifico intervento tecnico allo scopo di garantire la continuita dell‘opera di
confinamento della falda.

L'analisi delle interferenze sara oggetto di approfondimenti tecnici in fase di progettazione
di dettaglio, anche a seguito di idonei rilievi di reti, servizi e sottoservizi.

Allo stato attuale, gli elementi di massima per la ricognizione delle interferenze sono
ricavabili dal documento “Preliminare di Progetto di Messa in sicurezza Permanente aree
su cui insite lo stabilimento di Servola”, elaborato da Servola SpA (documento agli atti
del MATTM).
La tipologia di interferenze individuate in via preliminare sono:

= opere di presa di acqua marina;

= scarichi idrici;

s reti di acqua industriale, potabile o mare;

= ingombri come edifichi, attrezzature, impianti o combinazione di questi.

Nell’elenco seguente si riportano le interferenze lungo costa con l'indicazione del
posizionamento in planimetria e della vista fotografica della zona.

Tabella 5: Ricognizione delle interferenze (fonte: Preliminare di Progetto di Messa in Sicurezza Permanente -
Servola SpA, maggioc 2013)

Interferenza Ubicazione in pianta Vista aerea

- Presa pompe
a mare
- Scarico 8

ﬂfjﬂ L MAMEDY  geam
i )

&
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Interferenza

Ubicazione in pianta

- Nastro parchi

Vista aerea

- Banchina

- Scarico 3

- Presa a mare
centrale
elettrica

Impianto di adduzione acqua di mare per la
Centrale Elettrica di proprieta Elettra
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Interferenza Ubicazione in pianta Vista aerea
- Rete -
industriale

- Rete potabile

- Rete idriche
lungo costa
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6.4 Analisi delle possibili alternative di intervento

La proposta progettuale sopra illustrata & stata predisposta tenendo in considerazione
diversi scenari di intervento. Di seguito si espongono sinteticamente gli elementi e le
motivazioni che hanno portato all’ipotesi di progetto presentata.

6.4.1 Ricorso al marginamento fisico

Ai sensi dell’art. 243, comma 2, del D.L.gs. 152/2006 e s.m.i., il ricorso al marginamento
fisico per impedire la diffusione della contaminazione rappresenta I'opzione residuale, alla
quale si pud ricorrere solo nel caso in cui non sia possibile rimuovere o trattare tutte le
fonti di contaminazicne che causano I'inquinamento di dette acque e il barrieramento
idraulico non sia sufficiente o adeguato agli obiettivi di messa in sicurezza.

A riguardo, alla luce della documentazione prodotta nell’ambito del procedimento di
bonifica avviato dal MATTM per |‘area dello stabilimento siderurgico, si evince che l'area
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in concessione alla societd Servola SpA & stata realizzata nel corso di pitt di 100 anni
mediante abbancamento di residui e scarti dei cicli di produzione.

Pertanto, come peraltro riportato nelie premesse dell’/AdP, risulta indispensabile realizzare
il marginamento fisico dell'intera area demaniale per impedire il dilavamento in mare
delle sponde, con accumulo di detti materiali nei sedimenti marini, non essendo
sufficiente a talt fini un barrieramento idraulico.

Lipotesi sviluppata in questa fase prevede di realizzare it marginamento mediante un
barrieramento impermeabile fisico, adottando due tecnologie di intervento differenti:

a) si & optato per il diaframma plastico nei tratti dotati di una protezione spondale
strutturalmente adeguata e dove la profondita media dello strato impermeabile & pari
a circa 15 m da! p.c., come desumibile dalla documentazione disponibile;

b) si & individuata la tecnologia dei pali secanti nei tratti laddove & necessario realizzare
una protezione spondale strutturalmente adeguata e dove si presume che la
profonditd media dello strato impermeabile sia maggiore (circa -25 m dal p.c.).

A titolo cautelativo si & escluso il ricorso al palancolato metallico, soluzione
economicamente meno impegnativa rispetto a quelle previste, in quanto allo stato delle
conoscenze attuali non si hanno sufficienti garanzie riguardo I'effettiva possibilita di
infissione delle palancole nei riporti antropici presenti in sito.

Il dimensionamento dell’intervento di marginamento ha quindi carattere prudenziale e
dovra essere confermato o meno dai risultati delle specifiche indagini geotecniche
previste a supporto della progettazione di dettaglio.

6.4.2 Ipotesi di utilizzo di impianti TAF esterni

’art, 243 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in materia di gestione delle acque di falda
derivanti da interventi di bonifica consente le seguenti possibilita tecniche per il
trattamento delle acque drenate efo per il riutilizzo:

a) utilizzarle nel ddli produttivi degli stabilimenti in eseicizic, conformita alle
finalitd generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche
stabiliti nella Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e del DM 185/03;

b) immetterle in fognatura, previo trattamento depurativo da effettuare presso un
apposito impianto di trattamento o presso gli impianti di trattamento delle acque
reflue industriali esistenti, qualora tecnicamente idonei;

c) immetterle, previo trattamento, nelio stesso acquifero di provenienza.

Sono state verificate diverse alternative per la gestione delle acque contaminate che
saranno intercettate nell’area della Ferriera:
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* linvio all'impianto Acegas/APS in costruzione (Gestore del nuovo depuratore di
Trieste) € uno scenario risultato non facilmente praticabile: I'impianto, che sara
operativo a partire da inizio 2015 e che prevede di avere un esercizio di 15 mesi, &
di tipo modulare e risulta sottodimensionato rispetto alle esigenze stimate dal
presente Studio. Il Gestore si & reso disponibile a valutare, al termine del proprio
intervento, la cessione dell'impianto, il suo riposizionamento e la sua gestione, con
costi a carico di chi vi conferira le acque;

= anche ['utilizzo dell'impianto TAF per il I Stralcio della Piattaforma Logistica, in
costruzione, risulta un‘opzione di complessa attuazione in quanto limpianto &
strettamente funzionale alle attivita di bonifica dell’area portuale. L’Autorita
Portuale & comungue disponibile a valutare le sinergie per i‘area di 1I Stralcio,
dove e previsto un ulteriore impianto TAF;

* infine, da un confronto informale con la societa Siderurgica Triestina Srl, le
possibilita di riutilizzo ad uso industriale nell’impianto siderurgico delle acque da
trattare sembrerebbero limitate all‘impiego come acqua di bagnatura dei curmuli.

Pertanto, I'ipotesi progettuale sviluppata nel presente Studio prevede la realizzazione di
un impianto TAF autonomo a servizio dell’area della Ferriera di Servola, con possibilita di
accogliere anche le portate emunte da altri soggetti.

Le specifiche, le caratteristiche e le dimensioni del TAF, in assenza di dati di dettaglio, ha
carattere prudenziale e dovranno essere confermate o meno dai risultati delle specifiche
indagini idrogeologiche previste a supporto della progettazione di dettaglio.

Eventuali integrazioni con gli impianti gia operativi sul territorio potranno essere valutate
a seguito di opportuni approfondimenti.

6.4.3 Retromarginamento

Un'ulteriore possibile scenario di intervento & costituito dalla completa “cinturazione”
dell'area di stabilimento della Ferriera di Servola attraverso un sistema chiuso che
completa il previsto marginamento fronte mare con un retromarginamento da sviluppare
lungo il confine delle aree di proprieta.

Lintervento diviene particolarmente efficace se associato alla impermeabilizzazione
superficiale dell'area (intervento previsto dall’AdP da realizzare a carico del soggetto
privato non responsabile) in grado di captare le acque di dilavamento meteorico ed
impedirne il percolamento attraverso strati potenzialmente contaminati.

Il sistema consentirebbe quindi il completo isolamento idraulico dell‘area anche da
apporti esterni, eliminando qualsiasi fenomeno di diffusione della contaminazione
attraverso la falda.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE

In generale tale sistema comporta maggiori costi di realizzazione, derivanti dalle opere di
barrieramento del monte idrogeologico, ma consente di ridurre e progressivamente
abbattere i costi di trattamento delle acque di falda, in virti del graduale annullamento
degli apporti esterni e quindi delle portate da trattare.

Allo stato attuale delle conoscenze geotecniche e idrogeologiche del sito non e stato
possibile approfondire tale scenario, la cui efficacia & dipendente anche dall’effettiva
esecuzione degli interventi di impermeabilizzazione superficiale. Tuttavia potranno essere
verificati ulteriori approfondimenti, anche alla luce dei risultati delle indagini previste a
supporto della progettazione nonché di possibili sviluppi del procedimento amministrativo
per la bonifica la riqualificazione produttiva e la reindustrializzazione del sito.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE

7 INDAGINI A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO

Tenendo conto che la documentazione agli atti del MATTM e degli Enti locali nonché le
informazioni condivise dal soggetto privato non responsabile della contaminazione risulta
non esaustiva per definire le scelte progettuali di intervento, si rende indispensabile
completare il quadro conoscitivo attraverso indagini di campo e modellizzazioni per
aspetti tecnici di dettaglio (quali ad es. le caratteristiche geologiche-geotecniche-
idrologiche-idrauliche locali; etc.).

La seguente proposta di indagini & quindi finalizzata a disporre in fase di progettazione di
un quadro conoscitivo aggiornato e completo. In via preliminare si prevedono le seguenti
attivita:

* ricerca ordigni bellici

* Ccampagna di Iindagini geotecniche sui suoli (sondaggi e prove per la
determinazione della stratigrafia, della permeabilita, etc.);

* campagna di indagini idrogeologiche sulla falda (piezometri per la verifica dei
livelli piezometrici, per prove di pompaggio, prove di tipo Lefranc etc.);

* modellizzazione idraulica;

* monitoraggio topografico e fessurimetrico.

7.1 Ricerca ordigni bellici

In considerazione che l'area di intervento e stata in passato oggetto di diversi
bornbardamenti, prima della realizzazione dei fori di sondaggio dovranno essere
effettuate le attivita finalizzate ad escludere preventivamente la presenza di eventuali
ordigni bellici sepolti.

Si rimanda per te ulterfori prescrizioni generali e per le modalita cperative direttamente

alla fase esecutiva, in congruita con le autorizzazioni e prescriziont da parte della
Direzione Generale Militare competente.

7.2 Indagini geotecniche

Lo sviluppo progettuale di dettaglio richiede un approfondimento di indagini geognostiche
e geotecniche per i seguenti scopi:
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ATTIATA PRODUTTIVE

= definire pit dettagliatamente il passaggio stratigrafico con particolare riferimento
alle aree dove & prevista |a realizzazione del marginamento fisico;

« caratterizzazione della permeabilita mediante prove in sito e della granulometria
dei vari strati di terreno, allo scopo principale di determinare la profondita utile
delia barriera fisica in progetto.

A tal fine si prevede di eseguire le seguenti attivita di indagine:

a) esecuzione di prove in foro (Standard Penetration Test nei terreni incoerenti - Riporti
e con Pocket Penetrometer nei terreni coesivi) per la valutazione delle caratteristiche
rmeccaniche dei terreni;

b) esecuzione di prove di permeabilita Lefranc a carico variabile;

c) esecuzione di prove di laboratorio su campioni indisturbati prelevati nelle argille per
approfondire la conoscenza delle caratteristiche fisico-meccaniche e della
permeabilita;

d) esecuzione di prove di laboratorio su campioni rimaneggiati prelavati nei riporti per
conoscere la composizione granulometrica (percentuale di matrice fine).

Si avra quindi cura di effettuare una accurata descrizione delle stratigrafie dei sondaggi,
corredata da documentazione fotografica, comprendente anche la determinazione
dellindice RQD negli strati litoidi e la presenza e dimensioni di eventuali blocchi e
trovanti di grossa dimensioni. Tali descrizioni dovranno avere utilita per la
caratterizzazione fisica e geotecnica, con riguardo anche agli aspetti tecnologici delle
possibili tecnologie di intervento {es. possibilita e condizioni per la realizzazione del
diaframma plastico piuttosto che di infissione di palancole metalliche, etc.).

Si prevede pertanto |'esecuzione di una campagna di indagini geotecniche cosi composta:

= n. 20 sondaggi a carotaggio continuo integrale, di profondita massima pari a 25 m in
via indicativa; la profondita effettiva del sondaggio sara di 3 m entro le argille e il
diametro di carotaggio sara = 100 mm;

= n. 20 prove di permeabilita in foro tipo Lefranc a carico variabile, da eseguire nel
corso dei sondaggi di cui sopra,

* n. 20 prove penetrometriche statiche con piezocono CPTU con contrasto da almeno 10
t. Le prove verranno eseguite con preforo nel tratto iniziale per attraversare i riporti e
poi verranno spinte almeno 3 m entro le argille fino a rifiuto strumentale. Per ogni
prova CPTU si avra cura di determinare la idrostatica e di eseguire 2 prove di
dissipazione (che si considerano concluse una volta dissipato almeno il 60% della
sovrappressione indotta dalla penetrazione e comunque fino ad un massimo di 4 ore).
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ATTIVITA' PFRODUTTIVE

Le prove CPTU verranno, di norma eseguite in adiacenza ad un sondaggio per
opportuna taratura e complemento di informazioni;

n. 20 prove penetrometriche dinamiche SPT (Standard Penetration Test), da esequire
con campionatore Raymond nei terreni incoerenti (a profondita > 2 m) in numero di
circa n. 3 per sondaggio (indicativamente n. 2 nei terreni incoerenti e n. 1 nelle
argille).

L'esecuzione dei sondaggi prevede:

carotaggio continuo integrale con metodologia adeguata; a tal proposito I'impresa
dovra dotarsi di carotieri semplici e doppi, rivestimenti e fluidi di perforazione
adeguati;

sistemazione del materiale in apposite cassette catalogatrici e foto a colori (previa
scortecciatura del materiale carotato);

prove di consistenza speditiva con Pocket Penetrometer ogni 20 cm nei livelli coesivi;

accurata descrizione dei terreni con annctazioni su: natura litologia e genesi
geologica, granulometria, clasti (litologia, dimensioni, arrotondamento), consistenza o
addensamento, condizioni di umidita, plasticita; struttura principale, eventuali
strutture  secondarie, intercalazioni,  alterazione, ossidazioni; descrizione
geomeccanica in caso di strati litoidi o pseudo-litoidi, RQD;

prelievo di campioni indisturbati entro le argille (da 1 a 3 m circa), in numero di circa
2 per sondaggio;

prelievo di campioni rimaneggiati nei terreni di riporto superficiali o di spezzoni litoidi,
in numero di circa 1 per sondaggio.

L'attivita di laboratorio quindi prevede:

A, nei campioni indisturbati prelevati nelle argille: dei n. 2 campioni per sondaggio
pmiwati chilio le argiile, (. 1 saia vggetio di piove di laboiatorio (LUI]lL: adi seguiw
descritto) mentre il restante sara tenuto a disposizione per eventuali altri

approfondimenti analitici. Si prevedono le seguenti attivita di laboratorio:

apertura e descrizione del materiale;

determinazione del contenuto naturale d’acqua;

determinazione dei limiti di consistenza;

analisi granulometriche per setacciatura ed aerometria;
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— prove di compressione assiale semplice (ELL);
— prove triassiali non consolidate non drenate (TXUU);

—  prove edometriche con determinazione del coefficiente di consolidazione e della
permeabilitd per l'intervallo di carico corrispondente allo stato tensionale del
terreno in sito (entro 0.5+0.1 MPa), con indicazione del carico massimo (3.206.4
MPa) e dello scarico finale;

- prove di taglio.

B. nei campioni rimaneggiati prelevati nei riporti (numero indicativo):

— apertura e descrizione del materiaie;
— analisi granulometriche.

C. negli spezzoni litoidi:

- prove di compressicne monoassiale (ELL).

L'esatta posizione dei punti di indagine sara verificata in sito, a cura del responsabile
tecnico dell'indagine, in relazione agli aspetti di logistica, sicurezza e di rappresentativita
delle informazioni. Il programma delle indaginl potra quindi subire variazioni, in corso di
attivita, in funzione dei risultati via via acquisiti e di eventuali imprevisti, al fine di
ottimizzarne i risultati.

7.3 Monitoraggio delle acque di falda

La presente proposta tecnica descrive le attivita di monitoraggio delle acque sotterranee
da attivare nell’area di intervento (stabilimento siderurgico Ferriera di Servola}. Tenendo
conto della documentazione agli atti del MATTM, si rende indispensabile completare il
guadro conoscitivo sulla componente acqua di falda attraverso le sequenti attivita. In
sintesi, si prevede di svolgere un monitoraggio della durata complessiva di 18 mesi cosi
composto:

« campagne piezometriche mensili su n. 35 piezometri da realizzare ex novo, di cui
n. 5 con profondita di -20 m dal p.c. e n. 30 con profondita di -5 m dal p.c.;

= campagne mensili per l'esecuzione di diagrafie chimico-fisiche su tutti i
piezometri;

»  misurazione in continuo dei livelli di falda in almeno 20 piezometri.
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Studio di Fattibilitd — Relazione Generale

Inoltre, si prevedono prove di permeabilita di tipo Le Franc a carico costante, da eseguirsi
in n.2 pozzi da realizzare ex novo con profondita di -8 m dal p.c.

Campagne piezometriche

Per la durata di 18 mesi dovra essere svolta con cadenza mensile la misura del livello
statico della falda in corrispondenza dei piezometri sopra individuati; ogni campagna di
misura dovra essere completata nell‘arco di 4 ore per minimizzare l'effetto della maree
con ciclo semi-diurno (12 h).

Lo scopo dellindagini & ricreare la superficie piezometrica per il calcolec dei gradienti
idraulici e delle direzioni principali di deflusso.

Considerando che nel caso specifico la morfologia della falda & influenzata soprattutto
dalla ricarica per via delle precipitazioni, & necessario valutare il fenomeno su una scala
temporale adequata che tenga conto delle variazioni stagionali (periodo di magra e di
ricarica).

La ricostruzione della piezometria verra fatta considerando le quote assolute, pertanto
per ogni piezometro dovra essere effettuato, se non gia svolto, un rilievo plano
altimetrico di precisione per il calcolo delle coordinate geografiche e della quota assoluta;
il punto quotato dei piezometri dovra essere necessariamente il bocca pozzo.

Diagrafie chimico-fisiche

Mensilmente, su tutti i piezometri disponibili, dovranno essere eseguite delle diagrafie
(log-multiparametrici) per la ricostruzione lungo la verticale dell’acquifero dei parametri
chimico-fisici.

I parametri che andranno misurati saranno i seguenti: T°, pH, Conducibilita elettrica,
Ossigeno disciolto, Redox.

Il passo di misura, per tutto il tratto saturo, non dovra essere superiore a ¥2 metro.

La misura cei parametii chimico fisia lungo ia verticale deilacquiferc saia di ausilio pet
ricostruire la superficie dell'interfaccia salina (misura della conducibilita elettrica), nel
caso che questa sia intercettata e per verificare ’'eventuale stratificazione chimico-fisica
dell'acquifero, che potrebbe essere correlabile anche ad una stratificazione delle
concentrazione dei contaminanti disciolti nelle acque di falda.

Misurazione in continuo dei livelli di falda

All'interno di aimeno n. 20 piezometri, opportunamente ubicati in modo omogeneo sulle
aree, dovra essere posizionato un sensore di livello con associato un data logger per la
memorizzazione dei dati. La misura dei livelli di falda dovra essere compensata
dall'andamento della pressione atmaosferica.

pagina 47
Invitalia Attivita Produttive S.p.A- Via P. Boccanelll, 30 00138 Roma




{ Accordo di Programma “Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delie attivita
Al (A industriali e portuali e del recupero ambientale neli'area di crisi industriaie complessa di Trieste”

| 3 ASSE | - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera
di Servola ai sensi delf'art. 252-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Azione Il - Messa in sicurezza delia Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

Studio di Fattibilitd — Relazione Generale

ATTRMTA PRODUTTIVE

La periodicitd della misura dovra essere di 30 minuti in modo tale da ricostruire con
sufficiente precisione I'andamento dei livelli di falda in funzione dell’oscillazione areale. I
dati dovranno essere scaricati su supporto elettronico ogni 15 giorni, in corrispondenza
del rilievo piezometrico, in modo tale da verificare in tempo utile eventuali
malfunzionamenti della strumentazione.

Campionamento delle acque di falda

Coerentemente con il programma di monitoraggio si prevede, in corrispondenza dei n. 35
piezometri individuati in via preliminare, una periodicita di 30 giorni per il
campionamento delle acque di falda per i primi 6 mesi ed una periodicita di 90 giorni per
i successivi 12 mesi.

Considerando la situazione ambientale del sito si propone di ricercare il seguente set di
analiti (CSC, D.Lgs. 152/06), che integra la lista degli analiti gia ricercati nel Piano di
caratterizzazione ambientale presentato al MATTM dalla societa Servola SpA.

Tabella 6: set analitico per le acque di falda

Composti inorganici

Alluminio

Antimonio

Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Cromo (VI)

Ferro

Mercurio

Nichel

Piembo

Rame

Selenio

Manganese

Tallio

Zinco

Cianuii libert

Fluoruri

Composti Aromatici

Benzene

Etilbenzene

Stirene

Toluene

para-Xilene

Policilici aromatici

Benzola) antracene

Benzo {a) pirene

Benzo (b) fluorantene

Benzo (k,) fluorantene
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ATTIITA PRODUTTIVE

Benzo (g, h, i) perilene

Crisene

Dibenzo {a, h) antracene

Indeno (1,2,3 - ¢, d) pirene

Pirene

Sommatoria (31, 32, 33,36)

Alifatici clorurati cancerogeni

Clorometano

Triclorometano

Cloruro di Vinile

1,2-Dicloroetano

1,1 Dicloroetilene

Tricloroetilene

Tetracloroetilene

Esaclorobutadiene

Sommatoria organoalogenati

Alifatici clorurati non cancerogeni

1,1 - Dicloroetano

1,2-Dicloroetilene

1,2-Dicloropropano

1,1,2 - Tricloroetano

1,2,3 - Tricloropropano

1,1,2,2, - Tetracloroetano

Fenoli e Clorofenoli

2-clorofenolo

2,4 Diclorofenolo

2,4,6 Triclorofenolo

Pentaclorofenolo

Altre sostanze

PCB

ldrocarburi totali {espressi come n-esano)

Tali analiti andranno ricercati per i primi 6 mesi di monitoraggio. Per i 12 mesi successivi
si propone di escludere dal set completo, a meno di evidenze riscontrate e comunque in
accordo con ARPA FVG, i sequenti parametri:

= Fenoli e clorofenoli;
= PCB,

Le tecniche di campionamento dovranno seguire le indicazioni riportate nei paragrafi
successivi € comunque dovranno essere quelle relative alla buona pratica per la ricerca
dei parametri in oggetto, secondo quanto definito del D,Lgs 152/06 e s.m.i.

Considerando la presenza di valori di pH elevati in moilti punti di campionamento, si
prevede di estendere il set analitico anche ai seguenti parametri che dovranno essere
analizzati in ogni campionamento:

* alcalinita totale
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P .
]

TTIWVITA PROCUTTIVE

= TOC

= pitriti
= cloruri
= Fe2+
= Mn2+

Considerando i potenziali falsi negativi e positivi derivanti dalla comparazione di misura
degli inquinanti presenti nelle acque di falda sia in fase disciolta e sia in presenza di
particolato, si prevedra per i microinquinanti organici ad una doppia procedura di
campionamento, ovvero con e senza filtrazione su membrana a porosita 0,45 micron da
effettuarsi sul campo. La determinazione dei metalli sara invece eseguita solo su
campione filtrato come su indicato e successivamente acidificato.

Tale attivitd in comparazione si svolgera solo per i primi 6 mesi al termine dei quali,
congiuntamente con ARPAT, si definira una modalita univoca di campionamento anche
finalizzata al corretto dimensionamento delle unita dei TAF.

Modalita operative di esecuzione dei campionamenti delle acque sotterranee

Prima di procedere al prelievo dei campioni di acqua sotterranea dai piezometri dovra
essere eseguito come buona prassi lo spurgo degli stessi.

Spurgo dei piezometri

Tutti i piezometri dovranno essere spurgati prima del campionamento, e 'attrezzatura
relativa dovranno essere accuratamente pulita. Tali operazioni dovranno essere eseguite
con una pompa sommersa, azionata da un gruppo elettrogeno.

Preliminarmente allo spurgo, il volume d‘acqua nel pozzo deve essere calcolato con
I'equazione seguente:

V= aReL
dove R = raggio del pozzo
L = colonna d’acqua all’interno del pozzo

Per effettuare uno spurgo adeguato, devono essere rimossi almeno tre volumi calcolati
come sopra indicato e comunque le operazioni di spurgo dovranno essere protratte fino
all‘ottenimento di acque chiarificate. L'acqua di spurgo deve essere raccolta in un
contenitore di volume noto per confermarne 'avvenuta rimozione ed il volume relativo
annotato nel modulo di campionamento acque sotterranee.
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L’acqua di risulta prodotta nell‘operazione di spurgo del piezometro dovra essere gestita,
a onere e a carico dell’Affidataria, secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. Il
dettaglio della gestione e protezione in sicurezza di tali rifiuti dovra essere indicato nel
Piano di gestione dei rifiuti. I tempi e i modi operativi di gestione di tali rifiuti dovranno
essere comunicati tempestivamente alla Supervisore alle Attivita.

Prelievo campioni di acque sotterranee dai piezometri

A seguito delle operazioni di spurgo, di cui sopra, si procedera, per ogni piezometro, al
prelievo di un campione di acqua sotterranea.

Il campione dovra essere prelevato in condizioni idrodinamiche naturali ristabilite e
comunque entro 24 ore dallo spurgo del pozzo. Il campionamento dei piezometri dovra
essere effettuato mediante pompa da campionamento sommersa, a bassi valori di
portata, e/o utilizzando bailer monouso di materiale appropriato, in tal caso per ogni
prelievo dovra essere utilizzato un campionatore nuovo ed ancora sigillato al fine di
evitare ogni possibilita di contaminazione.

Durante il campionamentc si dovra procede inoltre con valutazioni qualitative dei
parametri organolettici (odore, colore, torbidita), registrate nel modulo di campionamento
acque sotterranee,

L'Affidataria, per ogni piezometro campionato, dovra produrre un modulo di
campionamento acque sotterranee, tali moduli dovranno essere allegati al report delle
attivita.

Nei suddetti moduli dovranno essere riportati:
= quota bocca pozzo;
= guota piano campagna;

= ubicazione planimetrica dei piezometri in coordinate di riferimento del sistema
Gauss ~ Boaga e UTM (WGS84);

* La precisione delle misure dovra essere contenuta entro +/- 3 cm per la quota e
+/-1 cm per la posizione planimetrica.

= livello piezometrico dell’acqua;
» misura del fondo foro del piezometro;
*  volume dell’acqua spurgata;

*  misure dei parametri chimico-fisici;
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ATTIVITA' PRODUTTIVE

« report fotografico del punto di prelievo durante il campionamento;
»  varie ed eventuali.
Tipo di contenitori da utilizzare nel campionamento delle acque sotterranee

I campioni di acqua all’atto de! prelievo, saranno stabilizzati e conservati in conformita
alle norme CNR-IRSA.

I contenitori utilizzati per la conservazione dei campioni devono essere privi di qualsiasi
sostanza potenzialmente contaminante ed essere costituiti da materiale che non alteri la
qualita della matrice.

Ogni campione dovra essere confezionato in 7 contenitori come di seguito riportato:

- Un contenitore in vetro tipo “*Duran” da 100 ml, precedentemente controllato circa la
contaminazione da mercurio, trattato con acido cloridrico 36,5-38% per analisi in
tracce con contenuto di mercurio inferiore a 0,1 ppb (0,5 ml per 100 ml di
campione), per la determinazione del Mercurio;

- Un contenitore di polietilene da 250 ml trattato con acido nitrico 67-69% ultrapuro
(0,5 ml per 100 ml di campione), per la determinazione dei metalli;

- Un secondo contenitore di polietilene da 250 ml non trattato per la determinazione
dei parametri 9, 20, 21, 22 e 23 secondo quanto definito del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

- Un contenitore da 1000 ml in vetro scuro acidificato con acido cloridrico fino a pH <2,
per la determinazione degli idrocarburi totali;

- Due contenitori da 1000 ml, per la determinazione dei microinquinanti organici;

- Tre vials da 40 ml con tappo a vite e setto in teflon a tenuta di gas per la
determinazione dei contaminanti organici volatili.

In ogni modo, per quanto riguarda i volumi di campione richiesti ed i contenitori pit
appropriati per ciascuna analisi, questi dovranno essere preventivamente concordati con
il laboratorio d‘analisi, in funzione delle determinazioni analitiche richieste e
preventivamente definiti, nel protocollo di dettaglio, con Ente di controllo preposto.

Ogni campione dovra essere prelevato in duplice aliquota. L'aliquota, sulla quale Ente di
controllo preposto vorra operare le validazioni delle analisi, sara prelevata separatamente
e confezionata in contradditorio con lo stesso Ente di controllo.

Per ogni aliquota di campione da prelevare dovra essere utilizzata lo stesso numero e tipo
di contenitori previsti per il campione originale.
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TTIVITA' PRODUTTIVE

Ogni contenitore, per ogni aliquota, dovra essere denominato ed etichettato come di
seguito indicato,

Identificazione dei campioni

Le singole aliquote dei campioni prelevati dovranno essere univocamente identificate da
una etichetta adesiva riportante le seguenti indicazioni:

= denominazione della Stazione Appaltante;
= sito di indagine;

= sigla identificativa del piezometro;

» sigla identificativa del campione:

* data e ora di prelievo;

= numero dell’atiquota;

» guota e/o intervallo di prelievo.

Per ogni campione prelevato dovra essere redatta una scheda di campionamento nella
quale dovranno essere annotate, oltre alle indicazioni identificative degli stessi campioni,
anche le loro evidenze visive ed olfattive.

Conservazione e trasporto dei campions

I campioni prelevati dovranno essere mantenuti refrigerati in campo e trasportati in
laboratorio nel pitt breve tempo possibile, mantenendo la temperatura a 4°C (£ 2°C) con
mezzi frigoriferi.

Nel caso in cui tra il prelievo e le analisi del campione passino alcuni giorni & opportuno
adottare idonee procedure di conservazione dei campioni per minimizzare le variazioni
della composizione chimica della matrice da analizzare ed estendere I'holding time del
campione.

Il laboratorio dovra essere informato della consegna dei campioni, per consentire
un‘immediata e adeguata gestione degli stessi.

Il confezionamento dei campioni dovra essere tale da minimizzarne il disturbo durante il
trasporto ed impedire rotture o danneggiamenti.

I campioni, confezionati e debitamente etichettati, dovranno essere spediti in contenitori
rigidi refrigerati al laboratorio sotto Catena di Custodia (COC).
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ATTRATA PRODUTTIVE

La COC (Chain of Custody — Catena di Custodia), che viene definita come la sequenza di
persone che hanno in custodia un campione, fornisce indicazioni su come il campione e
stato gestito dal momento del prelievo al momento in cui viene analizzato e poi distrutto.
Un modello standard di COC, da utilizzare durante le attivita di campionamento, dovra
essere presentato dall’Affidataria e approvato dalla Supervisore alle Attivita.

Relazione tecnica finale

Al termine delle attivits di monitoraggio, dovra essere redatta una relazione tecnica
finale, nella quale dovranno essere dettagliatamente descritte le modalitd di esecuzione
dei lavori e dovranno essere presentati ed elaborati i risultati ed i dati delle attivita di
campo e di laboratorio; la restituzione dei risultati ed i dati ottenuti dovra essere
presentata anche sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche.

Tale relazione oltre a quanto sopra descritto dovra contenere almeno quanto di seguito
riportato:

=« Relazione tecnica illustrativa (Word) che descriva:

- le attivita svolte, i mezzi utilizzati e le modalita operative seguite
nell’esecuzione delle attivita di campo e di laboratorio (compresa indicazione
dei metodi analitici) ed eventuali varianti adottate rispetto a quanto indicato
nella proposta di monitoraggio, riportando in tale caso le motivazioni e le
soluzioni usate;

- elaborazione ed estrapolazione dei risultati e dei dati acquisiti dalle attivita
eseguite,

- i caratteri antropici, litologici ed idrogeologici delle aree e del suo immediato
intorno;

- lo stato di qualita del sito, in termini di presenza e distribuzione spaziale delle
eventuali sostanze inquinanti, nelle acque sotterranee.

» (Carta deli‘'ubicazione del punti di indagine e georeierenzazione su lormato
cartaceo e informatizzato (dwg e shapefile);

= sezioni idrogeologiche rappresentative della geometria degli acquiferi;

« carte piezometriche, con ricostruzione dell’'andamento della falda, direzione di
flusso ed indicazione dei vari punti di misura;

=  modulo di campionamento acque sotterranee;

» Tabelle (in formato excel) contenenti tutte e informazioni richieste relativamente
ad ogni campione, compresi i risultati delle analisi di laboratorio;
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ATTIVITA' PROGUTTIVE

» Copia del Giornale delle attivita di indagine, che deve essere compilato
giornalmente in cantiere e tenuto costantemente a disposizione per eventuali
verifiche o ispezioni;

* Certificati analitici in originale firmati da professionista iscritto ad apposito atbo
professionale relativi alie analisi di laboratorio di tipo chimiche;

* Documentazione completa inerente la gestione dei rifiuti prodotti durante
l'esecuzione delle attivita comprendente formulari, autorizzazioni degli impianti di
destinazione finale, certificati di avvenuto smaltimento, etc..;

* Documentazione fotografica completa delle attivita di campo.

La relazione dovra essere firmata e timbrata da un tecnico/i abilitato regolarmente
iscritto a ordini professionali.

Testi ed elaborati dovranno essere trasmessi in formato cartaceo e informatizzate su CD
(in formati digitali standard quali word, excel, pdf, jpg, shapefile, dwg, etc..).

7.4 Monitoraggio topografico e fessurimetrico

II monitoraggio topografico ha lo scopo di controllare, nel tempo, le posizioni assolute
(nelle 3 coordinate spaziali) di alcuni punti, materializzati con apposite mire, su edifici e
manufatti in vario modo interessati dai movimenti in atto.

Il riferimento assoluto delle misure & dato da una idonea scelta dei capisaldi, con
riferimento ai quali verranno condotte le elaborazioni.

Con congruo periodo di misura € possibile rilevare |’'entita dei movimenti (orizzontali e
verticali) e I'evoluzione nel tempo.

Pit il periodo delle misure & lungo, pilt saranno attendibili ed utili le informazioni
acquisite, consentendo, assieme agli altri dati del monitoraggio (in particolare i
movimenti profondi mediante inclinometri), l'apporto di un grosso contributo alla
comprensione sia dei meccanismi in superficie che delle pit probabili cause correlate.

I movimenti associati a fenomeni di subsidenza indotta hanno in genere un trend di lungo
termine e delle possibili oscillazioni nel breve termine, dovuto principalmente alla
stagionalita. Per questo il periodo minimo delle osservazioni deve essere di almeno 1
anno.

1l sistema di monitoraggio topografico proposto ha il principale scopo di osservazione dei
fenomeni in atto; pud perd essere convenientemente utilizzato durante I’'esecuzione degli
eventuali interventi di stabilizzazione e per verificarne I'efficacia nel tempo.
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ATTITATA PRODUTTIVE

1 risultati delle prime osservazioni forniranno utili indicazioni sui raffittimenti ed
integrazione dei punti e sulle frequenze delle misure.

Il monitoraggio fessurimetrico ha lo scopo di controllare nel tempo le variazioni di
aperture delle principali fessure presenti su manufatti ed edifici.

La misura & tipicamente locale, ma particolarmente efficace perché relativa a punti di
particolare sensibilita ove gli effetti dei movimenti del terrenc hanno immediato
risentimento.

S| propende, al momento, per l|‘esecuzione delle misure in “manuale”; ritenendo
eccessivi, in relazione all’attuale stato dei luoghi, gli oneri della remotizzazione.

Le metodologie presentate hanno scopo indicativo, per presentare gli obiettivi del
sistema, l'appaltatore pud presentare diverse metodologie e strumenti, purché di
precisione non inferiore ed idonee al raggiungimento degli obiettivi.

Le esatte posizioni dei punti di misura, nonché la definizione finale del numero, verranno
stabilite all’atto dell’approntamento in relazione alla fattibilita e logistica di gestione delle
misure e comunaue sulle strutture portanti verticali principali. Gli strumenti verranno
sistemati in posizioni sufficientemente protette da urti accidentali e da atti vandalici.

Si prevede |'esecuzione delle misure dei seguenti parametri e l'installazione dei seguenti
strumenti:

» coordinate di alcuni punti sugli edifici esterni e sulle paratie perimetrali;
» mire topografiche per misure con stazione totale;
= variazioni delle aperture di eventuali significative fessure esistenti;
= fessurimetri di tipo a retino a lettura manuale,
Si prevede 'impiego di:
= stazione totale, con impiego periodico;
= 40 target riflettenti,
= 40 miniprismi;
s 2 -4 puntidi stazione;
= 3 capisaldi di riferimento;

= 20 fessurimetri lineari a reticolo;
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Studio di Fattibilith — Relazione Generale

= 12 cicli completi di misure.
Requisiti del sistema di monitoraggio
I requisiti del sistema di monitoraggio sono:

* Requisito di affidabilita delle misure rilevate, che sara conseguito assicurando la
corretta installazione delle apparecchiature, con particolare attenzione alle
procedure di taratura e collaudo della strumentazione, prevedendo anche controlli
periodici alla strumentazione stessa;

* Requisito di immediato apprezzamento delle variazioni dei dati rilevati e controllo
dei dati;

= Requisito di flessibilita, per permettere che il sistema possa essere
opportunamente integrato ed ampliato con strumentazione aggiuntiva in funzione
di nuove esigenze, per esempio garantendo la possibilita di infittire la mesh delle
sezioni strumentate.

* Requisito di regolare rilevamento dei dati nel tempo per permettere il controllo dei
parametri piu significati del sistema legati ai fenomeni posti sotto controllo.

Descrizione del monitoraggio topografico
Si prevede la misura dei seguenti parametri:
* coordinate di alcuni punti sugli edifici civili esterni;

» coordinate di alcuni punti sulle strutture degli edifici industriali interni all‘area
stabilimento;

= variazioni delle aperture di eventuali significative fessure esistenti.

In stretta relazione alla logistica delle misure, alla precisione del sistema ed alla
possibilita di operare verifiche di affidabilita verranno definite e posizioni delle stazioni e
dei capisaldi esterni.

La scelta dei capisaldi esterni (almeno 2, in posizioni stabili) & di fondamentale
importanza per poter riferire le misure ad un sistema assoluto, dal momento che per i
punti di stazione (almeno 2 - per poter vedere tutti i punti di misura) non & garantita
I‘assenza di movimenti.

Le posizioni delle stazioni e dei capisaldi di riferimento dovranno essere ubicate entro la
portata utile degli strumenti e idonee a garantire idonea precisione effettiva al sistema.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dopo linstallazione verra redatta la tavola con le posizioni “as built” e la codifica di ogni
punto di misura.

Gli spostamenti massimi attesi, nel periodo iniziale prospettato, possono essere inferiori
al centimetro, per cui occorre una elevata precisione delle misure: almeno 2 millimetri
effettivi.

Si optera per una/due verticali per edificio, ciascuna con uno/due punti appartenenti alla
stessa verticale,

Per limitare le influenze delle variazioni di temperatura si procedera di eseguire le misure
topografiche sempre agli stessi orari, possibiimente alla mattina presto.

Lo stralcio planimetrico con le posizioni per i punti di misura verra definito in sede dei
successivi livelli di sviluppo progettuale.

Frequenza delle misure
Preliminare, taratura del sistema:

L'intero sistema delle misure topografiche e fessurimetrico dovra essere rilevato per
almeno 3 cicli (un ciclo di misure al giorno in diversi giorni), nella configurazione iniziale
in assenza di perturbazioni, al fine di verificare la stabilita, la precisione, la presenza di
eventuali rumori di fondo e per determinare le “letture di zero”.

A regime:

Si prevede I'esecuzione di almeno 1 ciclo di misure complete al mese.

Eventuali raffittimenti delle frequenze (e/o dei punti di misura), verranno definiti in
relazione all’andamento delle misure o di particolari eventi (es. in periodi particolarmente
piovosi).

Per una durata, al momento presumibile di 12 mesi, si prospettano 12+15 cicli di misure.

Specifiche del monitoraggio topografico

Nel seguito si riportano i principali requisiti di un sistema di monitoraggio topografico E ie
principali caratteristiche degli strumenti di misura che si propone di adottare.

Tali strumenti potranno anche essere sostituiti con altri di caratteristiche equivalenti o
superiori.

In ogni caso |’Appaltatore dovra fornire tutte le schede tecniche degli strumenti che
intende impiegare, adeguate agli obiettivi del monitoraggio, per approvazione.
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ATTIVITA' PRODUTTIVE

Strumenti di misura

Il monitoraggio viene eseguito attraverso I'uso di stazioni totali e mire topografiche.

Stazione Totale Elettroottica, caratterizzata da:

* precisione di misura di 2 secondi centesimali;

* misure di monitoraggio periodiche;

= piombo laser;

= guida luminosa EGL;

* collimazione di precisione automatica;

* inseguimento del prisma automatico;

= portata miniprisma: 900 m;

= precisione / tempo di misura "modo standard”: 1mm+2ppm / 3.0s;
Capisaldi
Requisiti

I capisaldi, realizzati in acciaio inox, dovranno presentare ben visibile sulla parte
superiore, una borchia metallica con l'indicazione del numero del vertice o caposaldo, una
testa semisferica per 1a battuta topografica, ed avere un gambo di idonea lunghezza (L 2
100 cm) es. colonnina in c.a., paletto in acciaio o altro supporto idoneo e ben fissato a
terra.

Detti capisaldi dovranno essere correlati con la rete geodetica nazionale dell’1.G.M. e con
quella utilizzata per la redazione del progetto.

Posizionamento

Verra eseguito un foro nel terrenc della lunghezza del caposaldo; inserito il caposaldo,
questo verra cementato con malta per renderlo solidale al terreno. I tutto dovra essere
protetto da pozzetto in cls., con coperchio carrabile in ghisa.

Documentazione

Per ogni caposaldo deve essere redatta una apposita monografia contenente tutte le
informazioni necessarie per rintracciarne la posizione nonché foto d’insieme e particolari.
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ATTIVITA PROCITTIVE

Detta monografia dovra essere corredata da uno schizzo planimetrico con almeno tre
distanze da punti particolari ben riconoscibili sul territorio.

Verranno annotate tutte le informazioni di installazione utili: data, operatori ecc.

Mire topografiche

Si prevede linstallazione di mire ottiche su diverse strutture esistenti e/o da realizzare
(fabbricati, muri, opere in cls, paratie, ecc...), per il controllo di eventuali movimenti.

Requisiti

La mira ottica & costituita da un target catarifrangente montato su una piastra rotante a
360°, predisposta ad essere solidarizzata, tramite opportuno supporto, alla struttura da
monitorare mediante appositi chiodi (L=70mm) con testa filettata.

Misure

» 1| dato da misurare & la posizione nello spazio della mira ottica e quindi della
struttura a cui esso & collegato e le sue variazioni nel tempo, rispetto alla lettura
iniziale.

s Le misure effettuate tramite tacheometro elettronico, riferite alla rete di punti fissi
preesistente, permetteranno di determinare la posizione nello spazio e le eventuali
variazioni del punto nel tempo.

» La restituzione deve contenere tutte le informazioni utili per identificare la
posizione e I'andamento nel tempo del punto considerato.

= La frequenza delle misure dipendera dal tipo di fenomeno in atto dalle eventuali
lavorazioni in corso. Essa & definita da apposito programma di monitoraggio.

Target riflettenti

I target riflettenti con croce di mira vengono impegnati nelle operazioni di monitoraggio,
quali le osservazioni di lungo periodo di edifici, facciate di fabbricati, muri e strutture di
contenimento, ponti, binari ferroviari, gallerie, punti difficilmente accessibili e molto altro
ancora. Grazie alla portata di misura di oltre 100 metri in modalita “prisma" (in funzione
delle dimensioni del target e del modello di distanziometro installato sulla stazione totale)
garantiscono misurazioni efficaci.

Sono disponibili sia i target adesivi riflettenti (posizionabili ovunque si desideri) e target
con supporto in materiale plastico resistente alle intemperie.

Miniprismi
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Accordo di Programma “Disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita
industriali e portuali e del recupero ambientale nel’area di crisi industriale complessa di Trieste”

ASSE ! - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito delia Ferriera
di Servola ai sensi delfart. 252-bis del D.Lgs.152/06 e 5.m.i

Azione 1l - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

Studio di Fattibilita — Relazione Generale

WATA' PRODUTTIVE

I miniprismi vengono, di norma, previsti nei sistemi di monitoraggio automatici con

stazion
caratte

i robotiche installate in postazioni fisse per misure periodiche. Le principali
ristiche sono:

montatura con struttura metallica per la protezione del prisma da agenti
atmosferici;

prisma a quarzo riflettente con precisione di lavorazione delle superfici di 2",
dimensione del quarzo di 65 mm; portata del sistema automatico di puntamento
di oltre 1000 m.

Documentazione da produrre

A cura
la segu

dell’esecutore, e responsabile della validazione delle misure, dovra essere disposta
ente documentazione:

Planimetria, ed eventuali altri schemi grafici, con rappresentazione “as built” delle
posizioni e codifiche dei punti di misura.

Dossier contenente le schede tecniche degli strumenti impiegati, le schede
monografiche delle installazioni (con foto) e le certificazioni della fornitura e del
collaudo. Le schede tecniche, in particolare la precisione strumentali, dovranno
essere preventivamente sottoposte per approvazione,

Rapporti periodici delle misure (indicativamente ogni 2+3 mesi) comprendenti le
tabelle con indicazione di (elencazione indicativa e non esaustiva):

- codice dei punti di misura,
- data, ora, operatore e responsabile delle misure,

- tipo di strumento,

stato dei luoghi,

valori assoluti e differenziali rispetto alla letture di zero delle coordinate dei punti
di misura;

temperatura e condizioni atmosferiche,

eventuali annotazioni.

Rapporto finale delle misure.

I valori delle misure verranno anche rappresentati in forma grafica, in funzione del

tempo.
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T
i ASSE | - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione dei sito della Ferriera
di Servola ai sensi deli'art, 262-bis del D.Lgs. 152/06 & s.m.i.

Azione Il - Messa in sicurezza della Feriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico delfarea demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

INV

ATTIVITA PRODUTTIVE

Studio di Fattibilit — Relazione Generale

Monitoraggio fessurimetrico
Si prevede la misura dei seguenti parametri:
« variazioni delie aperture di significative fessure esistenti.
Si opta per l'installazione di fessurimetri a lettura manuale a retino.

Per le principali fessure presenti, ad andamento verticale con sviluppo metrico, si
installeranno 2 fessurimetri (uno in lato, uno in basso) al fine di poter dedurre una
eventuale componente di rotazione nella variazione di apertura.

Descrizione

I fessurimetri manuali sono composti di due piastre parzialmente sovrapposte che vanno
fissate ai lati delle fessure da controllare.

La piastra superiore & incisa con un retino, quella inferiore presenta una calibrazione
millimetrica sia in senso orizzontale che verticale.

La misura della variazione della lesione & indicata in mm, o loro frazione, e corrisponde
alla variazione dello spostamento del retino rispetto al riferimento di zero sulla piastra
sottostante.

Sono disponibili vari modelli:

= Fessurimetro standard per la misura di movimenti su superfici piane,

» Fessurimetro per misure di movimenti anche non complanari es. agli angoli di
strutture.

Caratteristiche

Materiale Metallo o Resina acrilica o PVC rigido

Campo di misura +/- 20 mm orizzontalmente +/- 10 mm verticalmente
Fissaggio Con tasselli (o materiale collante)

Montaggio

I punti di montaggio dei fessurimetri saranno definiti in sito, sulla base delle previsione
progettuale ed in relazione alle condizioni locali della struttura, in contradditorio fra il
responsabile delle Progettazione o DL e I'Installatore. Le posizioni dovranno fornire
misure efficaci nelle indicazioni relative ai fenomeni locali e globali da osservare.
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ASSE I - Progetto integrato di messa in sicurezza e dj reindustrializzazione del sito della Ferriera
di Servola ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Azione || - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

Studio di Fattibitita — Relazione Generale

ATTIVITA" PRODUTTIVE

Per il montaggio dei fessurimetri occorre eseguire dei fori nella parete per il fissaggio del
tassello o dell'ancoraggio. Segnare la posizione dei fori tenendo in considerazione
I'orientamento dello strumento rispetto alla fessura facendo si che, qualora non sia
richiesta una dima, la distanza fra i fori sia tale fa risultare in materiale integro e lasci la
possibilita di regolare la corsa, ovvero la posizione di aero dello strumento.

Forare usando un trapano a percussione di adeguata capacitd e con punta idonea al tipo
di materiale.

Una volta eseguito il foro installare il tassello e serrare il dado finché non risulta bloccato,
o attendere |a presa per quelli chimici. Verificare t'efficacia del! fissaggio tirando con una
forza di una decina di kg.

Per i fessurimetri lineari si segnalano le seguenti istruzioni:

* Fissare lo strumento alla parete con adesivo specifico e con viti e tasselli, con la
linea verticale corrispondente allo zero, assicurandosi che i perni di riscontro siano
rivolti verso il basso;

* Peri fessurimetri lineari si impiega, di norma, la punta del trapano da 5 mm;
* Una volta fissato lo strumento, rimuovere i fermi in plastica.
Esecuzione delle misure

Quando la fessura iniziera il movimento, il cursore indicherad l'entitd della variazione di
apertura rilevandola sulla piastra millimetrata.

La lettura di precisione potra essere effettuata mediante calibro utilizzando i perni di
riscontro.

Le misure verranno riportate su apposito modulo in forma tabellare e con schizzo grafico
e/o si possono anche eseguire foto del reticolo.

topografiche,
Documentazione da produrre

Per ogni fessurimetro deve essere redatta una apposita monografia contenente tutte le
informazioni necessarie per rintracciarne la posizione, nonché foto d‘insieme e
particolare. Detta monografia dovra essere corredata da uno schizzo planimetrico e
conterra annotate tutte le informazioni di installazione utili: data, operatori ecc.

» Rapporti periodici delle misure (indicativamente ogni 2+3 mesi) comprendenti le
tabelle con indicazione di (elencazione indicativa e non esaustiva):
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INVITAL 12 industriali e portuali e del recupero ambientale nell'area di crisi industriale complessa di Trieste”
INVIIALIA

I ASSE i - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito deila Ferriera
di Servola ai sensi del‘art. 252-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Azione |l - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola altraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di tratiamento delle acque di falda contaminate

Studio di Fattibilith — Relazione Generale

ATTHATA' PRODUTTTVE

—~  codice dei punti di misura,

— data, ora, operatore e responsabile delle misure,

- stato dei luoghi,

—  valori differenziali rispetto alla letture di zero dell’apertura delle fessure;
- temperatura e condizioni atmosferiche,

—  appunti in campo, schizzi ed eventuali foto.

— eventuali annotazioni.

= Rapporto finale delle misure. 1 valori delle misure verranno anche rappresentati in
forma grafica, in funzione del tempo.
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| - ASSE I - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito della Ferriera
di Servola ai sensi delf'arf. 252-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Azione Il - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

Studic di Fattibilita — Relazione Generale

ATTOVITA PROCUTTIVE

8 CONCLUSIONI

Il presente Studio contiene la proposta progettuale per gli interventi di messa in sicurezza
della Ferriera di Servola finanziati con risorse pubbliche, previsti dall’Accordo di
Programma per l‘area di crisi industriale complessa di Trieste siglato il 30 gennaio 2014
(Asse I, Azione II): tali interventi sono funzionali allo sviluppo del Progetto integrato di
messa in sicurezza e di reindustrializzazione del sito ai sensi dell'art. 252-his del
D.Lgs.152/06 e s.m.i..

Gli interventi di progetto hanno la duplice finalitd di eliminare i fenomeni in atto di
diffusione della contaminazione attraverso le acque di falda contaminate e di impedire
I'erosione delle sponde, costituite da materiale contaminato, con conseguente diffusione
della contaminazione a mare.

Nelle attivita preliminari alla progettazione sono stati recepiti gli indirizzi espressi dai
soggetti interessati firmatari dell’Accordo, al fine di identificare un quadro unitario di
azioni condiviso con il territorio.

Al fine di garantire I'efficacia dell‘intervento complessivo di messa in sicurezza del sito, &
stata analizzata la possibilita di un intervento autonomo per il marginamento dell’area a
terra delia Piattaforma Logistica II Stralcio (opera portuale progettata ma ad 0ggi priva di
copertura finanziaria, mentre il I Stralcio & in fase di avvio dei lavori con una copertura
garantita in parte da disponibilita dell’Autorita Portuale e in parte dalla Delibera CIPE
32/2006), originariamente esclusa dal perimetro dell‘area di crisi industriale complessa di
Trieste. Tale scenario, indispensabile per garantire I'efficacia dell'intervento complessivo
di messa in sicurezza della Ferriera di Servola, @ risultato economicamente sostenibile in
relazione atle risorse rese disponibili dall’AdP.

E stata altresi verificata la possibilita di utilizzare impianti TAF esterni al sito (ad es.
impianto gestito da Acegas APS) per trattare le acque di falda che saranno intercettate
nell’area della Ferriera: tali scenari risultano di difficile attuazione in quanto tali impianti
risultano sottodimensionati rispetto alle esigenze di progetto. E stata tuttavia raccolta la
disponibilita a valutare ulteriori approfondimenti in sede di progettazione di dettaglio.

Pertanto, l'ipotesi progettuale sviluppata prevede:

a) la realizzazione di un sistema di marginamento, costituito da un barrieramento
impermeabile fisico accoppiato ad un sistema di drenaggio e collettamento sub-
superficiale delle acque di falda intercettate, da sviluppare lungo lintera linea di
costa dell’area demaniale, suddiviso in tre ambiti di intervento:

- Ambito 1 - Banchina Servola (lunghezza 400 m circa);
- Ambito 2 - Ex parco ghisa (lunghezza 750 m circa);
- Ambito 3 - Piattaforma Logistica II Stralcio (lunghezza 850 m circa);
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| - ASSE | - Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustriafizzazione del sito della Ferriera
di Servola ai sensi dell'art. 252-bis del D.Lgs. 152/06 € s.m.i.

Azione |l - Messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di marginamento
fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda contaminate

Studio di Fattibilita — Relazione Generale

ATTHATA' PRODUTTIVE

L'ipotesi di progetto prevede inoltre, al fine di impedire I'erosione delie sponde, la
rimozione dei materiali vari potenzialmente contaminati che costituiscono l'argine
fronte mare lungo 'ex parco ghisa e la sistemazione ambientale del relativo tratto
di sponda;

b) la realizzazione di un impianto TAF, dimensionato per trattare le acque di falda
drenate dal sistema di marginamento della Servola nonché per accogliere eventuali
apporti da altre aree contaminate del SIN di Trieste.

La progettazione di massima & risultata condizionata da un quadro conoscitivo
incompleto, con particolare riferimento alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche
del sito. Pertanto, le specifiche, le caratteristiche e le dimensioni delle opere (sistema di
marginamento e impianto TAF) hanno carattere prudenziale. A supporto della
progettazione di dettaglio & stato quindi previsto di eseguire una serie di indagini
integrative,

La stima dei costi degli interventi & stata quantificata in via preliminare per un Importo
delle opere pari a € 29.588.000,00 e per Somme a disposizione pari a € 11,912.000,00.
Si ribadisce che tale quadro economico si riferisce all’ipotesi progettuale di massima che
dovra essere verificata alla luce dei risultati delle previste indagini integrative.

Al finanziamento degli interventi concorrono risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia
Giulia per 26,1 M€ (PAR FSC 2007-2013, dedicate al Ripristino ambientale del Sito
Inquinato di Interesse Nazionale di Trieste a fini di riconversione e sviluppo produttivo) e
risorse statali per i restanti 15,0 M€, provenienti dalla programmazione FSC 2014-2020 e
che dovranno essere oggetto di Delibera CIPE.
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ALLEGATO “D”

Siderurgica Triestina S.r.).

Libro delle deliberazioni dell'Organe Amministrativo

SIDERUGICA TRIESTINA S.r.l
Trieste - Via di Servola, 1
Capitale Sociale Euro 50.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA 01235480322
Reg. Imp. 01235480322 - R.E.A, Trieste 134786

LR ]

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO
11 NOVEMBRE 2014

LI N

Oggi, addi 11 novembre 2014 alle ore 10,30, in Trieste, Via di Servola 1, presso la Sede lega;fé“
della Societa Siderurgica Triestina, si ¢ riunito il Consiglio di Amministrazione della Societd
per discutere e deliberare sul seguente:

Ordinpe del giorno

E

1. approvazione e sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 252-bis D. Lgs. :;
152/2006 per la disciplina degli interventi relativi alla messa in sicurezza, riconversicne .
industriale sviluppo economico produttivo nell’area della Ferriera di Servola; i ":'. v

2. conferimento poteri al Dott. Mario Carlo Caldonazzo a sottoscrivere tutti i documenti i

necessari ¢ a svolgere tutti i relativi adempimenti ai fini della sottoscrizione ;%
dell’Accordo di Programma ex art. 252-bis D. Lgs. 152/2006 per la disciplina degli ::g

interventi relativi alla messa in sicurezza, riconversione industriale sviluppo economico

AN

produttivo nell’area della Ferriera di Servola;

3. varie ed eventuali,

Sono presenti gli Amministratori, Signori:
Cav. Lav. Giovanni Amedeo Arvedi Presidente (in teleconferenza)
Dott. Mario Carlo Caldonazzo Amministratore (in teleconferenza)

Ing. Francesco Rosato Amministratore




Siderurgica Triestina S.r.L

Libro delle deliberazioni dell’Organo Amministrativo

E’ invitata a partecipare alla seduta la signora Maurizia Grasso.

Assume la presidenza della riunione I’ing. Francesco Rosato, il quale, verificata la sussistenza:

dei requisiti previsti dalla legge e dalle Statuto, dichiara il Consiglio regolarmente costituito,
chiama a fungere da Segretaria la signora Maurizia Grasso e dispone che si passi all’esame

dell’ordine del giorno.

In_relazione al primo punto all’ordine del giormo, il Presidente descrive i termini
dell’Accordo di Programma ex art. 252-bis D. Lgs. 152/2006 per la disciplina degli interventi

relativi alla messa in sicurezza, riconversione industriale sviluppo economico produttivo
nell’area della Ferriera di Servola, e propone al Consiglio di Amministrazione la sottoscrizione
dell’Accorde di Programma ex art. 252-bis D. Lgs. 152/2006 per la disciplina degli interventi
relativi alla messa in sicurezza, riconversione industriale sviluppo econocmico produttivo

nell’area della Ferriera di Servola.

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone di conferire tutti i

poteri necessari al Dott. Mario Carlo Caldonazzo a sottoscrivere, nell’interesse della Societa,
tutti i documenti necessari e a svolgere, sempre nell’interesse della Societd, tutti i relativi
adempimenti ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 252-bis D, Lgs.
152/2006 per la disciplina degli interventi relativi alla messa in sicurezza, riconversione

industriale sviluppo economico produttivo nell’ area della Ferriera di Servola;
11 Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, all’unanimiti

DELIBERA




ey

Siderurgica Triestina S.r.L

Libro delle deliberazioni defl’Organo Amministrativo

- in merito al primo punto all’ordine del giorno, di approvare I’ Accordo di Progfamxga‘ ; o

ex art. 252-bis D. Lgs. 152/2006 per la disciplina degli interventi relativi alla messa in
sicurezza, riconversione industriale sviluppo economico produttivo nell’area della
Ferriera di Servola ¢ la relativa sottoscrizione;

- in merito al secondo punto all’ordine del giorno, di conferire tutti i poteri necessari al
Dott. Mario Carlo Caldonazzo a sottoscrivere, nell’interesse della Societd, tutti i
documenti necessari ¢ a svolgere, sempre nell’interesse della Societd, tutti i relativi
adempimenti ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma ex art. 252-bis D.
Lgs. 152/2006 per la disciplina degli interventi relativi alla messa in sicurezza,
riconversione industriale sviluppo economico produttivo nell’area della Ferriera di

Servola.

Null’altro essendovi da deliberare ¢ nessuno richiedendo la parola, il Presidente scioglie la

seduta alla ore 11,15 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

I Segretario . , 11 Presidente

Sig.ra Maurizia Grasso %n%o &M@
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Repertorio n.1485

Certifico io LUCIANO PERR!, Notaio in Trieste, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trieste che la
presente copia & pienamente conforme al verbale originale che leggesi alle pagine 1, 2 e 3 del relativo libro
delle deliberazioni dell'Organc Amministrativo della societd "SIDERURGICA TRIESTINA SRL®, con sede in
Trieste, Via di Servola n.1, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trleste
01235480322, debitamente vidimato e tenuto a norma di legge.

Trieste, nel mio studio in Via S.Francesco d'Assisi n.14/1, undici novembre duemilaquattordici.
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