



Presidenza del Consiglio dei Ministri

TAVOLO ISTITUZIONALE CIS “MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019”

(art. 4 del Contratto Istituzionale di Sviluppo Matera “Capitale europea della cultura 2019”,
sottoscritto a Roma il 26 settembre 2017)

SEDUTA DEL 9 aprile 2018 – Prefettura di MATERA

PRESENTI: Prof. Claudio DE VINCENTI - *Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno*; Dott. Salvatore NASTASI - *Coordinatore per l’attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative per la città di Matera*; Avv. Raffaello DE RUGGIERI - *Sindaco del Comune di Matera*; Arch. Dora DI FRANCESCO - *Dirigente del servizio di programmazione strategica nazionale e comunitaria del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*; Dott.ssa Lucia FALSINI - *Dirigente del Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*; Dott. Canio LOGUERCIO - *Funzionario del Segretariato Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*; Ing. Antonio NICOLETTI - *Dirigente programmazione strategica e fondi europei del Comune di Matera*; Dott. Elio MANTI – *Dirigente Generale Dipartimento programmazione e finanze della Regione Basilicata*; Avv. Giovanni PORTALURI - *Responsabile competitività, infrastrutture e territori dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia)*; Dott. Gianluca MICARELLI – *Invitalia*; Dott. Paolo VERDONE - *Presidenza del Consiglio dei Ministri*; Dott.ssa Bianca Maria SCALET – *Ufficio di Gabinetto Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno*; in qualità di invitata: Dott. ssa Antonella BELLOMO – *Prefetto di Matera*; in videoconferenza: Dott.ssa Carla COSENTINO e Dott. Cosimo ANTONACI - *Agenzia per la Coesione Territoriale*, Dott.ssa Daniela LABONIA - *Dipartimento per le Politiche di Coesione*.

La riunione del Tavolo Istituzionale ha inizio alle ore 12:20.

Il **Ministro De Vincenti** apre l’incontro ringraziando il Prefetto di Matera per l’ospitalità, e per la loro presenza il Comune di Matera, la Regione Basilicata, il Coordinatore, i rappresentanti dei Ministeri e di Invitalia, e le amministrazioni collegate in modalità di videoconferenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Successivamente il Ministro ricorda la norma del D.L. “Mezzogiorno” che lo scorso anno ha portato alla firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per la città di Matera “Capitale europea della cultura per il 2019”, e ripercorre le conclusioni adottate dall’ultima seduta del Tavolo Istituzionale, ovvero:

1. condivisione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel CIS;
2. rinvio alla seduta successiva di maggiori approfondimenti in merito al mantenimento o meno nel CIS della scheda “Sistema delle Cave”;
3. inserimento nel CIS di una nuova scheda intervento concernente gli interventi di bonifica ambientale finanziati dall’art. 17, c. 2 del D.L. 16 ottobre 2017, n.148, convertito con L. 4 dicembre 2017, n.172.

Il Ministro elenca quindi i punti all’ordine del giorno nella seduta odierna:

1. relazione sullo stato di attuazione del programma, con esame, in particolare, degli interventi previsti nel CIS e di eventuali proposte di modifiche, integrazioni e inserimenti di nuove schede;
2. comunicazioni inerenti all’istanza di vigilanza collaborativa con l’ANAC;
3. approvazione del Piano di Comunicazione per la promozione degli obiettivi e dei risultati del CIS;
4. varie ed eventuali.

Passa quindi la parola al **Coordinatore Nastasi**, che chiede ad Invitalia di riassumere la situazione per quanto concerne le procedure già avviate, ricordando l’importanza rappresentata dalla scheda relativa agli interventi di bonifica ambientale, in particolare ai fini dell’auspicata chiusura della procedura di infrazione comunitaria attualmente in corso.

Interviene quindi l’**Avv. Portaluri**, che espone lo stato dell’arte dei progetti del CIS, evidenziando in particolare che:

- è stata già effettuata la procedura di sorteggio e selezione dei Commissari di gara inerente ai 4 interventi che costituiscono il “Parco della Storia dell’Uomo” (interventi i cui termini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di realizzazione sono previsti entro il primo semestre del 2019); Invitalia resta in attesa di ricevere una comunicazione formale da parte del MiBACT;

- non vi sono particolari criticità per quanto riguarda gli interventi “Civiltà Rupestre” e “Preistoria”, criticità che emergono invece per l’intervento “Civiltà Contadina” (relativamente all’occupazione di alcuni immobili - 6 civici - per il quale è necessario un intervento da parte del Comune di Matera e del Demanio affinché si adottino adeguate misure finalizzate a rendere i suddetti immobili disponibili per la fase di avvio dei lavori) e per “Città dello Spazio”, intervento quest’ultimo per il quale è necessario acquisire l’approvazione del Documento Preliminare di Progettazione - DPI - da parte della Regione Basilicata e concludere le procedure relative al protocollo tra Comune e Agenzia Spaziale Italiana;
- passi significativi, tra cui la redazione del relativo DPI, sono stati compiuti per l’intervento “Sistema delle Cave”, per il quale restano da svolgersi ulteriori approfondimenti circa le tempistiche per l’espletamento delle attività di esproprio. Invitalia resta tuttavia in attesa della condivisione definitiva del circuito finanziario tra MiBACT e Regione Basilicata, già discusso con IGRUE, necessario anche all’intervento “Piazza della Visitazione” e preliminare per l’avvio degli interventi in questione;
- per l’intervento “Sistema di Viabilità Area delle Cave”, Invitalia resta in attesa di ricevere indicazioni dal Comune di Matera, a valle dell’intesa tra quest’ultimo e la Provincia atta a definire gli ambiti della progettazione;
- per quanto riguarda gli interventi di bonifica ambientale, il Comune deve ancora trasmettere ad Invitalia la relativa documentazione.

Prende quindi la parola per la Regione il **Dott. Manti**, che in merito alla questione del circuito finanziario chiarisce che le procedure sono in fase conclusiva e che mancano solo alcuni accorgimenti tecnici prima della sottoscrizione del relativo accordo con il MiBACT. Per quanto riguarda invece l’intervento in cui è coinvolta l’ASI, l’approvazione da parte della Regione del DPI arriverà presumibilmente entro la fine di questa settimana.

Interviene quindi il **Sindaco De Ruggieri**, il quale in merito all’occupazione degli immobili necessari all’intervento “Civiltà contadina” assicura che il Comune sta attivando le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

procedure necessarie a risolvere la situazione e che comunicherà ad Invitalia le date entro cui saranno presumibilmente concluse.

Si passa quindi al punto successivo che riguarda, come previsto dal verbale della seduta del 17 gennaio scorso, il mantenimento o meno nell'ambito del CIS della scheda "Sistema delle Cave". Sulla base degli sviluppi degli ultimi mesi, l'**Ing. Nicoletti** del Comune propone al Tavolo, che approva, di mantenere la scheda. Nicoletti riferisce anche in merito all'intervento "Sistema di Viabilità Area delle Cave", per il quale si è acquisita per le vie brevi la disponibilità, da parte della Provincia di Matera, di assumere l'incarico di progettazione e direzione lavori. In breve tempo verranno regolati i rapporti tra Comune e Provincia in modo da consentire l'attuazione dell'intervento. Tuttavia, come segnalato dalla Provincia, condizione preliminare e necessaria è la certezza di poter assumere impegni di spesa per le attività preliminari e funzionali alla progettazione. A tal fine, anche per questo intervento (come nel caso degli interventi finanziati a valere sul PO FESR) è necessario chiarire rapidamente il circuito finanziario, nei rispettivi ruoli di Presidenza del Consiglio (erogazione finanziamento Bando Periferie), Comune di Matera (beneficiario), Provincia di Matera (progettazione e direzione lavori), Invitalia (soggetto attuatore individuato dal CIS). A tal fine il **Coordinatore Nastasi** organizzerà nei prossimi giorni un incontro a Roma tra il Comune e i responsabili dei relativi fondi.

Per quanto riguarda l'intervento di "Piazza della Visitazione" e della stazione adiacente interviene il **Sindaco De Ruggieri**, il quale comunica su mandato delle Ferrovie Appulo Lucane che:

- la questione procedurale e progettuale è stata definita e finalizzata;
- la stazione ferroviaria sarà pronta per i viaggiatori normodotati entro il 31 dicembre 2018, mentre entro il primo quadrimestre del 2019 per i viaggiatori con disabilità;
- il Comune ha già predisposto un progetto preliminare per lo spostamento della stazione delle autolinee da Piazza della Visitazione ad altro luogo. L'ing. Nicoletti ricorda la necessità di pervenire rapidamente alla concessione della disponibilità dell'area da parte dello Stato al Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle norme sul federalismo demaniale. L'argomento è già all'ordine del giorno del tavolo di coordinamento tra



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione, Comune e FAL, e verrà convocata nelle prossime settimane una Conferenza dei servizi con il fine di risolvere rapidamente l'iter procedurale.

Prende la parola il **Coordinatore Nastasi**, il quale informa il Tavolo dell'avvenuta firma nei giorni scorsi del Protocollo di Vigilanza Collaborativa con l'ANAC, come previsto dall'articolo 3 del CIS. Il Coordinatore chiede altresì al Tavolo, che approva, di rinviare l'approvazione del Piano di comunicazione per la promozione degli obiettivi e dei risultati del CIS alla prossima seduta.

Successivamente, in merito al circuito finanziario dei due interventi finanziati dal PO FESR Basilicata 2014/2020, il Tavolo CIS stabilisce:

- di integrare e modificare, coerentemente all'art. 4 comma 7 lett. c) del CIS, le schede dei seguenti interventi, già allegate al CIS:
 - Sistema delle Cave, per un importo pari a 2.000.000,00 Euro - allegato 1;
 - Piazza della Visitazione, per un importo pari a 3.500.000,00 Euro - allegato 2 (per il quale il MIBACT è stato indicato quale beneficiario con deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 1135 del 24 ottobre 2017);
- che le integrazioni dei suddetti interventi riguardano l'individuazione del MiBACT quale soggetto beneficiario secondo quanto definito all'articolo 2, punto 10) del regolamento UE n.1303/2013 e richiamato nel CIS [cfr. art. 1, comma 1, lettera k) del CIS], non ravvisandosi la necessità di individuare il MIBACT quale organismo intermedio (cfr. art. 10 comma 5 del CIS);
- di voler acquisire la Delibera di Giunta di prossima emanazione relativa all'intervento Sistema delle Cave al fine di completare tutti i passaggi amministrativi propedeutici all'ammissibilità dello schema di trasferimento delle risorse approvato;
- di dare atto che è in corso di condivisione e sottoscrizione uno schema di Accordo tra la Regione Basilicata e il beneficiario MIBACT per l'attuazione dei succitati due interventi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al termine della riunione, interviene nuovamente il **Ministro De Vincenti** che riassume le conclusioni adottate dal Tavolo Istituzionale:

- condivisione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel CIS;
- mantenimento nel CIS della scheda “Sistema delle Cave”, prendendo atto che i tempi di realizzazione saranno più lunghi rispetto agli altri interventi previsti nel CIS;
- rinvio dell’approvazione del Piano comunicazione alla prossima seduta del Tavolo.
- approvazione, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, del CIS, con riferimento ai soli flussi finanziari inerenti i succitati due interventi finanziati dal PO FESR Basilicata 2014-2020, della procedura sulle modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale di Invitalia da parte delle Amministrazioni competenti (allegato 3), a fronte di un confronto con l’IGRUE;
- rinvio ad una prossima seduta del Tavolo CIS dell’approvazione dei flussi finanziari relativamente alle operazioni finanziate e con fondi FSC (Bando periferie - delibera CIPE n. 2/2017).

I partecipanti al Tavolo prendono atto e concordano con le conclusioni indicate sopra.

La seduta del Tavolo Istituzionale termina alle ore 13.

Allegati

- 1 - Scheda dell’intervento “Sistema delle Cave”;
- 2 - Scheda dell’intervento “Piazza della Visitazione”;
- 3 - Procedura “Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale di Invitalia da parte delle Amministrazioni competenti”.

SCHEDA INTERVENTO ALLEGATA AL CIS

ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Amministrazione Responsabile: Comune di Matera

Soggetto attuatore: Invitalia S.p.A.

Soggetto beneficiario: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Denominazione intervento: Sistema delle Cave / Restauro paesaggistico del Parco delle Cave, riqualificazione e valorizzazione del relativo sistema culturale paesaggistico-ambientale

Localizzazione intervento: Città di Matera

Breve descrizione intervento: L'intervento consiste nella riqualificazione del sistema delle Cave Settecentesche e relative pertinenze, che delimitano il margine urbano settentrionale della città di Matera. Esse fanno parte di un sistema paesaggistico molto ampio, il cosiddetto Parco delle Cave, compreso all'interno del "Parco Regionale archeologico-storico-naturale delle Chiese Rupestri del Materano", un complesso di estremo interesse sia artistico che ambientale, già oggetto di attenzioni e studi specifici a partire dagli anni '80 (la costituzione del Parco delle Chiese Rupestri del Materano risale al 1990) e attualmente incluso in un esteso programma di riqualificazione.

L'area di interesse si estende in prossimità dell'accesso nord alla città, lungo la SS 7 Appia, che ne traccia il limite settentrionale. Si tratta di un sistema naturale estremamente scenografico, trasformato dall'azione dell'uomo in uno straordinario paesaggio scultoreo che pare costituire per la sua stessa natura una "Porta Monumentale" di ingresso alla città. Il progetto ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione dell'ampia area di attrazione e rilevanza naturale e antropica, al fine di elevare l'attrattività e la fruibilità del patrimonio naturalistico regionale, mediante l'inserimento nei circuiti nazionali ed internazionali della conoscenza, protezione e fruizione sostenibile ed ecocompatibile delle risorse naturali e paesaggistiche di maggiore pregio. L'area oggetto di interesse comprende anche una serie di pertinenze che, pur non direttamente interessate dalle antiche lavorazioni, costituiscono un sistema di spazi e percorsi che conservano ancora le tracce del loro ruolo funzionale alle antiche attività, oggi indispensabili per ripristinare un piano organico di connessioni che testimoniano la storia del luogo.

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi avverrà operativamente attraverso :

- la riqualificazione dei percorsi e la connessione ai fini della fruibilità degli attrattori esistenti: Parco delle Sculture, Cave monumentali sei/settecentesche, Cava del Sole, Cripta del Sole, Chiesa della Palomba, Chiesa di Santa Maria della Vaglia, Cristo la Gravinella, fino al raggiungimento delle adiacenze rupestri di Murgia Timone
- il riuso degli spazi di cava ai fini della rinaturalizzazione dei luoghi: La riqualificazione delle cave mirerà ad una fruizione dei percorsi naturalistici e allo stesso tempo, all'individuazione di punti di sosta, sfruttando ambienti che già naturalmente si prestano alla funzione, che potranno avere funzione meditativa, di incontro, ecc.
- la connessione del centro urbano con il sistema paesaggistico circostante.

Documento di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento:

COSTO DELL'INTERVENTO E COPERTURA FINANZIARIA**Costo Complessivo (euro):** € 2.000.000,00**Risorse finanziarie da individuare (euro):** nessuna**Fonte finanziaria:** POR FESR Basilicata 2014-2020**STATO DI ATTUAZIONE****Livello documentale disponibile al momento della sottoscrizione del CIS:** Progetto preliminare da aggiornare / scheda progetto**Livello di progettazione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione delle opere:** progettazione esecutiva**CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ**

Fase	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre (*)	II semestre
Pubblicazione bando per progettazione definitiva/esecutiva						
Progettazione						
Verifica e Validazione						
Pubblicazione bando e aggiudicazione per esecuzione lavori						
Stipula contratto						
Esecuzione lavori						
Collaudo/funzionalità						

* La completa funzionalità dell'intervento è stimata entro il mese di marzo 2019. Saranno adottate, ove possibile, tutte le azioni volte all'accelerazione della fase realizzativa dell'intervento, quali ad esempio: l'attuazione in più lotti e la realizzazione di interventi mediante l'attivazione di doppi turni di lavoro nell'arco della giornata lavorativa

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Costo totale	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Impegni di spesa (OGV)		€ 500.000		€ 1.500.000		
Spesa prevista			€ 600.000	€ 1.000.000	€ 400.000	

SCHEDA INTERVENTO ALLEGATA AL CIS

ANAGRAFICA ED INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

Amministrazione Responsabile: Comune di Matera

Soggetto attuatore: Invitalia S.p.A.

Soggetto beneficiario: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Denominazione intervento: Riqualificazione di Piazza della Visitazione

Localizzazione intervento: Città di Matera

Breve descrizione intervento: L'intervento prevede la sistemazione ambientale, estetica e funzionale di piazza della Visitazione e delle aree limitrofe concentrandosi, in questa fase, sugli interventi realizzabili entro Febbraio 2019.

Si tratta di uno degli spazi più grandi interni all'area urbana di Matera e uno dei nodi trasportistici multimodali più importanti, se non il più importante, della Città di Matera. In questa piazza si attestano infatti i terminal di arrivo e partenza di vari direttrici: treno, mezzi privati e mezzi pubblici su gomma. Allo stesso tempo, la Piazza non funziona soltanto da nodo multimodale ma accoglie alcune fondamentali funzioni pubbliche, come il Municipio, il Tribunale, etc.

La piazza costituisce un elemento di raccordo tra il sistema degli spazi pubblici e del verde di connessione col cuore storico della Città.

Si tratta del luogo di ingresso alla Città che si presenta agli occhi dei visitatori. Piazza della Visitazione necessita di interventi di riqualificazione di elevata caratura, sia qualitativa, sia finanziaria, sia esecutiva. Nell'ambito di questa prima fase del CIS, potranno però essere realizzati solo interventi fattibili entro il dicembre del 2018; potendosi ammettere dilazioni nei soli primi due mesi del 2019.

In sede di progettazione si dovrà corrispondere alle esigenze legate alle possibili interferenze con altri interventi che potranno interessare la stessa area e con la coincidente realizzazione di altre opere pubbliche.

Questa vasta area urbana ha in particolare bisogno di una definizione degli spazi, attualmente privi di una delimitazione architettonico-funzionale, tanto che le zone dedicate alle infrastrutture trasportistiche (parcheggi, aree di sosta, bus-station, stazione ferroviaria, etc.) tendono a confondersi con quelle pedonali e con quelle della circolazione veicolare e viceversa. L'intervento potrà delimitare tali zone attraverso l'uso di alberature, arredi, colori e pavimentazioni mantenendo la coerenza rispetto alla funzione di ingresso, anche simbolico, della Città Capitale Europea della Cultura 2019.

Documento di programmazione e pianificazione territoriale di riferimento: Documento Strategico ITI Città di Matera. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 del Comune di Matera

COSTO DELL'INTERVENTO E COPERTURA FINANZIARIA

Costo Complessivo (euro): € 3.500.000

Risorse finanziarie da individuare (euro): nessuna

Fonte finanziaria: POR FESR Basilicata 2014-2020 – ITI Città di Matera

STATO DI ATTUAZIONE

Livello documentale disponibile al momento della sottoscrizione del CIS: scheda progetto

Livello di progettazione necessaria per l'avvio delle procedure di affidamento per la realizzazione delle opere: progettazione esecutiva

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ*

Fase	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Pubblicazione bando per progettazione definitiva/esecutiva						
Progettazione						
Verifica e Validazione						
Pubblicazione bando e aggiudicazione lavori						
Stipula contratto						
Esecuzione lavori						
Collaudo/funzionalità						

* Si sta valutando l'adozione di azioni di accelerazione per la fase realizzativa degli interventi, quali ad esempio: l'attuazione in più lotti e la realizzazione di interventi mediante l'attivazione di doppi turni di lavoro nell'arco della giornata lavorativa.

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Costo totale	2017		2018		2019	
	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre
Impegni di spesa (OGV)			3.500.000			
Spesa prevista			1.000.000	2.000.000	500.000	

Procedura “Modalità di trasferimento delle risorse alla contabilità speciale di Invitalia da parte delle Amministrazioni competenti”

Procedure relative alle operazioni finanziate con fondi del POR FESR Basilicata 2014/2020

L’apertura della contabilità speciale intestata ad INVITALIA è stata istituita in linea con il comma 1bis dell’art. 7 del D.L. n. 91/2017 e notificata al soggetto attuatore INVITALIA tramite nota MEF RGS Prot. 184042 del 12.10.2017 (contabilità speciale n.6065 intestata “INVITALIA MATERA A.7 DL 91 -17”).

- ✓ Per i due interventi inclusi nel CIS (cfr. articolo 8) e finanziati con fondi del POR FESR 2014/2020 (Piazza della Visitazione e Sistema delle Cave) è stato stabilito che:
 - **INVITALIA** è “soggetto attuatore” in forza del comma 1bis dell’art. 7 del D.L. n. 91/2017;
 - **MIBACT** è il “soggetto beneficiario” ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera k) del CIS e dell’art. 2, punto 10), del Reg UE n. 1303/2013.
- ✓ Trasferimenti a titolo di anticipazione. INVITALIA (soggetto attuatore) può richiedere al MIBACT (beneficiario) l’anticipazione delle risorse ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente all’attivazione delle procedure di gara.
- ✓ Trasferimenti a titolo di rimborso spese.
 - In linea con l’art. 9, comma 1, del CIS, le risorse sono trasferite alla contabilità speciale annualmente oppure, al fine di assicurare una tempestiva rendicontazione e certificazione delle relative spese, il trasferimento può avvenire anche più volte nel corso del medesimo esercizio finanziario.
 - Il Beneficiario MIBACT trasferisce nella contabilità speciale di INVITALIA il contributo a rimborso delle spese sostenute sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Responsabile Unico del Contratto (RUC), secondo le modalità rendicontative dettagliate nel Disciplinare tra il MIBACT e INVITALIA.
- ✓ Il MEF-RGS - d’intesa con l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 della Regione Basilicata - trasferisce le risorse dovute sulla contabilità speciale intestata al Beneficiario MIBACT, trattenendo una parte delle somme destinate alla Regione Basilicata a fronte della presentazione delle certificazioni delle spese e delle domande di pagamento relative al PO a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Salvo che per il primo trasferimento a titolo di anticipazione, l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 della Regione Basilicata autorizzerà il MEF-IGRUE al trasferimento delle somme al MIBACT (importo pari alla quota comunitaria ed alla quota statale del contributo) nel

rispetto delle modalità rendicontative dettagliate nell'Accordo tra il MIBACT e la Regione Basilicata (Autorità di Gestione).

La Regione Basilicata provvede a trasferire direttamente alla contabilità speciale del MIBACT la corrispondente quota regionale (15% dell'importo complessivo).

