

ANCHE A BAGNOLI SI PUÒ FARE STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE



- Disponibilità finanziaria pari a 71 mln € di cui circa 50 mln € impegnati
- Indisponibilità delle aree perché sottoposte a sequestro penale
- Mancato rilascio della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PRARU necessaria all'approvazione dello stralcio urbanistico
- Elaborazione dello stralcio urbanistico del PRARU
- Gara in corso per la progettazione delle bonifiche delle aree di tutto il SIN per un importo di circa 19 mln €.
Appalto non assegnato in virtù della sentenza del Consiglio di Stato del giorno 11 aprile 2019 che esclude gli unici due partecipanti alla gara
- Indisponibilità di circa 45 mln € in dotazione al Comune di Napoli e da trasferire nelle casse del Commissario a seguito dell'approvazione del PRARU

- Contenzioso tra Agenzia del Demanio, BagnoliFutura e Invitalia in relazione alla determinazione del valore del compendio immobiliare del SIN
- Indisponibilità delle aree ex-Cementir da bonificare

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN RELAZIONE AL PERIODO 2015-2018

- Iniziative tese alla risoluzione delle questioni oggetto del contenzioso tra Agenzia del Demanio, BagnoliFutura s.p.a. e Invitalia
- Iniziative tese alla risoluzione delle questioni relative alle costruzioni realizzate da Bagnolifutura s.p.a. con il cofinanziamento dell'UE (Porta del Parco, il Turtle Point e il Parco dello Sport), procedendo ai collaudi dei manufatti e alla loro riassegnazione ad uso pubblico
- Necessità della partecipazione alla Cabina di Regia del Ministero della Cultura per la sua competenza specifica in materia

La Corte riporta:

«In particolare, è necessario che tutti i numerosi soggetti interessati operino nelle sedi competenti, quali la Cabina di regia e la Conferenza dei servizi, al fine di trovare un'intesa di carattere programmatico il più possibile condivisa; tale impegno deve poi riflettersi, per ciascuno nel proprio ambito, nelle complesse fasi esecutive del Progetto»



CORTE DEI CONTI
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

I FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA BONIFICA
AMBIENTALE E ALLA RIGENERAZIONE URBANA
DEL COMPENSORIO BAGNOLI-COROGLIO
(2015-2018)

Deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G




CORTE DEI CONTI


ATTIVITÀ SVOLTE DA OTTOBRE 2018 AD OGGI

- Recupero finanziamento di circa 320 mln € a valere sul PO Ambiente con delibera CIPE n. 13/2019
- Dissequestro delle aree ex Ilva-Italsider da parte della Corte di Appello (11 luglio 2019)
- Approvazione della Valutazione Ambientale Strategica (DM del 27 febbraio 2019)
- Approvazione dello stralcio urbanistico del Piano di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana (PRARU) che stabilisce le destinazioni d'uso all'interno del SIN, condizione fondamentale per la progettazione delle opere di bonifica (DPR del 6 agosto 2019)
- Sottoscrizione il 7 luglio 2020 della nuova Convenzione per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al soggetto attuatore dall'art. 33 del decreto-legge n. 133/2014 e s.m.i. e dal D.P.C.M. del 15 ottobre 2015


BONIFICHE:

- Approvazione dell'Analisi del rischio sanitario-ambientale delle aree ex Ilva e ex Italsider all'interno nel SIN di Bagnoli Coroglio (22 gennaio 2020)
- Avvio lavori di "Messa in sicurezza di emergenza dei cumuli in ex area Morgan" per un importo pari a € 2.274.913,22 (11 dicembre 2019)
- Avvio lavori per il completamento delle attività di bonifica dell'area "ex Eternit" per un importo pari a € 19.987.569,46 (13 luglio 2020)
- Approvazione della "Progettazione definitiva della Messa in sicurezza della falda"
- N. 7 Conferenze di Servizi
- Avvio progettazione definitiva per lotti degli interventi per lotti funzionali di intervento (Lotto 1: Fondiarie, Lotto 2: Parco Urbano, Lotto 3: Parco dello Sport, Lotto 4: Colmata e arenili Nord e Sud)


SIN BAGNOLI_COROGLIO



BONIFICHE _ SUDDIVISIONE IN LOTTI



BONIFICHE_ SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021



INFRASTRUTTURE:

- Completamento del Masterplan Idrico attraverso che ha permesso di delineare un programma esteso di interventi riguardanti tutto il sistema idrico dell'area occidentale di Napoli e che è necessario per poter accedere ad ulteriori fonti di finanziamento per le opere fuori dal SIN Bagnoli-Coroglio.
- Stipula Accordo tra Comune di Napoli, Commissario e Invitalia per la realizzazione dell' adeguamento Arena Sant'Antonio e relativi scarichi a mare e per le urbanizzazioni primarie
- Indizione della gara per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza per l' «Adeguamento Arena Sant'Antonio e relativi scarichi a mare e urbanizzazioni primarie del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio»
- Avvio attività per il potenziamento della rete elettrica
- N. 1 Conferenze di Servizi

RIGENERAZIONE:

CONCORSO DI IDEE

- Pubblicazione della graduatoria provvisoria del Concorso Internazionale di idee per il disegno del nuovo paesaggio di Bagnoli

CLAUSOLE SOCIALI

- Progetti di formazione professionale in collaborazione con ANPAL e CDP finalizzati alla formazione e alla occupazione dei residenti a Bagnoli

SENTENZA TAR CAMPANIA n. 1456/2021 del 3 marzo 2021

- Recentemente il TAR Campania si è pronunciato sulla richiesta di Città della Scienza di annullamento dello stralcio Urbanistico del PRARU. Il TAR ha rigettato completamente il ricorso, trovando infondati i loro motivi.

- Consegna della struttura dell'ex "Turtle Point" alla Stazione Zoologica Anton Dohrn
- Formalizzazione della proposta congiunta da parte degli operatori a seguito dell' avviso esplorativo per la sollecitazione di proposte ai sensi dei commi 15 e 16 dell'articolo 183 del d.lgs. n. 50/2016 per il centro fitness e benessere e il centro informativo/espositivo di Porta del Parco
- Predisposizione del testo di Accordo tra Commissario, Invitalia, Comune di Napoli e Università Federico II per l'affidamento del complesso di Parco dello Sport all'Università