
CIS "Matera - Capitale europea della cultura 2019"
Cronoprogramma dei lavori per la realizzazione degli interventi

set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 feb-20 mar-20 apr-20 mag-20 giu-20 lug-20 ago-20 set-20 ott-20

Comunicazione e fruizione

Lavori

PARCO DELLE CAVE

BONIFICA

Linea A -Analisi previsionale

Linea B - Sistema di monitoraggio

Tempi previsti dai rispettivi contratti d'appalto

Tempi stimati in sede di progettazione (appalti non ancora affidati)

Intervento concluso

Riqualificazione Rione Spine Bianche (Via Leopardi - Piazza S. Pio X)

Riqualificazione Rione Serra Rifusa – Piazzetta Via dei Sanniti e strade adiacenti 

– Via dei Peucezi

Riqualificazione Rione Acquarium, Rione Giada, Rione Arco

Interventi e servizi per 

l’analisi e il governo dei flussi 

turistici

Intervento concluso

RIQUALIFICAZIONE Ingresso La Martella - via Vesuvio

Riqualificazione urbanistica Rione Agna (P.zza Sant’Agnese, P.zza delle 

Costellazioni, percorso Ofra, Le Piane)

Intervento concluso

Intervento concluso

Intervento concluso

Intervento concluso

SERVIZI PER LA MOBILITA' 

E L'ACCOGLIENZA

Intervento concluso

Mese - Anno
AMBITO TEMATICO INTERVENTO

Il Sistema delle Cave

Parco della Storia dell'uomo - 

Civiltà Contadina

PARCO DELLA STORIA 

DELL'UOMO
Parco della Storia dell'uomo - Città dello Spazio

Parco della Storia dell'uomo - Preistoria

Parco della Storia dell'uomo - Civiltà rupestre

Bonifica della discarica in località la Martella

Sistema viario Serra Rifusa – Villa Longo – Via Sturzo (Stazione bus) – Via san 

Pardo

Riqualificazione Via Gravina – Via Dante

Riqualificazione Aia del Cavallo

Riqualificazione percorso Matera Sud - Monumento Caduti XXI Settembre 

(Milizia) - Circonvallazione
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